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5Förord
Utformningen av vårt samhälles vägar är någonting som intresserat mig 
länge och var en av anledningarna till att jag valde att utbilda mig till 
landskapsarkitekt. I skrivande stund är det enbart detta examensarbete som 
ska färdigställas och presenteras innan jag fullbordat min utbildning och är 
färdig landskapsarkitekt. Att välja ett ämne relaterat till vägprojekt kändes 
som ett ganska givet val. Att slutföra utbildningen genom att skriva om 
det ämnesområde som för ett antal år sedan var skälet till att jag påbörjade 
den känns som ett bra sätt att knyta ihop säcken på innan jag går vidare ut i 
arbetslivet. 
Under arbetets gång blev det än mer tydligt att det idag inom branschen 
finns ett stort behov av klargörande kring gestaltningsarbete i 
totalentreprenader. Detta var en starkt motiverande drivkraft under de 
timmar jag la ner på arbetet. Med denna rapport hoppas jag kunna bidra till 
en i branschen aktuell frågeställning.
Examensarbetet utfördes i samarbete med transportinfrastrukturkonsulten 
Vectura Consulting AB, som bistod med två handledare: Erik Alm och Maria 
Hennius, båda landskapsarkitekter med erfarenhet av gestaltningsprocessen 
inom infrastrukturprojekt och av framtagande av gestaltningsprogram. 
Jag satt under arbetet på Vecturas Uppsalakontor och vill tacka 
medarbetarna där för den möjligheten och det stöd jag fick. Jag vill rikta 
ett särskilt tack till mina två handledare på Vectura, Erik Alm och Maria 
Hennius, som löpande i samtal och resonemang ledde mitt arbete i rätt 
riktning. Ett tack riktas även till Anders Dahlin på Vectura, som initierade 
arbetet. Jag vill även tacka min handledare på SLU, Åsa Heiter, för goda 
råd och givande samtal som förde mig vidare i arbetsprocessen. Ett tack 
framförs även till alla de som försåg mig med material och till de som 
ställde upp på mina intervjuer. Till sist vill jag även rikta ett tack till 
min familj som stöttade mig under arbetet och var behjälplig på många 
sätt. Ett särskilt tack till min bror Mikael Forssbeck för hjälpen med 
korrekturläsning.
Kristina Forssbeck 
Uppsala, maj 2012
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8Summary
To enable creation of roads of good architectural quality there is a need of a 
common vision for the qualities of the road (Vägverket 2001). In this sense 
design briefs have an important role. A design brief is a description of the 
ambitions for the aesthetic aspects in the project as well as it includes the 
process of work (se for example Tornberg 2008; Vägverket 2005; Vägverket 
2009a).
Flaws has arisen regarding that the aesthetical ambitions does not outlive the 
whole process from planning until completed road (Dahlin 2012, muntl.). 
Therefore, a need was seen for investigation of how the design process 
including design briefs can be improved. 
Within the Swedish Transport Administration there are new guidelines for 
procurement of contracts. Ongoing, the Swedish Transport Administration is 
working for increasing the share of design and build contracts (SOU 2011). 
This means new conditions for how requirements shall be formulated, which 
has a particular impact on aesthetical aspects. 
Objects
The purpose of the study was to investigate how the design process and the 
design briefs can be improved to enhance the architectural quality in the 
final roads, especially regarding design and build contracts. 
Methodology
The study was carried out through studies of literature, conversations with 
professionals within the infrastructure sector and a case study of two road 
projects which was based on review of design briefs and interviews with 
professionals involved in the projects. 
Totalentreprenader i praktiken, TEiP (Design and Build Contracts 
in Practice)
The most common procurement types in the building sector are build 
contract and design and build contract (Liman 2007) (see image 1). In a 
build contract the client is responsible for the detail design in the project 
and the entrepreneur for construction of the road in accordance with 
instructions from the client. In a design and build contract the entrepreneur 
is responsible for both detail design and construction. Hence, a great part 
of the architectonical liability is on the entrepreneur in a design and build 
contract. To secure realisation of the aesthetical ambitions the design brief 
produced as a part of the Preliminary Design and Land Acquisition Plan 
and the documents included in the tender document are subjects to specific 
requirements. 
9The Swedish Transport Administration is currently developing a concept 
for how to carry out the design process in design and build contracts. This 
concept is called Totalentreprenader i praktiken, TEiP (Design and Build 
Contracts in Practice) (Trafikverket 2012a). According to this the design 
brief included in the Preliminary Design and Land Acquisition Plan shall be 
transformed into two documents, Objektsspecifik teknisk beskrivning, OTB 
(Object Specific Technical Specification) and Rapport landskap (Report 
Landscape) before the procurement. The OTB is a joint specification of 
requirements for all technical areas. Rapport Landskap is a description of 
the background, the conditions in the landscape and subjects to suggested 
design principles (Trafikverket 2010c).
Since the concept is still developing there is an uncertainty amongst 
professionals within the infrastructure sector regarding how the design 
process shall proceed within design and build contracts.
Suggested development of the design process within design and 
build contracts
Based on the knowledge usurped in the study a suggestion for improvement 
of the design process in design and build contracts was formulated (see 
image 2). 
Initially, a general design brief shall be produced by the client in the 
Preliminary Design and Land Acquisition phase. This document shall be 
brief, describe the character of the planned road and highlight requirements. 
The requirements shall mainly concern the visual appearance, but can under 
certain circumstances even concern technical solutions. In accordance 
with the TEiP-concept, the design brief shall be transformed into an OTB 
and into Rapport landskap before the procurement. The requirements 
highlighted in the design brief shall be refined and transmitted into the OTB. 
The author of this report suggests Report Landscape to only include current 
conditions and valuation of these. Thereafter, the entrepreneur shall produce 
a Work Description Aesthetics and Landscaping, which is a description of 
the entrepreneur’s objectives regarding management and implementation 
of the aesthetical aspects. This shall be carried out in the initial phase in 
the contract. This document shall serve as a base for the detailed design, 
Image 1.  Phases in the road planning process with the time for procurement of build cont-
ract and design and build contract marked (the author’s, based on Vägverket 2009a).
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construction and management of the road. The description is an elucidation 
of the aesthetical objectives and how the realisation of these shall be carried 
out. The work with this description shall proceed in dialogue between the 
entrepreneur and the client. The description shall be approved by the client 
before the entrepreneur is permitted to initiate the extensive detailed design.
In the tender the entrepreneur shall be required to ensure that qualifications 
regarding design are present during the entrepreneus’s work with the 
Work Description Design and Landscaping and during the contract. 
References showing that the entrepreneur has experience in design work and 
management of design briefs shall be included in the tender.
The entrepreneur’s responsibility to produce a Work Description Aesthetics 
and Landscaping creates a greater extent of freedom for the entrepreneur 
Suggested process
1. General design brief with requirements of the visual 
 appearance
 OTB (Object Specific Technical Specification) + Rapport
 landskap (Report Landscape)
2. Work Description Aesthetics and Landscaping produced by 
 the entrepreneur
 Work Description Aesthetics and Landscaping is approved by
 the client before the extensive detailed design can be 
 initiated
Image 2.  Suggested development of the design process in design and build contracts (the 
author’s, based on Vägverket 2005; Vägverket 2009a).
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to develop own solutions. However, the client still keeps control since 
the client shall be involved in a dialogue with the entrepreneur during the 
work with Work Description Design and Landscaping and shall approve 
the description before the entrepreneur is permitted to proceed with the 
extended detailed design. The way of manage the dialogue regarding the 
requirements is of great importance to avoid the client progressively making 
up new requirements.
Study of Road 50 and Road 73
Road 50 Motala-Mjölby and Road 73 Nynäsvägen was studied. A main 
difference between the compared design briefs was the purpose, usage and 
status of them. The design brief for Road 50 were included in the tender 
document and the entrepreneur was required to follow it. The design brief 
for Road 73 was included in the Preliminary Design and Land Acquisition 
Plan and had no contractual status. The briefs differed regarding the level 
of contents and detailing. The conclusion from this was that the level of 
contents and detailing shall be correlated to the intended usage of the brief. 
It is of great importance that the client only presents detail solutions where 
so is justified. Aspects that are critical in the holistic approach of the road 
shall be controlled by the client while other aspects shall be less precise. It is 
of great importance that the stated requirements must be well informed and 
justified. The client can only require things possible to verify.
Conclusion
Designers must in general become better on formulating precise 
requirements. To strengthen the aesthetical aspects on the project agenda 
the documents handling these aspects must be possible to conform into the 
overall document hierarchy in the project. The transformation of the design 
brief into the OTB and Rapport landskap is part of this conformation into 
the document hierarchy. Formulation of precise requirements in the design 
brief will facilitate the transformation into the OTB. 
In the aim for creating roads of high architectonic quality an increased 
involvement in and responsibility for the entrepreneur in the design process 
can be seen as a key. An important point of view was raised during the study 
concerning that design briefs generally has flaws regarding consideration 
of construction and management. This disadvantages the realisation of the 
aesthetical objectives. The Work Description Aesthetics and Landscaping 
may be a solution to this.
The main issue concerning the design process in design and build contracts 
seems to be that the concept for the procedure is new and still is developing. 
Evaluation of projects carried out in accordance with the TEiP-concept 
is of great importance to enable conclusions of how the concept works in 
practice. 

1. Introduktion
”Vägen får alltid en form, oavsett om man lagt 
särskild omsorg vid den aspekten eller inte. ”
(Birgersson 2006, s. 21)
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1.1 Inledning
Alla vägar har en form oberoende om formen är medvetet eller 
slumpmässigt uppkommen (Birgersson 2006). Skillnaden är dock 
upplevelsen av att färdas längs med den. Vägens gestaltningsmässiga 
egenskaper är av stor vikt för den totala vägupplevelsen, vilken bland annat 
inkluderar säkerhet, trygghet och framkomlighet (Vägverket 2004b). 
Som statlig myndighet för transportinfrastruktur har Trafikverket ansvar 
för att skapa vägar som är gestaltningsmässiga förebilder, någonting 
som slogs fast av regeringen 1998 (Vägverket 2010). För att skapa 
vägar med goda gestaltningsmässiga kvaliteter krävs att det finns 
en gemensam vision för vägens kvaliteter (Vägverket 2001). Under 
1990-talet introducerades begreppet gestaltningsprogram inom Vägverket 
(Trafikverket sedan april 2010) (Vägverket 2009a). Enligt nedanstående 
definition är ett gestaltningsprogram avsett att fungera som kvalitetssäkrare 
genom projektets olika skeden till slutprodukten av den färdigställda 
väganläggningen. 
”Gestaltningsprogrammet är en samlad ambitionsbeskrivning, 
ett sätt att beskriva hur väganläggningen ska fungera på bästa 
sätt och se ut när den är färdig. Arbetet med gestaltningsprogram 
i projektets olika skeden har en betydande roll för den färdiga 
väganläggningens slutliga kvalitet och bidrar till kontinuitet i 
gestaltningsarbetet” (Vägverket 2009a, s.5).
Gestaltningsprogrammets innehåll och omfattning varierar i olika skeden 
av projektprocessen. I tidiga skeden är gestaltningsprogrammet översiktligt 
och ska delvis fungera som information till allmänheten (Vägverket 2004a). 
Kraven på konkreta definitioner ökar ju längre processen går eftersom 
gestaltningsprogrammet tillslut ska kunna omsättas till underlag för 
kontraktskrav och prissättning.
Trafikverket arbetar med att öka andelen totalentreprenader (SOU 2011) och 
ett nytt koncept har tagits fram för hanteringen av dessa. En totalentreprenad 
innebär att en entreprenör handlas upp för att genomföra både arbetet med 
att ta fram bygghandlingar och byggnation (Liman 2007). Detta innebär 
att ansvaret för att de gestaltningsmässiga ambitionerna förverkligas i den 
slutliga väganläggningen ligger hos entreprenören.
1.2 Problematisering
En allmän uppfattning bland personer inblandade i gestaltning inom 
vägprojekt är att det i dagsläget finns brister i gestaltningsprogrammens 
utformning, vilket innebär att gestaltningsambitioner inte genomlever hela 
projektprocessen fram till färdig produkt. Gestaltningsprogram är ofta 
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utformade på ett sätt som i allt för stor grad lämnar innehållet öppet för 
tolkning beroende av vem läsaren är (Dahlin 2012, muntl.). I programmen 
beskrivs ofta en målbild av de gestaltningsmässiga intentionerna. Det 
finns en avsaknad av konkreta uttryck och förslag som på ett tydligt och, 
för alla i projektet inblandade kompetenser, lättbegripligt vis beskriver det 
gestaltningsmässiga målet för väganläggningen. Gestaltningsprogrammen 
fungerar därmed inte som den kvalitetssäkrare de har potential att göra 
och det finns behov av konkretisering av dem (Dahlin 2012, muntl.). Det 
finns en återkommande efterfrågan, inte minst inom Trafikverket, efter ett 
tydliggörande av vad gestaltningsprogrammen ska innehålla och omfatta 
i olika skeden av vägplaneringsprocessen (Vägverket 2009a). Detta 
gäller framförallt i projektprocessens senare skeden inför framtagande av 
förfrågningsunderlag och bygghandlingar. 
I och med att andelen totalentreprenader ökar inom Trafikverket förändras 
förutsättningarna för kravställande i projekt. Detta blir särskilt påtagligt 
i gestaltningsfrågor. Hittills har få projekt hunnit genomföras enligt det 
nya konceptet. En generell osäkerhet råder idag inom branschen kring hur 
gestaltningsarbete ska kravställas och genomföras i totalentreprenader för att 
säkerställa den arkitektoniska kvaliteten. Det finns ett behov av att klargöra 
detta och så småningom kommer uppföljningsarbete av projekt genomförda 
enligt konceptet få en betydande roll.
Gestaltningsprogrammet ligger till grund för förfrågningsunderlaget. Vid 
totalentreprenad ställs särskilda krav på programmet för att säkerställa att 
de gestaltningsmässiga ambitionerna förs vidare till entreprenören som ska 
realisera dem i den slutliga anläggningen. Gestaltningsprogrammet måste 
vara tydligt och tala för sig själv. Gestaltningsprogram är inte juridiskt 
bindande och har i nuläget låg status inom projekten, vilket leder till att de i 
realiteten ofta faller mellan stolarna och inte efterföljs i önskvärd grad. Detta 
innebär att det färdiga projektet inte överensstämmer med målbilden, vilket 
ses som ett problem av beställare (Hedman 2012a, muntl.) och programmens 
författare (Alm & Hennius 2012a, muntl.). Enligt Johnny Hedman (2012a, 
muntl.), chefsarkitekt på Trafikverket, skulle gestaltningsprogram behöva en 
mer aktiv roll i processen.
Vanligt inom samhällsbyggnad är att grupper av olika intressen eller 
professioner fokuserar på och värdesätter olika aspekter. Med denna 
utgångspunkt är det lätt förståeligt att personer med skilda fokuspunkter 
även kan tolka saker på olika sätt, som Tornberg (2009, s. 72) skriver: 
”Så länge processen är beroende av människor kommer fakta, 
mål och medel alltid att uppfattas olika av olika personer, just för 
att var och en ser på världen ur sitt perspektiv.” 
Språkbruket i gestaltningsprogram kan anses riktat mot en relativt specifik 
yrkesgrupp, främst landskapsarkitekter och arkitekter eftersom det ofta är 
dessa som arbetar med framtagande och antagande av gestaltningsprogram. 
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Gestaltningsprogrammets  målformuleringar kan vara för vaga och 
otillräckliga för att gestaltningsambitionen ska nå slutprodukten. 
Problematik kan antas ligga i att den som skrivit gestaltningsprogrammet 
och mottagaren av informationen inte har samma uppfattning om textens 
innebörd och hur slutprodukten ska se ut. 
I begreppsdefinitionen i remissversionen av Trafikverkets nya regler för 
vägutformning (Trafikverket 2012c), som ersätter den befintliga Vägar 
och gators utformning,VGU, finns en kommentar om att definitionen 
av begreppet gestaltningsprogram bör omarbetas. Efter en översikt av 
den omkring 50 sidor långa listan med begrepp kunde denna typ av 
kommentar inte hittas för något annat begrepp än för gestaltningsprogram. 
Om osäkerhet råder kring den grundläggande definitionen av begreppet 
gestaltningsprogram är det inte konstigt att oklarhet uppstår kring hur 
programmen ska utformas.
En central fråga kring begreppet gestaltningsprogram är hur detaljerat 
det bör vara - i vilken grad det ska ge ramar respektive lämna frihet. 
Bör det innehålla detaljlösningar eller vara av principkaraktär? (se t.ex. 
Tornberg 2006). Detta är särskilt angeläget att betänka beträffande 
totalentreprenader. Samtidigt som beställaren vill ha kontroll över att de 
gestaltningsmässiga ambitionerna fullföljs ska entreprenören ges frihet 
att själv utforma lösningar. Enligt Tornberg (2006) anses allt för styrande 
gestaltningsprogram vara hämmande för entreprenörens kreativa frihet. 
Ytterligare en fråga av vikt är i vilket skede gestaltningsprogram bör tas 
fram (Tornberg 2006). 
1.3 Syfte
Examensarbetets syfte var att undersöka hur gestaltningsambitioner kan 
föras vidare genom hela projektprocessen fram till slutlig väganläggning 
i projekt upphandlade som totalentreprenader. Detta för att främja vägens 
gestaltningsmässiga kvaliteter.
Idén var att titta på hur gestaltningsprogram var utformade och hur 
processen fram till färdig väganläggning såg ut. Hypotesen var att 
gestaltningsprogram är för oprecist utformade och är i behov av 
konkretisering, framförallt i totalentreprenader. I sökandet efter 
ett svar utgick jag från frågeställningen var problematiken kring 
gestaltningsprogram ligger och hur en eventuell utveckling av dem kan 
genomföras. Vidare syftade arbetet till att bidra med en diskussion kring hur 
gestaltningsprocessen kan utvecklas för att främja att gestaltningsambitioner 
realiseras i den slutliga väganläggningen. 
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1.4 Läsanvisning
Rapporten riktar sig framförallt till yrkesverksamma inom vägsektorn 
men ska även vara tillgänglig för andra målgrupper som arbetar med 
gestaltning samt för studenter inom exempelvis landskapsarkitektur 
och arkitektur. För att tillgängliggöra rapporten för hela målgruppen 
beskriver avsnitt 3.1 inledningsvis gestaltningsprogram, entreprenadformer 
och vägplaneringsprocessen samt tar upp grundläggande begrepp och 
principer. Avsnittet avslutas i avsnitt 3.1.9 med en summering av riktlinjer 
för utformning av gestaltningsprogram, vilka används fortsättningsvis i 
rapporten och bör därmed läsas av alla läsare. 
Avsnitt 3.2 beskriver den projektstudie som genomfördes. Den jämförelse 
av de studerade projekten som presenteras i avsnitt 3.2.2 samt analys 
och slutsats av projektstudien som presenteras i avsnitt 3.2.5 ger en 
sammanfattande bild av projektstudien och kan läsas separat utan att läsa 
avsnitten 3.2.3 och 3.2.4 där tillvägagången och gestaltningsprogrammen 
i respektive projekt beskrivs mer ingående för att ge en bakgrund till 
jämförelsen. 
Avsnitt 3.3 tar specifikt upp gestaltningsarbete i totalentreprenader. I avsnitt 
3.3.2 presenteras ett konkret förslag för utveckling av tillvägagångssättet för 
gestaltningsarbete i totalentreprenader.
I rapporten finns ett antal grå faktarutor där fakta och information som är 
viktig för förståelsen av rapporten lyfts fram. I rapporten finns med jämna 
mellanrum även blå slutsatsrutor, vilka lyfter fram slutsatser och kan ses 
som sammanfattningar av rapporten för den som snabbt vill skapa sig en 
bild av dess innehåll.
1.5 Begreppsförklaring
Följande avsnitt är avsett att ge en inblick i centrala begrepp inom 
vägplaneringsprocessen samt att klargöra nyckelbegrepp behandlade i denna 
rapport. 
Beställare: Den som ger i uppdrag att utföra ett arbete och åtar 
sig att betala för det (Liman 2007).
Entreprenör: Den som åtagit sig entreprenaden, vilket innebär 
att mot ersättning utföra ett mark-, byggnads-, installations- 
eller anläggningsarbete (Liman 2007). 
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Gestaltning: Att ge form åt någonting (Nationalencyklopedin 
2012). Gestaltning innefattar att finna en helhetslösning 
som tar hänsyn till olika intressen. Inom vägarkitektur kan 
gestaltning handla om vägens placering i landskapet och vilken 
form den slutliga väganläggningen ges (Vägverket 2009a). 
Gestaltningsarbete: Kreativt samarbete mellan olika 
kompetenser med syfte att åstadkomma en väganläggning med 
en balanserad helhet (Trafikverket 2010c).
Gestaltningskvalitet / arkitektonisk kvalitet: 
Gestaltningskvalitet innefattar omgivning, utsikt, 
orienterbarhet, skötsel och underhåll samt variation och rytm. 
Dessa aspekter bidrar tillsammans med säkerhet och trygghet, 
framkomlighet samt ljud- och luftkvalitet till väganläggningens 
totala kvalitet (se bild 1.1). Inom Trafikverket används numera 
begreppet arkitektonisk kvalitet (Vägverket 2010). 
Gestaltningsprogram: En samlad ambitionsbeskrivning av 
estetiska aspekter i projektet. Denna redovisas visuellt i ett 
dokument med text, bilder och skisser. Gestaltningsprogrammet 
är ett hjälpmedel i planeringsprocessen och innefattar både 
arbetsmetoden i sig och det dokument som produceras (se t.ex. 
Tornberg 2008; Vägverket 2005; Vägverket 2009a).
Programförfattare: Den som framställer 
gestaltningsprogrammet. Gestaltningsprogrammet utarbetas 
ofta av eller i samarbete med en konsult på uppdrag av 
beställaren. 
Projektering: Planering och utformning av anläggning 
(Ny Teknik okänt årtal). Projekteringen kan ses som en 
konkretisering av projektets genomförande eftersom det är i 
detta skede som bygghandlingar tas fram (Nilsson 2011). 
Projektstorlekar: Följande indelning av projektstorlekar inom 
infrastrukturprojekt inom Trafikverket kan göras:
Litet projekt: 0-20 miljoner kronor
Mindre projekt: 20-100 miljoner kronor
Mellanstort projekt: 100-500 miljoner kronor
Stort projekt: 500 miljoner kronor och uppåt
(Dahlman 2012, muntl.)
Rapport Landskap: I en totalentreprenad ska arbetsplanens 
gestaltningsprogram omarbetas till två dokument: 
Objektsspecifik teknisk beskrivning, OTB (se definition) och 
Rapport landskap. Rapport landskap beskriver bakgrund, 
landskapets förutsättningar och motiv till vägförslaget 
(Trafikverket 2010c).
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Bild 1.1. Gestaltningskvalitet (Vägverket 2010, modifi erad).
OTB (Objektsspecifik teknisk beskrivning): I en 
totalentreprenad ska arbetsplanens gestaltningsprogram 
omarbetas till två dokument: Objektsspecifik teknisk 
beskrivning, OTB och Rapport landskap (se definition). OTB:n är 
gemensam för alla teknikområden och innehåller funktionskrav 
och eventuellt krav på teknisk lösning (Trafikverket 2010c).
TEiP: TEiP står för totalentreprenader i praktiken och är 
ett arbete som drivs inom Trafikverkets för att utveckla 
Trafikverkets roll som beställare samt upphandlingsförfarandet 
totalentreprenad (Trafikverket 2012a).
Totalentreprenad: Beställaren upprättar avtal med en 
entreprenör som genomför både projektering och byggnation av 
anläggningen (Liman 2007).
Utförandeentreprenad: Beställaren träffar avtal med en 
entreprenör som genomför byggnationen av anläggningen. 
Beställaren ansvarar för projekteringen (Liman 2007).

2. Metodik
”Målet med vägens formgivning är inte att 
åstadkomma den vackraste, genaste, snabbaste eller 
billigaste vägen utan att med beaktande av ändamål och 
förutsättningar åstadkomma den bästa vägen.”
(Hubendick 1976, s.X)
22
Metodik
2.1 Avgränsning
Tidsmässigt avgränsades examensarbetet till 20 veckor under vårterminen 
2012. Arbetet avgränsades till att beröra vägprojekt och geografiskt till att 
undersöka exempel i Sverige. Arbetet avgränsades även till att behandla 
samspelet mellan beställare och entreprenör. 
En studie av vägprojekt ingick i arbetet där två vägprojekt valdes ut efter 
särskilda kriterier, vilka redovisas i avsnitt 2.2. Huvudkriteriet för projekten 
var att de skulle vara utförda som totalentreprenader.
2.2 Tillvägagångssätt
Arbetet delades upp i två delar där den inledande del 1 innefattade 
litteraturstudier och deltagande observationer där bland annat projektskeden 
samt projektformer undersöktes. Del 2 genomfördes genom en studie 
av två vägprojekt. Denna studie innefattade litteraturstudier, studier 
av gestaltningsprogram, studier av de färdiga väganläggningarna, 
intervjuer med i projekten inblandade personer, fältbesök samt deltagande 
observationer. 
Deltagande observationer
Deltagande observationer i form av samtal och diskussioner med 
yrkesverksamma personer inom branschen via telefon, e-post och ansikte-
ansikte pågick under hela arbetets gång. Detta var behjälpligt för att få 
direkta svar på frågor av och diskussioner med ämneskunniga personer samt 
att det gav en inblick i hur diskussionen kring det aktuella ämnet gick. 
Litteraturstudie
För att finna litteratur sökte jag inledningsvis på Trafikverkets hemsida efter 
publikationer förknippade med vägutformning och gestaltningsprogram. 
Där gick jag igenom de publikationer som fanns listade under rubrikerna 
vägarkitektur och planering & projektering av väg.
Sökningar i SLU:s interna bibliotekskatalog LUKAS, den nationella 
bibliotekskatalogen LIBRIS, diverse databaser samt Googlesökning 
gjordes med kombinationer av sökorden väggestaltning, vägutformning, 
vägarkitektur, väg, gestaltningsprogram, kvalitetsprogram, designmanual, 
arkitekturprogram samt stadsplaneringsprogram. De engelska 
motsvarigheterna till sökord som användes var road design, road 
architecture, infrastructure, design brief, design manual samt design 
guidelines. Sökningarna gjordes främst med de svenska sökorden på grund 
av att gestaltningsprogram är ett definierat begrepp inom Sverige och 
motsvarigheten till detta dokument i andra länder är oklar samt att arbetets 
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syfte var att undersöka gestaltningsprocessen i totalentreprenader inom 
Sverige.
Hänvisningar och referenslistor i den litteratur som studerades var även 
källa till ytterligare relevant litteratur.
Projektstudie och intervjuer
Studerade projekt avgränsades till vägprojekt av medelstor till stor karaktär, 
vilka rör sig i storleksordningen 100 miljoner kronor och uppåt (Dahlman 
2012, muntl.). Valet av projektstorlek baserades dels på att tillgången 
på informationsmaterial förväntades vara större än beträffande mindre 
projekt och dels för att gestaltningsprogram ofta är mer genomarbetade, 
utvecklade och använda i större utsträckning i medelstora och stora projekt 
än i små. Projekt av så pass stor art att de är uppdelade i många delsträckor 
valdes bort då dessa kan vara allt för omfattande och vanligen har olika 
gestaltningsprogram framtagna för särskilda delsträckor. För valda projekt 
skulle ett gestaltningsprogram finnas.
Inledningsvis tog jag emot tips från handledare och medarbetare på 
Vectura om projekt som var utförda som totalentreprenader. Utifrån de 
grundläggande kriterier som ställdes upp valde jag ut fyra projekt för en 
översiktlig studie. Projekten valdes ut i enlighet med Pattons (1990) strategi 
för informationsinsamling, intensity sampling. Strategin innebär att utvalda 
studieobjekt är informationsrika och tydligt visar på fenomen utan att på 
något vis vara extrema. Strategin innebär att man får innehållsrika men 
inte ovanliga studieobjekt. Härefter undersöktes hur väl de fyra utvalda 
projekten stämde in på de djupare kriterier jag ställt upp. I urvalet tog jag 
även hänsyn till projektets geografiska lokalisering för att välja projekt 
från olika regioner. Anledningen till detta var att jag ansåg att det kunde 
ge en större bredd i studien då projekt från olika regioner kan visa på olika 
arbetssätt samt att antalet personer tillgängliga för intervju blir större.
Följande projekt var uppe för förslag:
• Norrortsleden
• Södertörnsleden
• E4Sundsvall
• E4 Enånger-Hudiksvall
• E6 genom Bohuslän
• Väg 27 förbi Gislaved
• Väg 31 förbi Tenhult
• Väg 45 Bana Väg i väst
• Väg 50 Motala-Mjölby
• Väg 73 Nynäsvägen
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I steg ett valdes Norrortsleden, Väg 50, Väg 73, samt E4 Enånger-
Hudiksvall ut. Dessa undersöktes i steg två vidare och Väg 50 och 
Väg 73 valdes ut för studien. Norrortsleden valdes bort på grund av 
sin art som funktionsentreprenad samt att gestaltningsprogrammet 
tagits fram av entreprenören, vilket är ett ovanligt tillvägagångssätt. 
E4 Enånger-Hudiksvall valdes bort på grund av oklarheter kring 
gestaltningsprogrammets status och att gestaltningsaspekterna verkade haft 
en mindre betydande roll i vägplaneringsprocessen.
Steg ett: grundläggande kriterier
• Projekt utfört som totalentreprenad
• Projekt av karaktären medelstort till stort projekt
• Skall vara genomfört/byggt (i alla fall delvis)
• Gestaltningsprogram från 2004 eller nyare
• För projektet ska ett gestaltningsprogram finnas för hela sträckan
Steg två: djupare kriterier
• Lämpliga personer för intervjuer ska finnas tillgängliga
• Projektet ska vara möjligt att besöka
• Tillräcklig mängd informationsmaterial ska finnas att tillgå
• Projektet ska visa på fenomen utan att vara extremt
För intervjuerna valdes en halvstrukturerad livsvärldsintervju som form 
(Kvale 2009). Denna form syftar till att försöka förstå den intervjuade 
personens perspektiv, vilket ansågs lämpligt för att kunna jämföra och 
analysera svaren från personer med olika roller i gestaltningsprocessen. 
Den halvstrukturerade formen genomförs med på förhand bestämda förslag 
på teman och frågor. Dessa var under intervjuns gång möjliga att utveckla 
och förändra. Frågornas form kunde förändras och dess inbördes ordning 
omstruktureras vid behov, för att följa upp med följdfrågor och anpassning 
till det pågående samtalet.
Grundmanuset med förhandsformulerade frågor innehöll omkring tio 
frågor, se bilaga 2. Intervjun inleddes med ett antal generella frågor som 
ställdes till samtliga intervjuade personer och följdes av ett antal frågor 
som var anpassade till den roll i projektet som personen som intervjuades 
hade. Frågorna var formulerade på så vis att det i svaren skulle gå att 
skönja föredömliga respektive bristfälliga aspekter i gestaltningsprocessen 
samt visa på eventuella skillnader olika roller emellan i tolkningen av 
gestaltningsprocessen. Intervjuerna spelades in och renskrevs, varpå 
de renskrivna intervjuerna skickades till respektive intervjuad person. 
Intervjumaterialet sorterades därefter in under olika teman och utgjorde 
grunden för ett resonemang där svaren jämfördes och analyserades. 
Analysen tog hänsyn till de intervjuade personernas roller i projekten. 
Personerna som valdes ut för intervju valdes utifrån deras roll i det aktuella 
vägprojektet. 
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De personer som valdes ut för intervju valdes utifrån deras roll i det aktuella 
vägprojektet. 
Intervjuade personer
• Person med övergripande uppsikt över projektet, lämpligen 
 beställarens projektledare (beställare)
• Person med gestaltningsansvar i projektet (beställare/konsult)
• Person som skrivit gestaltningsprogrammet (konsult)
• Person som använt/realiserat de principer som beskrivs i 
 gestaltningsprogrammet (entreprenör)
De tilltänkta personerna kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville 
ställa upp på en intervju. Ett personligt möte för intervjun föredrogs och 
skedde i sju fall av åtta. Av geografiska skäl var detta i ett fall inte möjligt, 
varpå telefonintervju tillämpades. Intervjuade personer presenteras närmare 
i bilaga 1.

3. Resultat
”God vägarkitektur skapas inte enbart av arkitekter.
 Den skapas i samverkan av alla som planerar, bygger 
och underhåller väg. En förutsättning är att det fi nns 
en gemensam vision om vägens kvaliteter.”
(Vägverket 2001, s.32)
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3.1 Del 1: Koppling mellan
  gestaltningsprogram, projekt- 
 processer och entreprenadformer
3.1.1 Gestaltningsprogram som begrepp 
Ett gestaltningsprogram är ett dokument som ger en samlad 
ambitionsbeskrivning av gestaltningsfrågor i planerings- och 
utförandeprocessen av byggnader och yttre miljöer. Gestaltningsprogrammet 
kan innehålla krav, rekommendationer, typlösningar, estetiska avsikter, 
gestaltande regler samt beskrivningar av viktiga ställningstaganden i 
projektet och utgör en redogörelse för hur den färdiga anläggningen ska 
fungera och se ut (Tidäng & Westholm 2008; Tornberg 2008; Vägverket 
2009a). Gestaltningsprogrammet ska fungera som ett underlag för arbete 
i kommande projektskeden och har en betydande roll för kvaliteten i den 
slutliga anläggningen. Det ska motivera val av lösningar, åtgärder och 
rekommendationer (Vägverket 2009a) och utgöra en grund för enskilda 
beslut (Tornberg 2008). Gestaltningsprogram har potential att fungera 
som ”arbetsredskap och styrinstrument för projekterande och granskande 
arkitekter” samtidigt som det är ett pedagogiskt verktyg i dialogen mellan 
byggherrar, arkitekter och beställare (Tornberg 2008, s. 33). Med syfte att 
skapa vackrare väganläggningar är gestaltningsprogram inom vägsektorn 
ämnade att fungera som ett hjälpmedel vid hanteringen av frågor relaterade 
till känslor och upplevelser som är svåra att mäta. Gestaltningsprogrammet 
är en metod för att skapa kontinuitet och gestaltningsmässig helhet genom 
hela processen för alla involverade parter (Vägverket 2005). I regeringens 
Framtidsformer – handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 
kan utläsas:
”I god arkitektur, formgivning och design fi nns det helhet och 
sammanhang” (Regeringen 1997, s. 11).
Man har sett att behovet av en helhetsbild ökar med ökat antal delområden 
och därmed fler inblandade arkitekter inom ett projekt (Tornberg 2008). 
Gestaltningsprogrammet kan spela en viktig roll beträffande helhetsaspekten 
i och med att ett av dess syften är just att utgöra en metod för att skapa 
en samlad beskrivning av helheten. Bakom ett vägprojekt ligger en lång 
process där inblandade personer byts ut under tiden, vilket kan innebära 
diskontinuitet och svårigheter med att behålla en gemensam vision för 
målet (Tornberg 2006). Ett gestaltningsprogram kan här fungera som en 
underlättande faktor för att bibehålla en helhet i projektet. 
Tornberg (2006, s.78) uttrycker att ”…arkitektur- och gestaltningsprogram 
kan ses som ett medel för att uppnå god arkitektonisk kvalitet.” 
Detta påvisar vikten av användande av gestaltningsprogram och dess 
funktion genom hela projektprocessen. Gestaltningsprogrammet 
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är ett levande dokument som utvecklas under processens gång 
samtidigt som gestaltningsarbetet utvecklar projektet (Tornberg 2008). 
Gestaltningsprogram bör användas både i investeringsobjekt och i 
driftområden (Vägverket 2006). De gestaltningsmässiga intentionerna som 
förmedlas i gestaltningsprogrammet ska återges i bygghandlingar och i 
skötselplaner (Vägverket 2005).
Gestaltningsprogrammets innehåll och omfattning varierar i olika 
projektskeden. Inom vägrelaterade projekt kan det exempelvis beröra 
beskrivningar av vägens placering i landskapet såväl som detaljfrågor som 
färgsättning av räcken. Enligt en studie av gestaltningsprogram framtagna 
i vägprojekt var variationen i programmens innehåll och omfattning stor. 
Vissa var av visionär karaktär medan andra väldigt detaljrika (Tornberg 
2008).
Närbesläktade ord till ordet gestaltningsprogram som nämns som vanligt 
förekommande är kvalitetsprogram, miljöprogram, arkitekturprogram, 
stadsmiljöprogram, designprogram, designmanual och gestaltningsprinciper 
(se t.ex. Tidäng & Westholm 2008; Tornberg 2006; Tornberg 2008). Hos 
stat och kommun förekommer främst benämningarna arkitekturprogram, 
gestaltningsprogram, kvalitetsprogram och stadsmiljöprogram 
(Tornberg 2006). Inom Trafikverket, som är den statliga myndigheten för 
vägbyggande, används främst begreppet gestaltningsprogram, vilket därför 
är det begrepp som används i denna rapport. 
Enligt Tornberg (2006) bör begreppet gestaltningsprogram reserveras för 
program som används inom arkitektur, stadsbyggnad samt infrastruktur och 
som beskriver gestaltningsmässiga ambitioner. Ett gestaltningsprogram bör 
ha en framtidsinriktad karaktär och ge riktlinjer för utformning i avseende 
att uppnå en gestaltningsmässig helhet. Denna definition tillämpas i denna 
rapport.
3.1.2 Gestaltningsprogrammens status
Enligt Plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2010:900) 2 kap. §3 ska planering 
”främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder”. Väglagen 
(SFS 1971:941) 4§ säger att ”en estetisk utformning eftersträvas”. 
Enligt lag ska alltså vikt läggas vid de gestaltningsmässiga frågorna. Ett 
gestaltningsprogram har i sig ingen juridisk status. Däremot kan aspekter 
som anses vara av speciellt stor vikt skrivas in i arbetsplanen, vilken är 
juridiskt bindande (Vägverket 2009a). 
I äldre strategiplaner och policydokument framtagna av Vägverket kopplade 
till vägarkitektur och gestaltningsfrågor kan utläsas att gestaltningsprogram 
ska tas fram för alla vägprojekt inom det statliga vägnätet (se t.ex. 
Vägverket 2009b). Sedan Trafikverket bildades 2010 gäller dock inte dessa 
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policydokument och ännu är inget nytt dokument som behandlar frågorna 
upprättat och fastslaget. Den höga ambitionsnivå som fanns inom Vägverket 
finns dock kvar inom det nya verket, enligt Trafikverkets chefsarkitekt 
Johnny Hedman (2012b, muntl.) och ett nytt skönhetsråd inom Trafikverket 
är under utveckling för att hantera arkitektur- och gestaltningsfrågor och 
ge dessa tyngd. De publikationer som inom Vägverket tagits fram med råd 
och riktlinjer för gestaltningsarbete måste transformeras om i nya system 
i takt med att utveckling sker, men är i nuläget fortfarande aktuella och 
hänvisas till (Hedman 2012a, muntl.). Trots att inget policydokument som 
behandlar de arkitektoniska frågorna finns inom Trafikverket är aspekterna 
inte att förglömma reglerade i de arkitekturpolitiska målen och i Väglagen 
och måste därmed efterföljas. Enligt Helena Niordson (2012a, muntl.), 
landskapsarkitekt på Trafikverket som arbetar med kvalitetsfrågor, hade 
arkitekturfrågorna dock större tyngd inom det gamla Vägverket än de 
har idag inom Trafikverket. Högst på agendan idag står rationalitet och 
effektivitet och man är mer inne i en industrialisering och upprepning av 
lösningar, vilket är någonting som inte är av gagn för de gestaltningsmässiga 
aspekterna. 
I en studie genomförd av Trafikverket av kvalitetsaspekten i trafikmiljöer, 
där ett antal arbetsplaner utvärderats med avseende på gestaltningsfrågor, 
fanns en tveksamhet bland personer involverade i studien om hur mycket det 
går att lita på att det som står i gestaltningsprogrammet genomförs. Uttryck 
som ”gestaltningsprogrammet ser bra ut, om det nu genomförs” förekom 
(Niordson 2012a, muntl.). Det verkar vara vanligt förekommande att det 
råder en osäkerhet om vilka gestaltningsambitioner som egentligen kommer 
att genomföras. Detta kan statuera exempel på en problematik i faktumet att 
gestaltningsprogram inte är juridiskt bindande. 
3.1.3 Entreprenadformer
Entreprenadform är ett avtalsmönster för upphandling av tjänster 
inom byggbranschen. De vanligaste upphandlingsformerna är 
utförandeentreprenad och totalentreprenad (se bild 3.1) (Liman 
2007). Entreprenadformerna är definierade av Byggandets 
Kontraktskommitté (BBK) i dokumenten AB04 (Allmänna bestämmelser 
för utförandeentreprenad) och ABT06 (Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenad).
Utförandeentreprenad
Utförandeentreprenaden har länge dominerat transportinfrastruktursektorn 
(Nilsson 2008) och innebär att beställaren träffar avtal med en, eller 
vid delad entreprenad flera, entreprenör/-er som genomför byggandet 
av beställd anläggning. Beställaren ansvarar för projekteringen (Liman 
2007). I utförandeentreprenaden är entreprenörens risktagande lågt men 
denne har svårt att bidra med teknisk kompetens, vilket kan innebära 
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långsam teknikutveckling, kostnadsöverdrag och tilläggsbeställningar 
som medför ökad tidsåtgång och ökade kostnader (Nilsson 2008). 
Utförandeentreprenaden är en gemensam benämning för de vanligt 
förekommande formerna delad entreprenad och olika former av 
generalentreprenader (Liman 2007).
Totalentreprenad
Vid en totalentreprenad upprättar beställaren avtal med en entreprenör 
som genomför både projektering och byggande av anläggningen (Liman 
2007). Förfrågningsunderlaget grundas på arbetsplanen. Entreprenörens 
lösning ska uppfylla de funktions- och prestandakrav beställaren angett, 
men metod för att nå dit är för entreprenören valbar. Totalentreprenaden 
lämpar sig väl framförallt i projekt där utformningsalternativen och valen 
av lösningar är många (Nilsson 2011). Anläggningens egenskaper beskrivs i 
förfrågningsunderlaget främst som funktionskrav (Trafikverket 2010c).
En vanligt förekommande form av totalentreprenad är den mer styrda 
formen kallad just styrd totalentreprenad. I denna form beskrivs delvis 
vilken teknisk lösning som ska väljas, vilket innebär att beställaren 
behåller en högre grad av kontroll. Det som skiljer denna form från 
utförandeentreprenaden är att förfrågningsunderlaget innefattar 
huvudritningar och en mindre omfattande teknisk beskrivning istället för 
de mer detaljerade handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget vid en 
utförandeentreprenad (Liman 2007; Nilsson 2011). 
En entreprenadform som blir allt vanligare är funktionsentreprenaden. 
Denna påminner mycket om totalentreprenaden, men skiljer sig genom att 
den innebär ett längre åtagande beträffande underhåll av den färdigbyggda 
anläggningen. Detta benämns ofta som förlängd garantitid. Centralt är 
att beställaren efterfrågar en viss funktion, inte ett visst utförande. Denna 
Utförandeentreprenad Totalentreprenad
Bild 3.1. Utförandeentreprenaden respektive totalentreprenaden (författarens utifrån 
Liman 2007; Nilsson 2011).
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Bild 3.2. Skeden i vägprojekt med tidpunkt för upphandling av totalentreprenad respektive 
utförandeentreprenad markerat (författarens utifrån Vägverket 2009a).
entreprenadform anses kunna medföra en bättre teknikutveckling i och med 
att entreprenören i hög grad bidrar med teknisk kompetens samtidigt som 
kostnadsöverdragen minskas (Nilsson 2008).
Entreprenaden går ut för upphandling i skedet mellan arbetsplan och 
bygghandling vid en totalentreprenad (se bild 3.2). En entreprenör handlas 
upp för att utföra det fortsatta arbetet med att ta fram bygghandlingar 
samt för att utföra byggnationen av vägen (Liman 2007). För att få 
gestaltningsambitionerna att nå entreprenören ställs särskilda krav på 
det gestaltningsprogram som tas fram i arbetsplaneskedet. Principer 
ur detta program ska föras över till de handlingar som inkluderas i 
förfrågningsunderlaget, vilket är det som når entreprenören.
Ökad andel totalentreprenader hos Trafi kverket
Enligt Trafikverkets nya riktlinjer för upphandling av entreprenaduppdrag 
ska andelen totalentreprenader öka. För entreprenader i storleksordningen 
25 – 500 miljoner kronor finns målet att 20 % av upphandlade 
totalentreprenader år 2012 ska vara 20 %, år 2013 30 % och år 2014 
40% (SOU 2011). Syftet med att öka andelen totalentreprenader är att ge 
entreprenörerna större möjligheter i valet av tekniska lösningar och skapa 
möjligheter för ”ökad utveckling och konkurrens i anläggningsbranschen” 
(SOU 2011, s. 12). Grunden för förfrågningsunderlaget bör utgöras av 
funktionskrav och beskrivningar av färdiga tekniska lösningar bör undvikas 
(SOU 2011). 
Sedan 2008 har Trafikverket (dåvarande Vägverket) arbetat med den 
fortfarande pågående utvecklingen av ett koncept för sin roll som beställare 
inom upphandlingsförfarandet totalentreprenad, ett arbete som går under 
benämningen Totalentreprenader i praktiken, TEiP (Trafikverket 2012a). 
3.1.4 Skeden i vägprojekt
Framtagande av gestaltningsprogram fortskrider parallellt med projektets 
olika skeden (se bild 3.3). Programmets innehåll och omfattning skiljer sig 
åt beroende på var i processen programmet tas fram och av det specifika 
projektets storlek och art. I förstudien tas riktlinjer för gestaltningen fram, i 
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Vad händer under processen fram till färdig väg?
Förstudie
Vid ett vägprojekt görs inledningsvis en förstudie där befintliga 
problem och tänkbara lösningar beskrivs. Förstudien leder fram 
till ett beslut om och huruvida projektet ska fortskrida och vad 
som ska göras.
I detta skede kan gestaltningsfrågor ingå som ett kapitel eller 
avsnitt i förstudien.
Vägutredning
Nästa steg i processen är en vägutredning där olika lösningar för 
den nya vägen studeras och analyseras. Vägutredningen leder 
fram till ett underlag för val av vägkorridor. 
Gestaltningsprogrammet kan utgöra ett kapitel eller avsnitt i 
vägutredningen. 
Arbetsplan
Härefter tas en arbetsplan fram och den lämpligaste 
vägsträckningen väljs. Arbetsplanen innefattar en 
mer detaljerad undersökning av förutsättningarna för 
vägbyggnationen och innehåller också kostnadsberäkning, 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsanalyser. Arbetsplanen utgör ett underlag för 
kommande steg i processen när bygghandlingar ska tas fram.
I arbetsplanen är gestaltningsprogrammet ett separat dokument 
som kompletterar arbetsplanen. Här ska gestaltningsprinciper 
från vägutredningen inarbetas till mer detaljerande lösningar. 
Programmet ska redovisa behov av marktillgång för föreslagna 
gestaltningsåtgärder. Arbetsplanens gestaltningsprogram ska 
vara enkelt att realisera i form av funktions- och skallkrav. 
Bygghandlingar
I nästa skede tas bygghandlingar fram, vilka är de tekniska 
handlingar som beskriver hur vägen ska byggas. I detta skede 
görs kompletterande undersökningar. Bygghandlingarna 
redovisas i form av ritningar och beskrivningar.
Inför bygghandlingsskedet konkretiseras arbetsplanens 
gestaltningsprogram. Detta omarbetas i en 
utförandeentreprenad till en checklista som stäms av mot 
bygghandlingarna. I en totalentreprenad transformeras 
vägutredningen görs ett översiktligt gestaltningsprogram och i arbetsplanen 
framarbetas ett mer detaljerat program. Större projekt kan innehålla ett 
övergripande gestaltningsprogram och flera separata gestaltningsprogram 
för olika delsträckor (Vägverket 2004a). 
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gestaltningsprogrammet till två dokument: Objektsspecifik 
teknisk beskrivning, OTB, och Rapport landskap.
Byggskede
I byggskedet genomförs byggnationen av väganläggningen.  
Drift och underhåll
När vägen väl är anlagd och tagen i bruk tillkommer drift och 
underhåll för att upprätthålla vägens kvalitet.
Skötselplaner ska finnas framtagna för att säkerställa skötseln av 
gestaltningen.
Källa: Trafikverket (2011a); Vägverket (2009a)
Bild 3.3. Gestaltningsprogrammets utveckling i vägprojektets olika skeden i en 
totalentreprenad (författarens utifrån Vägverket 2005; Vägverket 2009a).
Den övergripande idén i arbetsplanens gestaltningsprogram ska 
konkretiseras för att möjliggöra fullföljning vid framtagandet av 
förfrågningsunderlag och bygghandlingar i en totalentreprenad (Vägverket 
2005). För att gestaltningsambitionen ska vara möjlig att omsätta i 
bygghandlingarna är det av stor vikt att de handlingar som lämnas åt 
entreprenören ger tydliga riktlinjer i gestaltningsfrågorna.
Allt eftersom processen fortskrider, beslut tas och visioner och 
idéer konkretiseras minskar graden av frihet (Tornberg 2009). 
Möjligheterna att påverka den slutliga anläggningen är som störst 
tidigt i planeringsprocessen (Nilsson 2011). Detta påvisar vikten av 
insatsen med att ta fram gestaltningsprogram i ett tidigt skede. För 
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att föra vidare gestaltningsmässiga intentioner genom hela projektet 
bör överlämnandemöten genomföras mellan varje skede i processen 
där kunskapsöverföring sker mellan beställare, tidigare konsulter, ny 
projektgrupp eller entreprenör (Vägverket 2009a).
Vägverket (2010) har gjort studier av kvalitet i vägmiljöer där tidpunkten 
för bedömning av gestaltningsmässiga kvaliteter diskuterats. Bedömningen 
bör ligga i ett så pass tidigt skede att eventuella åtgärder kan genomföras 
utan att de medför allt för stora kostnader och förseningar. Projektet måste 
dock ha kommit så långt att det finns ett relevant underlag för bedömningen. 
Slutsatsen var att bedömningen av de gestaltningsmässiga kvaliteterna bör 
ligga under arbetsplaneskedet. 
3.1.5 Principer för gestaltning i totalentreprenader
I följande avsnitt redogörs för principer för gestaltning i totalentreprenader 
som framkommit både genom litteraturstudier och deltagande observationer.
Till skillnad från utförandeentreprenaden där byggnationen kan 
detaljstyras av beställaren genom detaljerade ritningar och beskrivningar 
ställs i totalentreprenaden främst krav på anläggningens funktion, 
egenskaper och användning. Större frihet vad gäller val av metod och 
konstruktionslösningar råder för entreprenören, vilket ger en bättre 
kostnadsoptimering (Trafikverket 2010c). 
Objektsspecifi k teknisk beskrivning (OTB) och Rapport landskap 
enligt TEiP-konceptet
I en totalentreprenad ska, enligt den struktur som finns inom Trafikverkets 
TEiP-koncept, det gestaltningsprogram som togs fram i arbetsplanen 
omarbetas till två dokument; Objektsspecifik teknisk beskrivning, OTB, 
och Rapport landskap inför framtagande av förfrågningsunderlaget. Dessa 
dokument utgör en viktig del i förfrågningsunderlaget vid upphandling 
av entreprenör. Rapport landskap innefattar bakgrund, landskapets 
förutsättningar och motiv och förklarar de gestaltningsprinciper som 
varit av vikt i vägförslaget i arbetsplanen. OTB:n innefattar en, för alla 
teknikområden, gemensam kravspecifikation med funktionskrav för 
vägen och vid behov krav på utförande (Trafikverket 2010c). I Rapport 
landskap finns en större tolkningsmån medan det i OTB:n ställs krav. De 
gestaltningsmässiga aspekter som anses vara kritiska bör därför specificeras 
i OTB:n (Niordson 2012a, muntl.).
Arbetsplanens gestaltningsprogram är inte en komplett beskrivning av 
vägprojektet och ska inte ingå i förfrågningsunderlaget. Det är heller 
inte tillräckligt kalkylerbart och är svårt att inordna i den hierarki 
som råder i förfrågningsunderlagets ingående handlingar. Däremot 
ska gestaltningsprogrammet finnas tillgängligt som information. Inte 
heller miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, ska skickas med i 
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förfrågningsunderlaget (Trafikverket 2010c). Gestaltningsprogrammet 
som tagits fram i arbetsplanen ska vara ett stöd vid övergången till 
totalentreprenaden och är ett viktigt kommunikationsverktyg både internt 
och externt (Vägverket 2009a). 
I projekteringens inledande fas ska entreprenören ta fram en 
Pojekteringshandling / Landskap, gestaltning som beskriver hur 
entreprenören har tänkt gå till väga för att uppfylla de krav som ställts 
OTB
• Kravspecifikation för vägen
• Upplägg för OTB:n följer 
särskild  disposition med 
fastslagna rubriker
Rapport landskap - förslag 
på rubriker
• Landskapets förutsättningar 
och karaktär
• Karaktärsgivande natur- och 
kulturmiljöer
• Vägen i landskapet: 
linjeföring, 
landskapsanpassning, 
vegetationshantering, 
bullerskyddsåtgärder mm.
Källa Trafikverket (2010c)
Dokumentstruktur för 
förfrågningsunderlaget 
inom TEiP
Administrativa föreskrifter (AF)
Upphandlingsföreskrifter (UF)
Förslag till entreprenadkontrakt (EK)
Betalningsplan
Eventuellt ritningar
OTB väganläggning
Rapport geoteknisk undersökning 
Rapport bergteknisk undersökning 
Rapport landskap 
Rapport miljö 
Källa Trafikverket
Förfrågningsunderlaget ska 
enligt TEiP-konceptet innehålla 
de dokument som framgår i 
faktarutan till vänster. Dokument 
angivna i fetstil visar i vilka delar 
gestaltningsaspekterna primärt 
ingår.
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på de gestaltningsmässiga aspekterna i förfrågningsunderlaget. Denna 
handling ska granskas av beställaren och ligger sedan till grund för 
projekteringen och utförandet. Projekteringshandlingen möjliggör en 
dialog kring gestaltningsfrågor i ett tidigt skede och risken minskar för att 
meningsskiljaktigheter uppstår i lägen där processen har kommit så långt att 
felaktigheter är svåra att åtgärda (Trafikverket 2010c).
För att de gestaltningsmässiga intentionerna ska leva vidare när projektet 
går ut på entreprenad och bygghandlingar ska tas fram bör arbetsplanens 
gestaltningsprogram vara utformat på ett sätt som är lätt omvandlingsbart 
till OTB och Rapport landskap. Gestaltningsprogrammets upplägg bör följa 
upplägget för OTB:n. Exempelvis kan gestaltningsprogrammet innehålla 
ett kapitel som beskriver landskapsbilden och förutsättningarna för de 
gestaltningsprinciper som föreslås, vilket sedan kan bli Rapport landskap 
(Kankis 2012, muntl.). Det är viktigt att gestaltningsprogrammet är så 
tydligt utformat att den som sedan ska ta fram förfrågningsunderlaget 
ser hur gestaltningsprogrammet ska omvandlas till OTB:n (Kankis 2012, 
muntl.). Frågan är hur långt likheten mellan OTB och gestaltningsprogram 
bör dras. Bör gestaltningsprogrammet till exempel vara uppbyggt med 
samma rubriker som OTB:n? Risken med att följa OTB:ns struktur i för stor 
uträckning är att den kreativa friheten i gestaltningsprogrammet hämmas 
(Sundberg 2012, muntl.).
Eftersom TEiP-konceptet är ett nytt begrepp som fortfarande är under 
utveckling finns få praktiska exempel av projekt som hunnits genomföras 
enligt konceptet. I nuläget är det därför svårt att dra slutsatser av praktiska 
exempel.
Kravställande
För att kunna realisera de gestaltningsmässiga ambitionerna måste dessa 
preciseras. Detta kan göras genom att omsätta dem i funktionskrav eller 
krav på teknisk lösning. Funktionskrav innebär krav på anläggningens eller 
dess delars och konstruktioners funktion eller egenskaper. Krav på teknisk 
lösning innebär krav på tillvägagångssätt eller byggmetod, till exempel 
beträffande material, konstruktion eller utförande. Gestaltningsmässiga 
aspekter bör främst uttryckas som funktionskrav men kan om skäl finns 
Typer av krav
Funktionskrav: krav på 
anläggningens eller dess delars 
funktion och egenskaper
Krav på teknisk lösning: Krav på 
tillvägagångssätt eller byggmetod
Källa Trafikverket (2010c)
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kravställas som teknisk lösning. Så länge funktionskraven uppfylls kan 
entreprenören arbeta mer kreativt i sin process fram till resultatet och själv 
välja teknisk lösning. För att garantera den arkitektoniska kvaliteten ska 
krav ställas på att gestaltningskompetens finns i entreprenörens organisation 
samt på entreprenörens arbetssätt rörande gestaltningsfrågor (Trafikverket 
2010c).
Det är viktigt att kritiska aspekter i gestaltningen beskrivs och preciseras 
samtidigt som andra frågor som inte har samma betydelse för projektets 
helhet kan lämnas mer opreciserade upp till entreprenören att lösa. 
Beställaren ska formulera krav som styr projektets grundläggande principer 
utan att beskriva detaljlösningar (Trafikverket 2010c). Beställaren får 
inte ställa krav som denne inte kan följa upp och kontrollera huruvida 
entreprenören uppfyllt dem eller ej (Rydberg Forssbeck 2012a, muntl.). 
Att numrera kraven och strukturera dem så att det tydligt framgår vilket 
teknikområde respektive krav tillhör underlättar både för den som ska 
efterfölja och kontrollera kraven (Falk 2012, muntl.).
3.1.6 Kompetens hos utförare
För att säkerställa de gestaltningsmässiga aspekterna gäller att det 
i förfrågningsunderlagen preciseras vilket syfte och omfattning 
gestaltningen ska ha i det aktuella projektet. Hos beställaren bör någon 
med gestaltningskompetens delta i framtagandet av förfrågningsunderlaget 
samt vid utvärderingen av de anbud som inkommer. Krav ska även 
ställas på gestaltningskompetens hos konsultgrupperna som arbetar med 
gestaltningsprogram och projektering. Inför upphandling av entreprenad 
bör behovet av gestaltningskompetens betänkas. I en totalentreprenad ska 
krav på gestaltningskompetens ställas på entreprenörens organisation. 
Krav ska ställas på entreprenörens platschef eller liknande samt på dennes 
underkonsult med ansvar för gestaltning och vägutformning (Trafikverket 
2010c; Vägverket 2009a). 
Det är av stor vikt att den kunskap som funnits vid framtagandet av 
gestaltningsprogrammet förs vidare till entreprenörens organisation. 
Frågan är hur entreprenören kan ”tvingas” att ta till sig denna. Det 
måste tydliggöras vilka aspekter som är kritiska och särskilt viktiga 
att entreprenören anammar. Många gånger anlitar huvudentreprenören 
underentreprenörer. Dessa har ofta dåliga villkor med dåliga resurser för 
arbetet och resultatet blir då därefter trots att kompetensen finns (Niordson 
2012a, muntl.).
Det finns mycket att vinna i att visa för entreprenören var 
gestaltningsaspekterna kan göra nytta. Här får massöverskott figurera 
exempel. En kreativ arkitekt kan ge förslag på hur och var överskottsmassor 
kan utnyttjas, vilket möjliggör att entreprenören kan spara pengar på att 
slippa transportera bort massor samtidigt som den estetiska kvaliteten 
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förbättras och aspekter som bullerskyddande vallar löses. Detta visar 
på nyttan av att ta in gestaltningskompetens i ett tidigt skede. En 
framgångsfaktor är alltså att visa att det genom smart gestaltning går att 
spara pengar och hitta funktionella lösningar (Niordson 2012a, muntl.). 
3.1.7 Språkbruk och tolkningar
Beroende av vem läsaren är och vilken kunskapsbakgrund denne har 
kan formuleringar tolkas på olika sätt (Tornberg 2008). Beträffande 
gestaltningsaspekter kan uppfattningarna om vad som behöver gestaltas 
skilja sig åt mellan olika professioner. Någonting som en landskapsarkitekt 
eller arkitekt anser är en del av landskapet och dess helhetsgestaltning kan 
en mer tekniskt inriktad person se som någonting som enbart behöver lösas 
tekniskt utan vidare gestaltning (Lennartsson 2011). 
Ofta är det en landskapsarkitekt eller liknande som ansvarar för 
framtagandet av gestaltningsprogram med kunskapsbidrag från andra 
teknikområden (Vägverket 2009a). Beskrivningarna kan ofta vara målande 
och innehålla metaforer (Tornberg 2008). Risken med denna form av 
språkbruk är att texten kan bli oprecis och intetsägande. Uttryck som 
”anpassa till landskapet” eller ”samspela med landskapet” är vanligt 
förekommande i gestaltningsprogram. Detta är begrepp som är öppna för 
tolkning (Niordson 2012a, muntl.). Skrivningar som att ”slänterna ska vara 
väl anpassade till omgivande landskap” förekommer, men ger i själva verket 
inte några direktiv om slänternas utförande. Rådet är att istället beskriva på 
vilket sätt slänterna ska möta den befintliga terrängen och vilken funktion 
de ska ha. Ett annat exempel är växtmaterial där exempelvis vegetationens 
funktion och tidsram för vegetationens utveckling bör beskrivas, vilket kan 
göras med enkla målillustrationer (Trafikverket 2010c). 
Vanligt är också hänvisningar till begrepp som exempelvis 
”trädgårdsstaden” (Tornberg 2008). Det går att ifrågasätta om det kan antas 
att denna typ av begrepp är så vedertagna att personer av andra bakgrunder 
än arkitekter och planerare är bekanta med dem. Det behöver inte betyda 
att begreppen i sig är oklara, utan det handlar snarare om skillnader i 
yrkesmässiga jargonger i dialogen mellan olika teknikområden samt med en 
allmänhet.
De gestaltningsmässiga värdena är så kallade mjuka parametrar och kommer 
alltid att vara svårbeskrivna eftersom de inte går att mäta i siffror eller 
uttryckas i matematiska formler. Detta innebär att det alltid kommer att 
finnas en viss tolkningsmån i frågan (Niordson 2012a, muntl.).
En grundläggande källa till olika uppfattningar är tolkningen av begreppet 
arkitektonisk kvalitet. God kvalitet sägs vara ”länkat till gestaltningsidéer” 
och innefatta en ”sammanvägning av krav till en helhet” (Johansson, 
Rönn & Werner 2008, s.96). Dessa påståenden kan enkelt jämföras med 
gestaltningsprogrammets syfte. 
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Kvalitetsbegreppet är inte helt lätt att definiera. Kvalitet påverkas 
av erfarenheter, kunskaper och värderingar samt av tid och situation 
(Regeringen 1997). Detta går att koppla till skillnaden i tolkning av 
gestaltningsprogram beroende av vem läsaren är. Enligt regeringens 
proposition Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning 
och design (1997) handlar kvalitet både om att lösa praktiska problem och 
om estetik. Även PBL ställer krav på både kvalitet på byggnadstekniska 
lösningar och estetisk kvalitet. Detta innebär kvalitetskrav både på 
bedömningsbara och på mätbara aspekter, vilket kan ses som en försvårande 
omständighet (Kazemian & Rönn 2006).
Det finns en skillnad i hur arkitektkåren respektive byggsektorn tolkar 
begreppet kvalitet i arkitektur. Arkitektkåren tolkar begreppet främst i 
form av utformningsrelaterade frågor länkade till ”arkitekturens estetiska 
dimensioner” (Johansson, Rönn & Werner 2008, s.99) och det talas i 
termer som ”bra/dålig, vacker/ful, passande/olämplig” (Johansson, Rönn 
& Werner 2008, s.102-103). Betydelsen av dessa termer kan anses ligga 
hos betraktaren vilket medför en oklar och oprecis begreppsanvändning. 
Inom byggsektorn förknippas kvalitetsbegreppet snarast med processer som 
kan ”mätas, protokollföras och kontrolleras” (Johansson, Rönn & Werner 
2008, s.96) såsom ”ekonomi, funktion och säkerhet” (Johansson, Rönn & 
Werner 2008, s. 103). Det kan dock antas att det inte är själva orden som 
är oprecisa, utan i vilket sammanhang de används. Inom arkitektkåren 
finns en relativt samlad bild av vad som ur estetisk synpunkt är gångbart 
och inom byggsektorn samlade åsikter om vad som är ekonomiskt, 
funktionellt och säkerhetsmässigt gångbart. Problematiken kan förmodas 
ligga i skillnaden mellan vad arkitektkåren och byggsektorn innefattar i 
begreppen. Arkitektkåren har exempelvis möjligen en annan uppfattning än 
byggsektorn om vad som är funktionellt gångbart. 
Tvetydighet förknippat med kvalitetsbegreppet medför ett behov av att 
sammanfoga estetiska och tekniska aspekter i ett förenat kvalitetsbegrepp 
(Johansson, Rönn & Werner 2008). I detta sammanhang kan en utveckling 
och konkretisering av gestaltningsprogram ha en betydande roll.
Valet av entreprenadform kan ha betydelse för kvaliteten på de produkter 
som levereras samt på de risker som finns vid utförandet (Nilsson 
2011). För att dra en parallell till gestaltningsprogram kan sägas att den 
slutliga anläggningens arkitektoniska kvalitet påverkas av i vilken grad 
hänsyn och fokus läggs vid gestaltning. Vid en utförandeentreprenad har 
beställaren själv kontrollen över detta medan entreprenören styr detta i en 
totalentreprenad. Såvida de gestaltningsmässiga intentionerna inte är så 
konkreta och tydligt formulerade att entreprenören lätt kan ta dem till sig 
riskerar beställaren att gå miste om gestaltningsmässiga kvaliteter i den 
slutliga anläggningen.
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3.1.8 Allmänna riktlinjer för gestaltningsprogram
Idag finns i huvudsak två skrifter med riktlinjer för utformning av 
gestaltningsprogram i vägprojekt, båda utgivna av före detta Vägverket. År 
2004 gavs Gestaltningsprogram – en vägledning (publikation 2004:41) ut 
tänkt som ett stöd i arbetet med gestaltningsprogram och behandlar bland 
annat frågor som vad ett gestaltningsprogram är och vad det bör innehålla. 
År 2009 gavs Råd för gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i olika 
skeden (publikation 2009:161) ut, vilken ger råd om utformningen av 
gestaltningsprogram och beskriver gestaltningsprogrammens roll och 
innehåll i olika projektskeden och ger exempelvis förslag på rubriksättning. 
I den senare skriften finns ett kortare stycke om gestaltningsarbete i 
totalentreprenader. Enligt det senare nämnda dokumentet gäller inte 
Gestaltningsprogram – en vägledning då det ska omarbetas. Trafikverket 
har tagit fram PM Stöd för gestaltningsarbete i totalentreprenader. PM:et 
kan ses som en del av utvecklingen av riktlinjer för gestaltning i enlighet 
med TEiP-konceptet. 
Det finns behov av att utveckla riktlinjer för gestaltningsprogrammens 
utformning inom olika projekt (Vägverket 2006). Även Tornberg (2008, s. 
47) påvisar att behov finns hos både beställare och konsulter av en manual 
för gestaltningsprogrammens utformning där ett ”klargörande språkbruk 
och en tydligare beställning som tar fasta på programmets utformning och 
uppgift i planeringsprocessen” ses som nödvändigt. Konceptet för utförande 
av totalentreprenader är nytt och det finns framförallt behov av att klargöra 
hur gestaltningsprogram ska användas inom entreprenadformen (Dahlin 
2012, muntl.).
Genom litteraturstudier och samtal med personer aktiva inom branschen och 
som arbetar inom området framkom förslag på principer för användandet av 
gestaltningsprogram. Dessa redovisas i följande avsnitt indelade under ett 
antal teman.
Styrning, detaljeringsgrad och fokuspunkter
Detaljeringsgraden är en nyckelfråga rörande gestaltningsprogrammets 
utformning. Åsikterna vad gäller detaljeringsgrad varierar beroende på vem 
som tillfrågas. I en studie framkom att den involverade byggherren önskade 
att programmet skulle vara friare formulerat medan den involverade 
arkitekten ville precisera så mycket som möjligt (Tornberg 2008). Det 
är en balansgång mellan att styra viktiga aspekter och lämna friheter. 
Beträffande totalentreprenader ligger konceptet i att entreprenören får 
frihet i val av lösningar. Ett alltför detaljerat program med en stark styrning 
från beställarens sida riskerar att hämma entreprenörens valfrihet och 
totalentreprenadens fördelar riskerar att gå förlorade. Är beställaren benägen 
att i stor utsträckning vilja detaljstyra utförandet kan det ifrågasättas om 
valet av totalentreprenad var motiverat. Beställaren är inte förbjuden att 
ställa krav, men det får inte gå så långt att denne dikterar detaljer (Kankis 
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2012, muntl.). Om beställaren tenderar att vilja låsa för mycket av de 
gestaltningsmässiga aspekterna finns risken att dessa inte blir tagna på 
allvar, då beställaren inte uppvisar att ställningstagande gjorts angående 
vad som egentligen är viktigt (Niordson 2012a, muntl.). Ett allt för vagt och 
ospecificerat gestaltningsprogram kan å andra sidan innebära att beställaren 
tappar kontrollen över de gestaltningsmässiga aspekterna och entreprenören 
kan i stort sett göra vilka val denne vill. Gestaltningsprogrammet 
ska förmedla den karaktär som eftersträvas i anläggningen. Det är 
viktigt att beställaren styr de delar som är befogade att styra. Enligt 
landskapsarkitekten Anders Falk (2012, muntl.) ska ett gestaltningsprogram 
i en totalentreprenad vara karaktärsbärande, inte detaljstyrande.
För att få rätsida på hur mycket som ska specificeras i 
gestaltningsprogrammet är det viktigt att beställaren betänker vilka aspekter 
som är mest kritiska och har störst inverkan på den gestaltningsmässiga 
helheten. Enligt Peter Kankis (2012, muntl.), landskapsarkitekt på 
Trafikverket, bör det som beställaren ser som de gestaltningsmässigt 
viktigaste aspekterna beskrivas mer i detalj medan övriga aspekter lämnas 
friare. På så vis kan beställaren kontrollera kritiska delar av projektet 
samtidigt som entreprenören lämnas friheter. De fokuspunkter som anses 
vara avgörande för gestaltningens helhet ska förmedlas och tydliggöras och 
det ska framgå i gestaltningsprogrammet vilka delar som inte får prutas 
bort (Vägverket 2009a). Detta görs med fördel i en målbild eller checklista 
där de viktigaste gestaltningsmässiga aspekterna tydligt lyfts fram (Kankis 
2012, muntl.). På så vis förmedlar beställaren vilka ställningstaganden 
som gjorts och tydliggör för entreprenören vilka utformningsfrågor som 
är kritiska vid projekteringen. Tornberg (2008) uttrycker att en gemensam 
målbild är en framgångsfaktor som underlättar vid diskussion mellan olika 
teknikområden (Tornberg 2008). Målbilden bör vara sammankopplad med 
de övergripande projektmålen (Kankis 2012, muntl.).
Gestaltningsprogrammets omfattning ska ta hänsyn till det aktuella 
projektets storlek. I ett stort projekt finns utrymme för att arbeta med en 
övergripande gestaltningsidé för en längre vägsträcka. I ett litet projekt 
där vägsträckan är kort får en övergripande gestaltningsidé däremot 
inget större genomslag. Därför kan det vara meningsfullt att sätta in 
gestaltningen i ett större sammanhang i förhållande till ett större område 
eller vägavsnitt (Vägverket 2005). Detaljeringsgrad och gestaltningsfokus 
är även förknippat med den aktuella vägens geografiska läge. För en väg 
som går genom ett skogsområde där få människor rör sig kan förmodas 
att de gestaltningsmässiga åtgärderna är fokuserade till specifika punkter 
utmed vägen, som vid korsningar, bropassager eller liknande. Det är då 
viktigt att gestaltningsprogrammet förmedlar vilka dessa fokuspunkter är. I 
urbana miljöer där många människor rör sig finns andra behov vid vägens 
utformning och kravet på detaljrikedom kan vara större (Lennartsson 2011). 
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Gestaltningsprogrammets innehåll, utformning och språkbruk
Ett gestaltningsprogram bör hållas kortfattat utan utsvävningar oh endast 
innehålla väsentlig information. Det bör finnas en röd tråd i programmet 
som går att följa från inventering och analys, mål och riktlinjer fram till 
åtgärdsförslag (Vägverket 2009a). 
Gestaltningsprogrammet ska vara utformat och skrivet på ett lättförståeligt 
vis. Texten ska anpassas till en bred målgrupp och kompletteras med 
visualiseringar i form av foton, skisser, illustrationer och liknande 
(Vägverket 2009a). Ett gestaltningsprogram är inte låst till att enbart vara 
ett tryckt dokument utan kan kompletteras med exempelvis 3D-modeller i 
digitalt format (Falk 2012, muntl.). Dagens utveckling av 3D-modeller och 
3D-bilder har kommit långt och bör utnyttjas i gestaltningsprogrammen. En 
3D-bild eller modell ger alla samma bild av projektet och fungerar väl både i 
kommunikationen inom projektet och i kommunikationen med allmänheten. 
För att nå ut med de gestaltningsmässiga intentionerna är det viktigt att 
betänka att gestaltningsprogrammet ska vara begripligt även för den 
som inte är landskapsarkitekt eller arkitekt och vanligen inte arbetar 
med gestaltningsfrågor. Det är av stor vikt att tänka igenom vilken 
gestaltningsprogrammets egentliga målgrupp är och hur programmet är 
tänkt att användas i projektet och anpassa dess utformning och innehåll 
därefter. 
Gestaltningsprogrammet ska visa konkreta exempel för hur den planerade 
väganläggningen, inkluderat väg och vägområde, är tänkt att se ut. 
Åtgärder och riktlinjer som föreslås ska vara konkreta nog för att kunna 
tillämpas i bygghandlingen. Detta innebär att principer för till exempel 
materialval, växtval och typ av bullerskydd ska redovisas (Vägverket 
2005). Bilder som visar på karaktärer och tänkt tidsmässig utvecklig, 
exempelvis hur anläggningen är tänkt att se ut efter ett eller fem år, är ett 
bra sätt att förtydliga vad som ska åstadkommas (Niordson 2012a, muntl.). 
Gestaltningen ska tydligt motiveras. Skäl ska ges för kostnadskrävande 
åtgärder och prioriteringar av resurser ska beskrivas (Vägverket 2005). 
Förslag på rubriker och upplägg av gestaltningsprogrammet i 
arbetsplaneskedet ges dokumentet med råd för gestaltningsprogram utgivet 
av Vägverket (2009a):
• Innehåll
• Sammanfattning av programmet
• Inledning
• Beskrivning av resultatet från landskapsanalys/platsanalys
• Övergripande mål och riktlinjer
• Övergripande idéer för gestaltningen
• Förslag
• Drift och underhåll
• Rekommendationer inför fortsatt arbete
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Förankring av gestaltningsaspekter
Process i samverkan
Åsikter har framkommit om att gestaltningsarbetet ofta är för dåligt 
samordnat med projekteringen av väganläggningen (Alm & Hennius 
2012b, muntl.). En bättre samordning mellan teknikområdena både under 
gestaltningsprogrammets framtagande och i projektets senare skeden skulle 
gynna efterlevnaden av de gestaltningsmässiga ambitionerna. 
Eftersom gestaltningsprogram saknar juridisk status är förankringsarbete 
av gestaltningsaspekterna en viktig faktor för att föra fram de 
gestaltningsmässiga ambitionerna genom hela projektet (Tornberg 2006). 
Genom förankring hos de olika teknikområdena kan en bredare förståelse 
för gestaltningsfrågor uppnås både hos alla inblandade parter i projektet. 
Det handlar inte bara om att gestaltningsfrågorna ska förankras, utan 
landskapsarkitekterna ska även öka sin förståelse för övriga teknikområden 
(Falk 2012, muntl.). 
En väg till förankring av gestaltningsambitioner i projektet senare 
skeden är att involvera entreprenören i gestaltningsarbetet. I projektet 
Norrortsleden, delen Täby kyrkby-Rosenkälla tog entreprenören fram 
ett gestaltningsprogram. Detta är ett ovanligt men var enligt inblandade 
arkitekter ett framgångsrikt tillvägagångssätt (Broman 2012, muntl; Falk 
2012, muntl.).
Projektprocessen i sig får aldrig underskattas. Enligt Anders Falk (2012, 
muntl.) är ett aktivt arbete med processen en nyckelfråga för huruvida 
gestaltningsintentioner genomförs eller ej. En bred samordning inom 
projektet och samverkan mellan olika teknikområden ska säkerställas. 
Genom att under processens gång ha rätt möten och rätt kontroller drivs 
projektet framåt och de gestaltningsmässiga intentionerna förs vidare. På 
mötena ska de personer som har beslutsmakt inom de stora teknikområdena 
konstruktion, trafik och geoteknik delta.
Samordning med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
I arbetsplaneskedet tas både ett gestaltningsprogram och en MKB fram. En 
MKB ska tas fram vid ett vägbygge och är reglerad i svensk lag, främst i 
Miljöbalkens sjätte kapitel. MKB:n ska godkännas av Länsstyrelsen innan 
den tas i bruk (SFS 1998:808; Trafikverket 2011b). MKB:n är inte juridiskt 
bindande, men är mer förankrad och har en större tyngd i processen än vad 
ett gestaltningsprogram har. Delar av det som skrivs i MKB:n kan skrivas 
in i arbetsplanens beskrivning, vilken är juridiskt bindande. En väg till att 
förankra och ge gestaltningsmässiga aspekter en större tyngd i projektet 
kan vara att inarbeta dessa i MKB:n och låta gestaltningsprogrammet och 
MKB:n spegla varandra (Kankis 2012, muntl.). De gestaltningsmässiga 
aspekterna kan exempelvis inarbetas under det kapitel kallat Landskapsbild 
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som normalt finns i MKB:n. Möjlighet finns då att via MKB:n arbeta in 
gestaltningsaspekter i arbetsplanens beskrivning (Burman 2012, muntl.). 
Enligt Peter Kankis (2012, muntl.) kan ett tidigt samarbete med 
miljöspecialister vara ett framgångskoncept för att förankra de 
gestaltningsmässiga ambitionerna. Även Ulrika Burman (2012, muntl.), 
som arbetar med MKB:er, ser detta som en god idé. De gestaltningsmässiga 
ambitionerna går ofta hand i hand med miljöaspekter. Ett exempel på 
en gemensam fråga mellan gestaltning och miljö är masshantering. Ur 
utformningssynpunkt är detta exempelvis kopplat till släntutformning och ur 
miljösynpunkt transporter. 
Idag sker samordning av gestaltningsprogram och MKB till viss del. Det 
skulle dock gynnas av en gemensam tidsplan för arbetet med dessa två 
dokument (Burman 2012, muntl.). Ofta ligger arbetet med MKB:n tidigare i 
processen än gestaltningsprogrammet i arbetsplaneskedet, vilket innebär att 
gestaltningsmässiga aspekter ofta framkommer efter det att MKB:n redan är 
färdigställd och kan därmed inte infogas i MKB:n. 
Det har dock framförts kritik mot att inkludera delar av 
gestaltningsprogrammet i MKB:n med grunden att de innebär att 
MKB:n blir allt för omfattande (Tornberg 2006) och behov av att hålla 
gestaltningsprogrammet separat har därför setts. I bemötande av denna kritik 
är detaljeringsgraden en nyckelfråga. Hur pass detaljerat gestaltningsfrågor 
bör behandlas i MKB:n är en bedömningsfråga som avgörs i samråd med 
beställaren i det aktuella projektet (Burman 2012, muntl.). Det är även 
av vikt att betänka faran med att dubbelskriva saker (Falk 2012, muntl.). 
Genom att hämta text från ett dokument och skriva in i ett annat uppstår 
risken för motstridigheter i handlingarna om exempelvis ändringar i 
efterhand görs i det ena dokumentet men inte i det andra. För att undvika 
detta kan det vara bättre att särskilja information i olika dokument och 
hänvisa till det dokument som innehåller informationen.
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Riktlinjer för utformning av gestaltningsprogram 
i arbetsplaneskedet
1. Ställningstagande ska göras beträffande vilka 
gestaltningsmässiga fokuspunkter som finns i projektet. 
Detta ska tydliggöras, vilket med fördel görs i en målbild för 
projektet.
2. Gestaltningsprogrammets detaljeringsgrad ska noga 
övervägas.
3. Gestaltningsprogrammet ska hållas så kortfattat som möjligt 
utan att tappa väsentlig information. Dess omfattning ska 
kopplas till hur programmet ska användas i processen.
4. Gestaltningsprogrammet ska förmedla en helhet för 
gestaltningsfrågorna i projektet och beskriva den karaktär 
som ska uppnås.
5. Gestaltningsprogrammet ska vara så pass konkret att det 
kan realiseras i skallkrav.
6. Formuleringen av krav ska noga betänkas. Beställaren ska 
inte ställa krav denne inte kan följa upp.
7. Gestaltningsprogrammet ska visa på tydliga exempel som 
illustrerar föreslagna gestaltningsprinciper.
8. Gestaltningsprogrammet ska vara utformat och skrivet på 
ett lättförståeligt vis för en bred målgrupp kompletterat 
med foton och illustrationer.
9. En tydlig röd tråd ska finnas mellan inventering & analys 
och de åtgärdsförslag som föreslås.
10. Gestaltningsprogrammets upplägg bör vara lätt 
omvandlingsbart till den Objektspecifika tekniska 
beskrivningen (OTB) och Rapport landskap.
11. Gestaltningsaspekter ska förankras genom samordning med 
andra teknikområden genom hela processen. En process i 
samverkan ska säkerställas.
12. Förankring av gestaltningsaspekter i MKB:n genom ett 
tidigt samarbete med miljöutredare ska eftersträvas. 
För att möjliggöra samordning bör en gemensam tidsplan 
eftersträvas.
1  Riktlinjerna stämdes av med Erik Alm och Maria Hennius, landskapsarkitekter på 
Vectura samt med Anders Falk, landskapsarkitekt på Grontmij. Alla med erfarenhet av 
gestaltningsarbete och gestaltningsprogram.
3.1.9 Summering del 1: Riktlinjer för utformning av 
gestaltningsprogram i arbetsplaneskedet
Den litteraturstudie och de samtal med yrkesverksamma som utfördes som 
arbetets första del kan sammanfattas i följande riktlinjer1  för utformning av 
gestaltningsprogram:
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3.2 Del 2: Projektstudie
Två projekt valdes ut för en studie av hur gestaltningsprocessen sett ut och 
hur gestaltningsprogrammet var utformat. De valda projekten är Väg 50 
Motala-Mjölby och Väg 73 Nynäsvägen.
Följande avsnitt redogör för resultatet av projektstudien. Inledningsvis 
introduceras projekten kortfattat varpå en jämförelse dem emellan följer. 
Sedan redovisas respektive projekt. 
För att undersöka i vilken utsträckning de aspekter som uttrycktes i 
gestaltningsprogrammet fördes vidare i övriga handlingar gjordes en 
översiktlig studie av dokument som kunde tänkas ha en koppling till 
gestaltningsprogrammet. De dokument som jämfördes för projekten skiljer 
sig till viss del åt beroende av vilka dokument som i det specifika projektet 
fanns att tillgå och arten av dessa dokument. Den tekniska beskrivningen 
för Väg 73 var uppdelad i, för denna studies syfte och omfattning, ett 
oöverskådligt antal delar och därför studerades endast teknisk beskrivning 
landskap. Beträffande motsvarande dokument för Väg 50 fanns delarna 
teknisk beskrivning väg respektive bro att tillgå. 
Intervjuer genomfördes med projektledare, gestaltningsansvarig, 
programförfattare samt entreprenör för respektive projekt.
3.2.1 Introduktion av studerade projekt
Väg 50 Motala-Mjölby
Nuvarande Väg 32 mellan Motala och Mjölby blir mötesfri och byter nummer 
till Väg 50. Mellan Mjölby i söder och Skänninge breddas befintlig väg till 
fyrfältig väg (2+2) och från Skänninge till Motala i norr anläggs en ny 2+1 
väg (se bild 3.4). Parallellt med vägbyggnaden byggs järnvägsspåret mellan 
Motala och Mjölby ut från enkel- till dubbelspår. Sträckan Skänninge-Motala 
följer till stor del sträckningen för järnvägen Trafikverket (2010a).
Bild 3.4. Sträckningen av Väg 50 mellan Mjölby och Motala. Orange linje visar 
nysträckning väg, röd linje visar breddning av befi ntlig väg, blå linje visar utbyggnad av 
järnvägsspår (Trafi kverket. © Lantmäteriet Medgivande i2012/107).
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Riksväg 50 är en viktig koppling mellan Bergslagsregionen och E4an och 
har även stor betydelse för arbetspendlingen till och från Motala, Vadstena 
och Ödesög. Den nya väg 50 blir en attraktivare och snabbare resväg mellan 
E4an och Motala. Sträckan har tidigare varit olycksdrabbad. Nu ökar 
framkomligheten och många korsningar och utfarter ersätts av nya säkrare 
trafikplatser. Vid vägutformningen har åtgärder vidtagits för att minska 
vägens påverkan på omkringliggande miljöer (Trafikverket 2010a).
Väg 50 var ursprungligen uppdelad i tre arbetsplaner; tätortsdelen 
genom Motala, delen Skänninge-Motala samt delen Mjölby-Skänninge. I 
arbetsplaneskedet togs separata gestaltningsprogram fram för respektive 
delsträcka. Projektet handlades sedan upp som en sammanhållen 
entreprenad och inför framtagandet av förfrågningsunderlaget togs ett 
övergripande gestaltningsprogram fram, vilket baserades på de tre tidigare 
framtagna programmen.
Väg 73 Nynäsvägen
Väg 73 sträcker sig mellan trafikplats Fors vid Västerhaninge och trafikplats 
Älgviken strax söder om Nynäshamn söder om Stockholm (se bild 3.5). 
Väg 73 har varit en av Sveriges mest olycksdrabbade vägar och gått under 
namnet ”dödens väg”. Nu ersätter en ny fyrfältig motorväg den gamla 
vägen. Nya Väg 73 innebär nya möjligheter för Södertörns utveckling 
samtidigt som boende, arbetspendlare och Nynäshamns färjeresenärer får en 
säkrare och behagligare resa till och från Stockholm (Trafikverket 2010b).
Vägen går genom Södertörn i ett rikt kultur- och naturlandskap. Landskapet 
inrymmer flera naturtyper med dominans av kuperade berg- och 
klippformationer och äldre ängs- och hagmarker. Vägbygget har präglats av 
en helhetssyn och stor miljöhänsyn. Vägen har anpassats till landskapet för 
att påverka de värdefulla natur- och kulturområdena i så liten utsträckning 
som möjligt. I samband med vägbygget har djur i flera fall till och med fått 
bättre levnadsmiljöer kring vägen än de hade innan. Vägarkitekturen fanns 
Väg 50 Motala-Mjölby
Längd: 28 km
Vägstandard: Mjölby-Skänninge: 2+2,
             Skänninge-Motala: 2+1
Omfattning: åtta trafikplatser och 
        ca 40 broar
Färdigställd: 2013
Kostnad: 1,8 miljarder SEK
Källa: Trafikverket
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Väg 73 Nynäsvägen
Längd: 25 km
Vägstandard: fyrfältig motorväg
Omfattning: fem trafikplatser och 
        33 broar
Färdigställd: 2011
Kostnad: 1,8 miljarder SEK
Källa: Trafikverket
med i planeringen av vägen från ett tidigt skede och ett nära samarbete fanns 
mellan landskapsarkitekter och vägtekniker. Vägen är inpassad för att följa 
landskapet på ett omväxlande vis mellan höjdryggar och genom dalgångar 
och ger bilisten tillfälle för utblickar (Trafikverket 2010b).
I arbetsplaneskedet togs ett gestaltningsprogram fram för hela sträckan.
Bild 3.5. Sträckningen av Väg 73 mellan trafi kplats Älgviken och trafi kplats Fors. 
Befi ntligt lokalt vägnät visas med blå linje. Älgsymboler visar lokalisering av viltpassager 
(Trafi kverket. © Lantmäteriet Medgivande i2012/107).
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3.2.2 Jämförelse av studerade gestaltningsprogram
Jämförda gestaltningsprograms syfte och användning
De jämförda gestaltningsprogrammen skiljde sig åt avseende 
programmens syfte, användning och status. Programmet för Väg 50 ingick 
i förfrågningsunderlaget och var ett dokument som entreprenören var 
tvungen att följa. Programmet för Väg 73 låg som en del utan juridisk 
status i arbetsplanen och dess innehåll inarbetades senare i de tekniska 
beskrivningarna, som var de juridiskt gällande handlingarna. Programmet 
var inte utformat för att användas av entreprenören, vilket däremot var fallet 
för programmet för Väg 50.
Alla de intervjuade hade en relativt samlad bild av vad de tyckte att ett 
gestaltningsprogram ska förmedla, vilken även stämmer överens med den 
definition som i denna rapport gjorts av gestaltningsprogram. Generellt 
rådde en enighet om att gestaltningsprogrammets nyckelfunktion är att 
kommunicera och förankra en helhetsbild av gestaltningsfrågorna och sätta 
upp en målbild för vad som ska uppnås.
Jämförelse mellan gestaltningsprogrammen samt med Riktlinjer för 
gestaltningsprogram i arbetsplaneskedet
De två studerade projekten jämfördes med varandra med utgångspunkt 
i de riktlinjer för gestaltningsprogram som togs fram i summeringen av 
rapportens del 1. På så vis stämdes de studerade gestaltningsprogrammen av 
både mot varandra och med riktlinjerna.
1. Ställningstagande ska göras beträffande vilka gestaltningsmässiga 
fokuspunkter som fi nns i projektet. Detta ska tydliggöras, vilket med 
fördel görs i en målbild för projektet.
Väg 50
Sammanfattande målbeskrivning 
finns i särskilt kapitel i 
gestaltningsprogrammet
Väg 73
Sammanfattande målbeskrivning 
finns inte i gestaltningsprogrammet
I programmet för Väg 50 finns ett särskilt avsnitt som beskriver 
gestaltningsmål i projektet. I inledningen finns även listat vilka 
gestaltningsprogrammets huvudfrågor är. I programmet för Väg 73 finns 
ingen specifik sammanfattande gestaltningsmässig målbild beskriven. 
Ställningstagande av gestaltningsmässiga fokuspunkter har dock gjorts i 
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Väg 50
Hög detaljeringsgrad
Väg 73
Mer generellt
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 är mer omfattande, har en högre 
detaljeringsgrad och är mer styrande än programmet för Väg 73. 
Programmet för Väg 50 går ner på detaljnivå och ställer i vissa fall 
detaljkrav medan programmet för Väg 73 hålls mer generellt och ger 
enbart riktlinjer för utförande. På grund av den höga detaljeringsgraden i 
programmet för Väg 50 kan det ifrågasättas hur mycket friheter som lämnas 
entreprenören vid val av lösningar.
Beträffande gestaltningsprogrammens grad av styrning skiljer sig 
jämförda program åt markant. Gestaltningsprogrammet för Väg 50 var ett 
styrande dokument, där krav lyftes fram och ställdes på entreprenören. 
Programmet för Väg 73 var inte upplagt på samma vis och ambitionen med 
programmet var inte att styra projektet, utan att ange riktlinjer som sedan i 
förfrågningsunderlaget formulerades om till styrande kontraktstext i andra 
handlingar. 
Båda de intervjuade entreprenörerna uttryckte att de varit styrda av 
beställaren i gestaltningsfrågorna. Detta var framförallt påtagligt i Väg 
50, där entreprenören menade att det inte funnits några friheter för 
entreprenören att utveckla egna gestaltningslösningar och kritik framfördes 
båda programmen genom Krav på utförande (Väg 50) respektive Riktlinjer 
(Väg 73) där man i punktform lyft ut det viktigaste i varje avsnitt i 
programmet. 
I Väg 50 var de intervjuade relativt överens om att gestaltningsfokus låg 
vid landskapsutformning, gestaltnings av byggnadsverk och detaljutförande 
i Motala tätort. Entreprenören ansåg dock att fokus i allt för stor 
utsträckning legat vid detaljer. I Väg 73 var det tydligt att alla intervjuade 
delade uppfattningen om att gestaltningsmässigt fokus främst låg vid 
vägens landskapsanpassning. I båda projekten fanns en samlad bild av de 
gestaltningsmässiga fokuspunkterna, vilken kanske till och med var mer 
samlad i Väg 73 trots att ingen gestaltningsmässig målbild uttryckligen 
formulerats i gestaltningsprogrammet. I gestaltningsprogrammet för Väg 73 
finns grundprinciper för gestaltningen beskrivna för de två landskapstyper 
vägen passerar, vilket kan anses vara det som närmast beskriver en målbild i 
programmet. 
2. Gestaltningsprogrammets detaljeringsgrad ska noga övervägas.
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mot gestaltningsprogrammets höga detaljeringsnivå och mängden krav. 
Entreprenören för Väg 73 ansåg att det varit möjligt att driva igenom 
förändringar, men att det ofta föregicks av en lång diskussion. 
Synpunkter framkom framförallt från entreprenören för Väg 50 om att 
detaljlösningar beskrivits och låsts i ett så pass tidigt skede då tillräcklig 
kunskap ännu inte fanns.
3. Gestaltningsprogrammet ska hållas så kortfattat som möjligt utan 
att tappa väsentlig information. Dess omfattning ska kopplas till hur 
programmet ska användas i processen.
Väg 50
Mer omfattande
Väg 73
Mindre omfattande
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 är mer omfattande än programmet 
för Väg 73. Omfattningen går att koppla till respektive programs 
användning i processen. Programmet för Väg 50 ingick som en del av 
förfrågningsunderlaget, varför behovet av omfattning ökar. Programmet 
för Väg 73 var tänkt att ge en helhetsbeskrivning av gestaltningsfrågorna i 
projektet, varför en mindre omfattning kan anses lämplig.
4. Gestaltningsprogrammet ska förmedla en helhet för gestaltnings-
frågorna i projektet och beskriva den karaktär som ska uppnås.
Väg 50
Helhet förmedlas, dock mindre tydlig 
än i programmet för Väg 73
Väg 73
Helhet förmedlas, tydligare än i 
programmet för Väg 50
I och med att programmet för Väg 73 är mindre omfattande och i större 
utsträckning beskriver gestaltningsprinciper än specifika lösningar är det 
lättare att få en överblick över gestaltningens helhet än i programmet för 
Väg 50. Planillustrationerna i gestaltningsprogrammet för Väg 50 ökar 
förståelsen för helheten i gestaltningen.
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5. Gestaltningsprogrammet ska vara så pass konkret att det kan 
realiseras i skallkrav.
Väg 50
Krav på utförande + eftersträvansvärt 
utförande
Väg 73
Riktlinjer
Programmet för Väg 50 har konkretiserats i högre grad än programmet för 
Väg 73 och är skrivet på ett kravställande vis, vilket programmet för Väg 
73 inte är. Motsvarande punkter som i programmet för Väg 50 kallas för 
Krav på utförande kallas i programmet för Väg 73 för Riktlinjer (se bild 
3.6 respektive bild 3.7). I Programmet för Väg 50 finns i några fall även 
Eftersträvansvärt utförande angivet. 
Bild 3.6. Exempel på 
kravangivelse i 
gestaltningsprogrammet 
för Väg 50. Utdrag ur 
gestaltningsprogrammet, 
sid. 17 (Ramböll).
Bild 3.7. Exempel på riktlinjer i gestaltningsprogrammet för Väg 73. Utdrag ur 
gestaltningsprogrammet, sid. 18 (Landskapslaget).
Krav på utförande
Massdisponering ska ske så att terrängmodelleringar kan 
 ut föras på föreslagna platser.
Bakslänter på terrängmodelleringar ska ﬂ ackas ut för att ge ett 
mjukare intryck i landskapet. På dessa partier bearbetas hela 
ytan fram till den naturgivna gränsen, allt för att ta bort intrycket 
av ”överblivna ytor”.
Terrängmodelleringar ska, om använda jordmassor inte är 
lämpliga för föreslagen vegetationstyp, beklädas med lämplig 
vegetationsjord samt besås. Låg skötselintensitet ska beaktas 
vid val av grässorter.
Planteringar på terrängmodelleringar ska utförs i omfattning 
 enligt planillustrationer i kapitel 5. Vid val av arter och samman-
sättningar ska man utgå från att planteringarna ska vara robus-
ta och lättskötta. 
I de fall slutmålet med terrängmodelleringen är att skapa ny 
 odlingsbar mark eller betesmark ska en växtbädd som mot-
svarar intilliggande ytor utföras. 
Eftersträvansvärt utförande 
Terrängmodelleringar av till exempel bullervallar ut mot landska-
pet utanför fastställt vägområde mildrar väganläggningens do-
minans i omgivningen och minimerar markintrången, eftersom 
mer tillgänglig mark för odling och skogsbruk tillskapas. 
I dessa fall är det en estetisk fördel för vägprojektet om en-
treprenören kan sluta avtal med aktuella markägare så att åt-
komst till önskade områden kan erhållas.
•
•
•
•
•
•
•
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I inledningen i respektive gestaltningsprogram finns skillnad i 
angivelsen av programmens status. I programmet för Väg 50 står att 
gestaltningsprogrammet ”har samma status som övriga beskrivningar 
ingående i entreprenaden” (s. 4) och i programmet för Väg 73 att ”De 
lösningar som presenteras i gestaltningsprogrammet är inte slutgiltiga 
utan ska ses som gestaltningsprinciper som utvecklas vidare i byggskedet” 
(s. 5). Olika ställningstaganden av gestaltningsprogrammets tyngd och 
fullständighet i projektet har gjorts i de jämförda fallen.
6. Formuleringen av krav ska noga betänkas. Beställaren ska inte ställa 
krav denne inte kan följa upp.
Väg 50
Stor mängd krav utlyfta i grå rutor, 
tveksamheter kring möjlighet till 
uppföljning
Väg 73
Krav ställs inte i gestaltnings- 
programmet utan framgår av de 
tekniska beskrivningarna
I gestaltningsprogrammet för Väg 50 ställs en stor mängd krav, vilket gör 
att det går att ifrågasätta om beställaren har möjlighet att följa upp dem alla. 
I gestaltningsprogrammet för Väg 73 ställs inga krav och ingen OTB finns 
framtagen, utan krav är formulerade i de tekniska beskrivningarna.
7. Gestaltningsprogrammet ska visa på tydliga exempel som illustrerar 
föreslagna gestaltningsprinciper.
Väg 50
Ja. Referensbilder, 3D-bilder, 
sektioner, illustrationer, 
planillustrationer
Väg 73
Ja. Referensbilder, 3D-bilder, 
sektioner, illustrationer
Båda programmen redovisar exempel som illustrerar föreslagna 
gestaltningsprinciper. Detta görs med referensbilder, 3D-bilder, sektioner, 
illustrationer och planillustrationer. Exempel på planillustration framgår i 
bild 3.8.
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8. Gestaltningsprogrammet ska vara utformat och skrivet på ett 
lättförståeligt vis för en bred målgrupp kompletterat med foton och 
illustrationer.
Bild 3.8. Exempel på planillustration i gestaltningsprogrammet för Väg 50, trafi kplats 
Skänninge norra. Utdrag ur gestaltningsprogrammet, sid. 52 (Ramböll).
Väg 50
Kompletterat med foton och 
illustrationer
Väg 73
Kompletterat med foton och 
illustrationer
Vaga formuleringar förekommer
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Trafi kplats SKÄNNINGE NORRA 
Karaktär: Anpassas till det öppna 
landskapet med gräsbeklädda 
mjuka slänter.
SKÄNNINGE
Väg rivs återställs 
till åkermark
Informationsplats
Bro 5-1244-1 
över väg 50
Bro 5-1245-1 
över enskild väg
Bro 5-1243-1över Skenaån
Bro för gångväg 
över  Skenaån
Beﬁ ntlig vegetation 
utmed Skenaån skyd-
das under byggtiden
G1
G2
G2
G2
G2
G1
Sektion G-G, 16/640 
Traﬁ kplats Skänninge norra
Cirkulation Påfartsramp 
mot söder
Väg 50 Påfartsramp 
mot norr
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G
G
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Båda programmen är skrivna på ett lättförståeligt sätt och är kompletterade 
med beskrivande foton och illustrationer. Fotomontage och 3D-bilder 
finns i båda programmen, vilket underlättar förståelsen för en bred 
målgrupp. I båda projekten uttryckte de intervjuade entreprenörerna att 
bilder av typ fotomontage och 3D-bilder är ett bra sätt för att förmedla 
gestaltningsvisioner. I programmet för Väg 50 finns även planillustrationer 
för hela sträckan där föreslagna åtgärder och krav redovisas (se bild 3.8).
I gestaltningsprogrammet för Väg 73 kan en del formuleringar anses 
som vaga och lämnar utrymme för tolkning. Risken är att olika läsare 
uppfattar budskapet olika. Exempel på en sådan formulering är ”i huvudsak 
vegetation som ansluter till omgivande natur” (s. 19).
9. En tydlig röd tråd ska fi nnas mellan inventering & analys och de 
åtgärdsförslag som föreslås.
Väg 50
Koppling mellan analys & inventering 
och åtgärdsförslag finns
Väg 73
Koppling mellan analys & inventering 
och åtgärdsförslag finns
Båda gestaltningsprogrammen uppvisar koppling mellan inventering & 
analys och åtgärdsförslag.
I gestaltningsprogrammet för Väg 50 finns platsspecifika åtgärdsförslag 
redovisade, vilka är kopplade till beskrivningar av platsens förutsättningar. 
Kopplingen finns främst i den beskrivande texten och inte i de kravpunkter 
som är utlyfta.
I gestaltningsprogrammet för Väg 73 har inventering och analys resulterat 
i att vägens omgivande landskap delats in i två karaktärstyper och 
separata riktlinjer föreslås för dessa. Detta utgör en tydlig koppling mellan 
inventering & analys och åtgärdsförslag. Även för de särskilda miljöer som 
beskrivs har riktlinjerna en tydlig koppling till platsens förutsättningar.
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10. Gestaltningsprogrammets upplägg bör vara lätt omvandlingsbart 
till den Objektspecifi ka tekniska beskrivningen (OTB) och Rapport 
landskap.
Väg 50
OTB och Rapport landskap finns ej 
framtagna 
Gestaltningsprogrammet är väl 
kopplat till teknisk beskrivning väg/
bro
Väg 73
OTB och rapport landskap finns ej 
framtagna
Gestaltningsprogrammet var lätt 
att transformera till tekniska 
beskrivningar
OTB och Rapport landskap finns inte framtaget i något av projekten. 
De tekniska beskrivningarna väg respektive bro för Väg 50 hänvisar i 
hög grad till krav i gestaltningsprogrammet. Detta görs inte i teknisk 
beskrivning landskap för Väg 73. Enligt inblandade i projektet var dock 
gestaltningsprogrammet för Väg 73 lätt att transformera till tekniska 
beskrivningar.
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 har en starkare koppling till de tekniska 
beskrivningarna än vad fallet för Väg 73 är. Detta kan jämföras med målet 
att ta fram gestaltningsprogram som är enkelt transformerbara till en OTB.
11. Gestaltningsaspekter ska förankras genom samordning med andra 
teknikområden genom hela processen. En process i samverkan ska 
säkerställas.
Väg 50
Samordning fanns i varierande 
utsträckning under processen
Samordning intensivast vid 
gestaltningsprogrammets 
framtagande
Väg 73
Samordning fanns i 
varierande utsträckning under 
processenSamordning intensivast i 
utredningsskedet
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För Väg 50 förekom samordning mellan gestaltningskompetens och 
övriga teknikområden under hela processen. Samarbetet skedde främst 
under arbetsplaneskedet och framtagandet av förfrågningsunderlaget 
och var framförallt intensivt i slutet av arbetet med det sammanhållna 
gestaltningsprogrammet. Under projekterings- och byggskedet fanns 
samordning, men samarbetet fungerade, enligt den information som 
framkom under intervjuerna, inte friktionsfritt. 
För Väg 73 fanns en god samordning mellan gestaltningskomptens och 
övriga teknikområden både inom beställarens och konsultens organisation. 
Vissa svårigheter i samarbetet fanns dock mellan brogestaltning 
och brokonstruktion. Under projekterings- och byggskedet gick 
kommunikationen mellan gestaltare och entreprenör via projektledaren och 
ingen direktkontakt mellan gestaltare och entreprenör fanns.
En skillnad mellan projekten var när i processen tyngdpunkten 
beträffande samordning av gestaltningsfrågor låg. I Väg 50 låg 
samordningen av gestaltningsarbetet framförallt i slutet av framtagandet av 
gestaltningsprogrammet. I Väg 73 låg detta till stor del i utredningsskedet 
tidigt i processen i Väg 73 och hade inverkan på vägens inpassning 
i landskapet. Eftersom gestaltningsprogrammet för Väg 50 byggde 
på tre tidigare framtagna gestaltningsprogram bearbetades och 
förankrades gestaltningsfrågorna under en lång period. I Väg 73 byggde 
gestaltningsambitionen på ett tydligt koncept som följde med genom hela 
processen. 
Båda de studerade projekten leddes av projektledare med engagemang 
för gestaltningsfrågor, vilket med stor sannolikhet hade betydelse för det 
utrymme gestaltningsfrågor fick i projektprocessen.
12. Förankring av gestaltningsaspekter i MKB:n genom ett tidigt 
samarbete med miljöutredare ska eftersträvas. För att möjliggöra 
samordning bör en gemensam tidsplan eftersträvas.
Väg 50 
Sammanhållet gestaltningsprogram 
daterat 2009-04-15
Gestaltningsprogram delen 
Skänninge-Motala daterat 2008-06-30
MKB delen Skänninge-Motala daterad 
2008-06-30
Väg 73
Gestaltningsprogram daterat 
2004-05-26
MKB daterad 2004-03-17
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För Väg 50 togs, i arbetsplaneskedet, separata MKB:er respektive 
gestaltningsprogram fram för de tre olika deletapperna längs. I detta 
skede togs MKB respektive gestaltningsprogram fram parallellt och enligt 
programförfattaren som intervjuades fanns en stark koppling mellan dessa. 
Eftersom det slutliga sammanhållna gestaltningsprogrammet byggde på de 
tidigare kan antas att koppling även finns mellan MKB:n och detta program.
För Väg 73 tyder dateringen av gestaltningsprogrammet 
(2004-05-26) respektive MKB:n (2004-03-17) på att processen för 
framtagandet av dessa två dokument har skett relativt nära varandra 
tidsmässigt. Gestaltningsprogrammet är dock aningen senare daterat, 
vilket skulle kunna innebära att alla gestaltningsprinciper som här beskrivs 
inte fanns tillgängliga vid framtagandet av MKB:n. Enligt intervjuerna 
framkom att man inte såg ett så stort behov av att samordna arbetet med 
gestaltningsprogrammet och MKB:n.
Av intervjuerna att döma var kopplingen mellan gestaltningsprogrammet 
och MKB:n starkare i Väg 50 än i Väg 73 då ett närmare samarbete fanns 
mellan landskapsarkitekter och miljöspecialister vid framtagandet av 
dokumenten för Väg 50.
3.2.3 Väg 50 Motala-Mjölby
I projektet intervjuades projektledare, gestaltningsansvarig, 
programförfattare samt entreprenör. Projektledare Jan Johansson, 
Trafikverket, var från 2009 beställarens projektledare för Väg 50 och hade 
innan dess rollen som biträdande projektledare. Gestaltningsansvarige 
Henrik Undeland, Ramböll, hade det sammanhållande ansvaret 
för det övergripande gestaltningsprogram som togs fram inför 
förfrågningsunderlaget och var även inhyrd av beställaren för uppföljning 
av gestaltningsfrågor. Programförfattare Helena Brämerson Gaddefors, 
Ramböll, var ansvarig för framtagandet av ett av de ursprungliga 
gestaltningsprogrammen (sträckan Skänninge-Motala) som togs fram i 
arbetsplaneskedet samt var delaktig vid framtagandet av det övergripande 
gestaltningsprogrammet. Entreprenör Lars Persson, NCC, hade rollen som 
entreprenörens projekteringsledare för Väg 50.
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1
VÄG 50, MJÖLBY–MOTALA
                         GESTALTNINGSPROGRAM, 2009-04-15
Väg 50 Mjölby–Motala
GESTALTNINGSPROGRAM
2009-04-15
Gestaltningsprogrammet
Följande avsnitt bygger till stor del på den information som framkom under 
intervjuerna.
Gestaltningsprogram 
Väg 50 Mjölby-Motala
Daterat: 2009-04-15
Beställare: Vägverket Region Sydöst
Författare: Ramböll Sverige AB
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 (se bild 3.9) utgjorde en del av 
förfrågningsunderlaget och var en gällande handling i entreprenaden. 
Gestaltningsprogrammet hade därmed större tyngd i projektet än ett 
gestaltningsprogram normalt har.
Gestaltningsprogrammets upplägg är tydligt med en inledande 
beskrivning av dess innehåll. Detta följs av en beskrivning av områdets 
förutsättningar, vilket är ett resultat av utförd landskapsanalys. Analysen är 
vidareutvecklad och ställningstaganden har gjorts av vilka kvaliteter som 
är beaktningsvärda. Kapitel tre beskriver gestaltningsmål, till en början 
övergripande och sedan mål för olika delområden. I kapitel fyra beskrivs 
principer och krav för utformningen av väganläggningen. Detta är indelat i 
Bild 3.9. Gestaltningsprogrammet för Väg 50 (Ramböll).
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avsnitten vägar, övriga anläggningar, broar och stödmurar, belysning samt 
anläggningskompletteringar. Under respektive avsnitt görs kopplingar till 
specifika platser. Det femte och sista kapitlet innehåller planillustrationer 
med tillhörande sektioner där utformningen redovisas för hela sträckan 
uppdelad i ett antal planer. Här visas specifik utformning för respektive 
plats. Avslutningsvis finns även en bilaga bifogad med målbeskrivning för 
planteringar och slänter.
Process 
Väg 50 var uppdelad i tre arbetsplaner. Delen genom Motala var från början 
tänkt som generalentreprenad och gestaltningsprogrammet för den etappen 
togs i arbetsplaneskedet fram som ett styrande underlag för framtagande 
av bygghandling. För de två andra etapperna, Mjölby-Skänninge 
respektive Skänninge-Motala, gjordes enklare gestaltningsprogram. 
Hela sträckan handlades sedan upp som en totalentreprenad och 
ett sammanhållet gestaltningsprogram togs fram för hela sträckan. 
För arbetet med det sammanhållna gestaltningsprogrammet hade en 
landskapsarkitekt (den intervjuade gestaltningsansvarige) ansvar för att 
hålla ihop gestaltningsfrågorna. De som skrivit de tidigare framtagna 
gestaltningsprogrammen bidrog med texter och synpunkter på hur det 
övergripande programmet skulle utformas. 
Den gestaltningsansvarige och programförfattaren var eniga om att 
beställaren tog gestaltningsfrågorna på allvar och att det i arbetsplanen 
lades stor omsorg vid gestaltningsaspekter. Under projektets gång fanns 
flera projektledare, vilka alla intresserade sig för gestaltningsfrågor. 
Det fanns även en god dialog med Motala kommun som stärkte 
gestaltningsaspekterna. En arkitekttävling anordnades för utformningen av 
Motalabron, vilket visar på att gestaltningsfrågorna prioriterades i projektet. 
Den konsultgrupp, bestående av bland andra landskapsarkitekter, MKB-
samordnare, vägprojektörer, brokonstruktörer, som framarbetade de 
tidiga gestaltningsprogrammen höll gemensamma möten där olika 
lösningars för- och nackdelar ventilerades. Samarbete mellan olika 
teknikområden inom beställarens projektgrupp, inklusive beställarens 
konsulter, fanns och särskilda möten där gestaltning diskuterades hölls. 
Samarbetet var framförallt intensivt i slutet av arbetet med det övergripande 
gestaltningsprogrammet då framförallt principfrågor diskuterades. 
Gestaltare och vägprojektörer gjorde ett stort jobb med att samordna 
gestaltningsprogrammet med övriga handlingar i förfrågningsunderlaget. 
Inom dåvarande Vägverket fanns ett regionalt skönhetsråd, med vilket två 
möten hölls vid slutförandet av det sammanhållna gestaltningsprogrammet 
då även granskning av detta genomfördes. Det fanns även en dialog 
med personer involverade i projektet E4 Sundsvall som utfördes som 
totalentreprenad och där liknande frågeställningar fanns. 
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Gemensamma möten mellan beställare, gestaltare och entreprenör förekom 
men var inte många. Enligt projektledaren fungerade det inte riktigt och 
denne trodde att orsaken till det har att göra med att det rådde osäkerhet 
kring vem som skulle betala för vad och det var otydligt vad som ingick 
och vad som var ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten). 
Det fanns ingen dialog mellan beställarens respektive entreprenörens 
arkitekter. Enligt entreprenören sågs inte detta leda till en kreativ process då 
det handlade om två viljor som skulle fram. Däremot hade entreprenörens 
arkitekt kontakt med beställarens projektledare och projekteringsledare. 
Programförfattaren som intervjuades skrev gestaltningsprogrammet för 
delen Skänninge-Motala i arbetsplaneskedet. Enligt denne låg arbetet med 
detta parallellt med framtagandet av MKB:n. Den landskapsanalys som 
gjordes inarbetades både i gestaltningsprogrammet och MKB:n. I och 
med att många åtgärder både är landskaps- och miljöåtgärder fanns enligt 
programförfattaren en stark koppling mellan gestaltningsprogrammet och 
MKB:n. 
För att följa upp gestaltningsfrågor var beställarens tanke att entreprenören 
inte skulle detaljprojektera med en gång utan först arbeta i skissform 
där beställaren är med och stämmer av. Uppföljning av bygget sker 
även genom handpåläggning i fält då beställaren kommer ut och 
kontrollerar. Uppföljning av gestaltningsfrågor i fält genomförs främst 
av en projekteringsledare hos beställaren, vilken i sin tur tar hjälp av den 
gestaltningsansvarige. 
På beställarsidan har landskapsarkitektkompetens funnits med från 
projektets start och ska enligt projektledaren finnas med ända tills 
vägen är färdig. I förfrågningsunderlaget ställde beställaren krav på att 
landskapsarkitektkompetens skulle finnas hos entreprenören. Enligt 
både projektledaren och den gestaltningsansvarige fungerade detta inte 
friktionsfritt. Gestaltningskompetens hos entreprenören fanns inte i alla 
skeden. Enligt entreprenören lät de en landskapsarkitekt komma in senare 
i processen eftersom projektet var så styrt att det inte kändes meningsfullt 
att ta in denna kompetens från början. Däremot fanns en landskapsingenjör 
med i hela processen som tekniskt följde upp gestaltningsfrågor. 
Landskapsarkitekt fanns enligt entreprenören med under två tredjedelar 
av processen, men denne gavs inte utrymme att utveckla lösningar utan 
beställarens arkitekter gick in och styrde. Den gestaltningsansvarige 
menade att entreprenören inte riktigt tog gestaltningsfrågorna på allvar 
eftersom landskapsarkitektkompetens inte fanns med i alla skeden och den 
gestaltningsansvarige fick själv gå in och hantera frågor som enligt denne 
skulle behandlats av entreprenörens arkitekt.
En källa till problematiken var enligt den gestaltningsansvarige att de 
konsulter som var involverade i projektet byttes ut och inte konsekvent 
arbetade med samma sträckor utan sträckor kastades om under processen. 
Detta minskade förståelsen för vad som var viktigt och varför. Projektet 
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gynnas enligt den gestaltningsansvarige av att samma personer har möjlighet 
att följa ett projekt.
Både den gestaltningsansvarige och entreprenören tog upp att det var samma 
person (den gestaltningsansvarige) som hade det övergripande ansvaret 
för gestaltningsprogrammet även hyrdes in av beställaren för uppföljning 
av gestaltningsfrågorna. Den gestaltningsansvarige uttryckte själv att 
detta på sätt och vis var besvärligt eftersom det kunde uppfattas som att 
denne bevakade sina egna intressen. Denne försökte dock balansera detta 
genom att se till det som stod skrivet och vara öppen för diskussion av 
andra lösningar. De andra lösningarna måste dock vara genomtänkta och 
ha en arkitektonisk framtoning, vilket enligt den gestaltningsansvariges 
mening inte alltid var fallet. Entreprenören uttryckte dock att situationen var 
olycklig då den gestaltningsansvarige inte var mottaglig för nya lösningar. 
Styrning
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 är styrande i många aspekter. Enligt 
projektledaren var tanken att gestaltningsaspekterna i entreprenaden 
skulle vara styrda i relativt stort uträckning. Detta gjordes genom att 
gestaltningsprogrammet lades som en teknisk beskrivning och att 
skallkrav lyftes fram i gestaltningsprogrammet i särskilda rutor. De 
aspekter beställaren framförallt ville styra var broutformning och inte 
minst utformningen av Motalabron för att säkerställa att resultatet av den 
arkitekttävling som hållits fördes vidare samt i största allmänhet styrning av 
tätortsdelen norr om Motalaviken. 
Projektledaren, den gestaltningsansvarige och programförfattaren såg 
tillvägagångssättet att ge gestaltningsprogrammet status som ett gällande 
dokument i entreprenaden samt att lyfta ut skallkrav i rutor som en bra 
metod för styrning. Metoden innebar dock att entreprenören kände sig 
för låst. Entreprenören framhöll att gestaltningsprogrammet var allt för 
styrande ända ner på detaljnivå. Enligt denne innebar detta problem när 
det upptäcktes att den lösning som var angiven i gestaltningsprogrammet 
inte passade för entreprenörens framtida drift av anläggningen. Utrymmet 
för att driva genom förändringar och utveckla egna lösningar, som enligt 
denne, skulle förbättrat produkten och blivit billigare var väldigt litet. 
Entreprenören menade att när de som bygger vägen inte längre övervakar 
anläggningen och driftpersonal istället tar över kommer sannolikt 
förändringar att göras och menade att om projektet varit mindre styrt 
kunde entreprenören gjort en gestaltning som skulle fungerat under hela 
entreprenörens driftansvar på 20 år. Den gestaltningsansvarige menade å 
andra sidan att om en beställare lämnar för stora friheter till entreprenören 
beträffande gestaltningsfrågor förloras garantin för att resultatet uppfyller 
beställarens önskemål.
64
Resultat
Både projektledaren och den gestaltningsansvarige poängterade att 
beställaren måste vara noggrann med vilka aspekter denne vill styra. 
De bitar beställaren vill styra ska styras hårdare medan bitar där 
entreprenören kan utveckla en bättre och billigare lösning inte ska styras 
alls. Projektledaren uttryckte att de i gestaltningsprogrammet för Väg 50 
”varit för ljumma” och menade att de borde varit skarpare på vissa delar och 
lämnat annat. Entreprenören ansåg att landsbygsdelen kunde ha behandlats 
friare och mindre styrd i gestaltningsprogrammet, medan förståelse fanns 
för att en högre grad av styrning behövdes i tätortsdelen genom Motala där 
många intressenter är inblandade.
Gestaltningsprogrammets utformning och innehåll
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 är omfattande och informationsrikt. 
Programmet beskriver både generella riktlinjer och platsspecifika åtgärder.
De som var inblandade i programmets framtagande menade att den 
omfattande löptexten skulle ge en bakgrund, förmedla en bakomliggande 
förståelse och motivera de ställningstaganden som gjorts. Enligt 
den gestaltningsansvarige är det av stor vikt att skapa förståelse för 
motiven till föreslagna lösningar. I detta avseende är det fördelaktigt att 
gestaltningsprogrammet innehåller en analys som lyfter fram landskapets 
karaktärer och beskriver hur de ska hanteras. Entreprenören var däremot 
av åsikten att texten i gestaltningsprogrammet var allt för omfattande och 
mängden text resulterade i att tolkningsmånen ökade. 
Entreprenören framförde åsikten att gestaltningsprogrammet innehåller 
mer än bara gestaltningsfrågor. Enligt denne ska det vara möjligt hitta 
information där informationen förväntas finnas. Eftersom exempelvis räcken 
beskrivs i den tekniska beskrivningen ska det inte vara nödvändigt att gå till 
gestaltningsprogrammet för att söka efter vad som där anges för räcken. När 
gestaltningsprogrammet innehåller sådant som även beskrivs i andra delar 
av handlingarna i förfrågningsunderlaget uppstår risken för motstridigheter 
i handlingarna, vilket enligt entreprenören var fallet i projektet. Enligt 
entreprenören tog gestaltningsprogrammet inte i beaktning drift- och 
arbetsmiljöaspekter.
I programmet lyfts tydliga ställningstaganden ut beträffande vad som är 
skallkrav genom att krav på utförande listats i grå rutor efter varje avsnitt 
(se bild 3.10). Detta upplägg gör gestaltningsprogrammet lätt att omsätta 
till krav på funktion eller teknisk lösning i och med kraven redan finns 
formulerade. 
Anledningen till att krav lyfts ut och markerats i rutor var enligt den 
gestaltningsansvarige och programförfattaren att tydliggöra vad som var 
krav och att särskilja kraven från bakgrunden och resonemangen. Enligt 
den gestaltningsansvarige kunde tillvägagångssättet dock ha förenklats om 
kraven hade skrivits först och sedan utvecklats i texten istället för att dra ut 
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kraven ur texten. Enkla skrivningar kan fungera som krav och enligt den 
gestaltningsansvarige hade det kanske varit mer fördelaktigt om de krav som 
preciserades på planer istället hade formulerats i korta meningar eftersom 
planerna senare visade sig vara svåra att hävda som gällande handlingar. 
Medvetenhet om de krav som ställs är av yttersta vikt och det är viktigt 
att föra fram vad konsekvenserna blir om rätt krav inte ställs. Både 
projektledaren och den gestaltningsansvarige menade att det gäller att vara 
tydlig med vad det är som är krav. Om en bild ges som exempel ska det 
tydligt framgå vad i bilden som är krav på utförande. Kravrutorna angavs 
som det som var gällande i gestaltningsprogrammet för Väg 50. Effekten av 
detta blev att statusen på övrig text i programmet plockades ner. 
Bild 3.10. Exempel på upplägget av gestaltningsprogrammet för Väg 50 med beskrivande 
löptext och krav i grå rutor. Utdrag ur gestaltningsprogrammet, sid. 40 (Ramböll).
4.5.1.1 Mitträcken
Mitträcke ska utföras på hela sträckan för ny väg 50. Två typer 
 förekommer.
På landsvägsdelen mellan Mjölby och banken för bro över 
 Motala -viken norr om traﬁ kplats Fors är mittremsan 1,5 meter bred 
och asfalterad. På denna del får ett val, med hänsyn till bland  annat 
driftsaspekter, av mitträcke göras mellan ett vajerräcke med c/c-
avstånd på minst 4 meter och ett enkelt rörräcke med en följare 
som  omsluter ståndarna. På bank- och brodelen och stadsvägs-
delen genom  Motala är mittremsan 1,0–1,5 meter bred respektive 
2,5 meter bred och består av en upphöjd betongyta. I denna ska 
dubbla rörräcken med två följare utföras för att möjliggöra monte-
ring av vägbelysning i mittremsan.
Krav på utförande
På landsvägsdelen får ett val av mitträcke utföras mellan ett va-
jerräcke med c/c-avstånd på minst 4 meter och ett enkelt rör-
räcke med en följare som omsluter ståndarna.
På bank- och brodelen och stadsvägsdelen ska som mitträcke 
utföras dubbla rörräcken med två följare.
•
•
4.5.1.2 Sidoräcken
Användning av sidoräcken ska minimeras. Sidoräcken i öppet 
landskap ska undvikas då det begränsar kontakten med det omgi-
vande landskapet. 
Omsorg ska läggas vid avslutningar av räcken, genom att 
 dessa dras ner mot traﬁ ken i ytterslänten på vägdiket. Se exempel 
på  vidstå ende bild.
Enligt ovan är det viktigt att sidoräcken och broräcken är av 
samma typ för att få ﬁ na övergångar vid anslutning till broräcken. 
Därför är så kallade slänträcken inte önskvärda ur estetisk syn-
punkt, då dessa blir iögonfallande för traﬁ kanten och inte har-
monierar med broräcken. Detta gäller inte minst på de stora väg-
bankarna kring landfästena för bron över Motalaviken.
Genom Motala eftersträvas ett sammanhållet vägrum med 
trädplanteringar nära vägen, som begränsar vägens skala och 
 anpassar den till skalan hos den omgivande staden. Därför ska 
 sidoräcken användas konsekvent.
Krav på utförande
Användning av sidoräcken ska minimeras.
Sidoräcken ska vara av typen rörräcke med två följare.
•
•
4.5.1.3 Broräcken
Broräcken ska väljas inom samma ”familj” som sidoräcken, det vill 
säga rörräcken med tre följare som minimerar intrycken och inte 
begränsar traﬁ kanternas utblickar. Öppenhet eftersträvas för att 
 säkerställa utblickarna från alla broar. En räckestyp väljes som även 
möjliggör montering av bullerskärmar av glas. Detta gäller även 
 delar av vägbankarna kring landfästena för bron över Motalaviken. 
Se vidare exempel i avsnitt 4.3.6 Bro över Motalaviken–Vätterbron 
och 4.5.5 Bullerskydd.
Krav på utförande
På samtliga broar, exklusive bro över Motalaviken–Vätterbron, 
ska broräcken av typ rörräcke med tre följare utföras. 
Där stänkskydd krävs ska dessa normalt utföras av standard enheter 
i sträckmetall samt över gång- och cykelvägar med täta skärmar.
Där stänkskydd krävs i trafi kplatser i Motala ska dessa ut-
föras av härdat, laminerat glas för god sikt i cirkulationsplatser. 
 Observera  underhållskrav beträffande rengöring.
Räcken på utsida gång- och cykelbana på bro över Motala-
viken ska utföras som luftiga spjälräcken. Se detaljer i avsnitt 
4.3.6 Bro över Motalaviken–Vätterbron.
På bro över Motalaviken och tillhörande bankar ska broräcke 
utföras av H3-klass. Detta ska specialutformas så att det står i 
samklang med brons övriga utformning.
•
•
•
•
•
4.5.1.4 Gång- och cykelvägsräcken
Räcken för gång- och cykelbanor ska utföras på nedanstående 
speciﬁ ka platser.
Krav på utförande
Utmed gång- och cykelbana ovan mur som ska utföras längs 
väg 942 under ny väg 50 ska ett enkelt räcke utföras. Se illus-
tration i avsnitt 4.3.2. 
På gång- och cykelbanor på bankarna utanför brokonstruk-
tionerna norr och söder om bro över Motalaviken ska ett 
 enkelt, luftigt räcke med cirka 1,5 meters avstånd mellan stånd-
arna utföras. Material och dimensioner väljs för att anknyta till 
anslut ande spjälräcke. Se illustrationer på sid 33.
•
•
4.5.2 Viltstängsel
I skogspartiet vid Mjölbyfältet ska viltstängsel ﬁ nnas. Beﬁ ntligt vilt-
stängsel ska ﬂ yttas samt förlängas enligt planillustrationer i kapitel 
5. Placering av viltstängsel påverkar i hög grad traﬁ kantens upp-
levelse av vägrummet. Vid placering eftersträvas ett harmoniskt 
 intryck, särskilt vid anslutning till broar. 
Placeringen av stängslet anpassas så att man slipper knyckar 
upp och ner eller i sidled. 
Krav på utförande
Placering av viltstängsel ska utföras på ett harmoniskt intryck så 
att man slipper knyckar upp och ner eller i sidled.
Anslutning av viltstängsel mot broar ska ske med omsorg så att 
estetiskt tilltalande utseende erhålls. 
•
•
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Enligt entreprenören var gestaltningsprogrammet för omfattande och kraven 
för många. Det var för detaljstyrt och lämnade inte frihet för entreprenören 
att utveckla lösningar. Om de krav som var mindre viktiga hade tagits bort 
skulle de som verkligen var viktiga vuxit menade denne och uttryckte att 
kraven är så många att beställaren inte kan kontrollera om de uppfylls.
Språket anpassades enligt programförfattaren till en bred målgrupp och 
skulle fungera för såväl allmänheten som för medverkande projektörer 
och entreprenörer. Eftersom gestaltningsprogrammet var en del av 
förfrågningsunderlaget var det viktigt att språket lämpades för entreprenören 
som skulle använda programmet, vilket verkar ha lyckats då entreprenören 
ansåg att språket var bra.
Programmet är rikligt illustrerat med framförallt sektioner och 
fotomontage/3D-illustrationer där gestaltningsprinciper redovisas. 
Referenser finns även till andra exempel som visar på gestaltningsprinciper. 
Programmet pekar på många konkreta åtgärder, vilka tydliggörs med 
illustrationer, hänvisningar till planer samt hänvisningar till referensobjekt. 
Hänvisningar finns i texten till planillustrationerna framtagna för hela 
sträckan där gestaltningsprinciper redovisas platsspecifikt med planer och 
sektioner. Enligt programmets författare var illustrationer och bilder tänkta 
att underlätta och förtydliga. Planillustrationerna skulle vara väldigt tydliga 
visa vad som skulle göras. 
Bild 3.11. Exempel på fotomontage som visar vägens tänkta utseende. Utdrag ur 
gestaltningsprogrammet för Väg 50, sid. 12 (Ramböll).
67
Resultat
Bild 3.12. Exempel på måttsatta sektioner som visar vägrummets tänkta utformning. 
Utdrag ur gestaltningsprogrammet för Väg 50, sid. 13 (Ramböll).
Enligt entreprenören kunde bilder, exempelvis fotomontage eller 3D-bilder 
varit nog för att visa en målbild och skapa förståelse för vad beställaren ville 
ha och gav bilden på sidan 12 i gestaltningsprogrammet som exempel (se 
bild 3.11). Utifrån den här typen av bild skulle entreprenören kunna ta fram 
en lösning för hur utseendet på bilden kan uppfyllas och skulle därmed inte 
behöva den beskrivande texten i programmet. Entreprenören ansåg även 
att den typ av måttsatta sektioner som finns i programmet (se bild 3.12) 
inte var nödvändiga eftersom det finns styrande, måttsatta ritningar i övriga 
delar av handlingarna. Motstridigheter i handlingarna uppstod eftersom 
att information redovisades både i styrande ritningar och sektioner samt i 
gestaltningsprogrammet. 
Gestaltningsfokus
I gestaltningsprogrammets inledande del lyfts programmets huvudfrågor 
tydligt fram i en punktlista. De intervjuade tillfrågades var de ansett att 
gestaltningsfokus i projektet låg. Beställare och de som var inblandade 
i gestaltningsprogrammets framtagande var i stort överens. Svaren tog 
framförallt upp landskapsutformning, gestaltning av broar och byggda 
delar samt detaljutförande i Motala tätort. Det framgick också att det 
varit viktigt att skapa en helhet längs hela sträckan, att arbeta med 
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trafikantens orienterbarhet samt förhållandet till den parallella järnvägen. 
Entreprenörens åsikt skiljde sig från övrigas i avseende att denne tyckte att 
gestaltningsmässigt fokus legat vid detaljer och en övergripande gestaltning 
saknades. Entreprenören ansåg att bilden av hur vägen ska upplevas i 
landskapet glömdes bort på grund av att gestaltningsprogrammet i allt för 
stor utsträckning styrde detaljer.
Gestaltningsprogrammets efterföljande
Väg 50 var i skrivande stund inte färdigbyggd utan endast en delsträcka 
fyra kilometer längst i söder var öppen för trafik. Utvärdering av 
gestaltningsprogrammets efterföljande genom jämförelse med färdig 
anläggning var därför begränsad. 
Enligt både projektledaren och entreprenören har gestaltningsprogrammet 
varit det dokument som använts flitigast under projekterings- och 
utförandefasen. Entreprenören berättade att det är med överallt, även ute på 
bygget, och det används i större utsträckning än de tekniska beskrivningarna 
och AF-delen. Anmärkningsvärt var att det är planillustrationerna från 
gestaltningsprogrammet som sitter uppe på beställarens platskontor 
och inte vägritningarna som egentligen är de gällande handlingarna. 
Planillustrationerna visade sig bli mer styrande i projektet än beräknat. 
Om kännedom om detta funnits på förhand borde, enligt projektledaren, 
ett ställningstagande ha gjorts om huruvida planerna skulle utvecklats mer 
eller låtits vara mer generella. Kravrutorna i gestaltningsprogrammet angavs 
som juridiskt gällande. Den gestaltningsansvarige menade att det var ett 
stort misstag att inte ange att även bilder och planillustrationer skulle vara 
gällande. Trots att mycket energi lagts ner på att ta fram 3D-bilder var det 
svårt att hävda dessa som gällande. 
Programförfattaren, den gestaltningsansvarige och projektledaren ansåg 
att gestaltningsprogrammet var till hjälp i processen. Det fungerade som 
en utgångspunkt att börja diskutera kring. Programförfattaren uttryckte att 
programmet var ett sätt att samla projektgruppen och bolla idéer utifrån 
på ett konkret sätt. Entreprenören sa att gestaltningsprogrammet gav en 
bild av vad beställaren tänkte sig och gjorde att de förstod målbilder som 
de sedan själva skapade målbilder utifrån. Denne var dock av åsikten att 
programmet gjorde processen svårare i och med att det var så styrande. 
Mycket tid och pengar gick åt till diskussioner när entreprenören ville 
genomföra förändringar samtidigt som det innebar att motstridigheter i 
handlingarna uppstod. Den gestaltningsansvarige ansåg att efterföljandet 
av gestaltningsprogrammet fungerade både bra och dåligt. Det var 
inte självgående utan många diskussioner uppstod. Projektledaren 
uttryckte att det är nödvändigt att det finns ett dokument som hanterar 
gestaltningsaspekter i projektet – om det sedan kallas gestaltningsprogram 
eller är utformat på något annat vis är oviktigt.
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Projektledaren och den gestaltningsansvarige ansåg att 
gestaltningsprogrammet efterföljdes i stora drag. Projektledaren sa att i den 
färdiga väganläggningen kommer det gå att se att gestaltningsprogrammet 
varit styrande, exempelvis i detaljutformningen av broarna, brotyper 
och bullervallar. Den gestaltningsansvarige instämde i att gestaltningen 
av broarna på landsbygden och Motalabron föll ut väl. Däremot fanns 
detaljer på Motalabron denne såg som ett stort misslyckande och gav 
som exempel utförandet av de lutande kantbalkar som skulle följts upp 
med lutande bullerskärmar. Den gestaltningsansvarige ansåg även att 
landskapsgestaltningen i trafikplatserna från början blev väldigt misslyckad. 
Denne gav som skäl att projekteringen varit undermålig och att utförandet 
automatiserat. Trafikplatsernas utformning justerades i efterhand i 
god dialog mellan beställaren och entreprenören. Enligt entreprenören 
efterföljdes gestaltningsprogrammet väldigt väl och menade att de gjort det 
som varit möjligt att efterfölja. På många ställen ansåg denne även att de 
gjort förbättringar av det som angivits i gestaltningsprogrammet. Exempel 
på sådant är att ytor lämnas för självetablering istället för grässådd av slänter 
som angivits i programmet. Vid tiden för intervjun berättade entreprenören 
om en pågående diskussion om en ny gestaltningslösning vid Motalabrons 
södra landfäste. Den lösning som föreslagits i gestaltningsprogrammet 
visade sig inte fungera i verkligheten. Entreprenören menade att 
gestaltningsprogrammet togs fram i ett så pass tidigt skede att kunskap om 
detaljer saknades. 
Entreprenören uttryckte att gestaltningsambitionen för vissa delar kanske 
varit felaktig. Till exempel beskriver gestaltningsprogrammet vissa 
trafikplatser som infarten till ett samhälle, trots att de enligt entreprenören 
inte kan räknas som infart till samhällen då de är belägna ute på 
landsbygden.
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Exempel på utförande av bro
Ur gestaltningsprogrammet: Den parabelformade bärande balken och 
de små landfästena bidrar till luftighet i vägrummet 
(se bild 3.13). 
Uppföljning: Bron är utförd i enlighet med gestaltningsprogrammet 
(se bild 3.14).
Bild 3.13. Utförande av enspannsbro över ny Väg 50 enligt gestaltningsprogrammet 
(Ramböll).
Bild 3.14. Utförd enspannsbro över Väg 50 vid Trafi kplats Hulje (foto Kristina Forssbeck). 
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Exempel på utförande av bro
Ur gestaltningsprogrammet: En tydlig och stram linje ska åstadkommas 
över vägen genom små landfästen och indragen bärande brobalk 
(se bild 3.15).
Uppföljning: Bron är utförd i enlighet med gestaltningsprogrammet 
(se bild 3.16).
Bild 3.15. Utförande av bro över ny Väg 50 enligt gestaltningsprogrammet (Ramböll).
Bild 3.16. Utförd bro över Väg 50 vid Skänninge norra (foto Kristina Forssbeck).
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Skala 1:2000
Exempel på utförande av landskapsutformning och 
terrängmodellering
Ur gestaltningsprogrammet: Trafikplatsen ska karaktärsmässigt ge 
intrycket av naturligt bildade moränholmar med dungar av buskar och 
träd (se bild 3.17).
Uppföljning: Den holme som enligt gestaltningsprogrammet var tänkt 
(se markering A) kunde ej genomföras på grund av avsaknad av massor. 
Plantering har ännu inte genomförts, men planteringsgropar har 
förberetts (se bild 3.18).
Bild 3.17. Ovan. Planillustration ur gestaltningsprogrammet (s.49) över Trafi kplats 
Hulje som visar tänkt utformning av trafi kplatsen med landskapsutformning och 
terrängmodellering (Ramböll). 
Bild 3.18. Nedan t.v. A. Utförande av terrängmodellering vid Trafi kplats Hulje. Den kulle 
som framgår på planillustrationen ovan (markerat A) utfördes i verkligheten som en sänka 
på grund av avsaknad av massor (foto Kristina Forssbeck). 
Bild 3.19. Nedan t.h. B. Utförd släntutformning i Trafi kplats Hulje. Som framgår på 
planillustrationen ovan (markerat B) skulle slänterna utformas jämnt sluttande ner 
till släntfoten anslutande till diket. På grund av avsaknad av massor gjordes slänten i 
verkligheten kortare och brantare med avrundad släntfot (foto Kristina Forssbeck).
A
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Gestaltningsprogrammets koppling till övriga handlingar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), daterad 2008-06-30
Väg 50 var uppdelad i tre arbetsplaner vilket innebar att tre 
miljökonsekvensbeskrivningar respektive gestaltningsprogram togs fram i 
arbetsplaneskedet. I detta arbete studerades MKB:n för etappen Skänninge-
Motala (2008-06-30) framtagen av VAP VA-Projekt AB. MKB:n för delen 
Skänninge-Motala togs fram parallellt med gestaltningsprogrammet för 
samma sträcka (2008-06-30). MKB:n stämdes av med det sammanhållna 
gestaltningsprogrammet (2009-04-15) för att se hur relationen däremellan 
såg ut.
Gestaltningsfrågor finns inarbetade i MKB:n i kapitlet 
Konsekvensbeskrivning i avsnittet Bebyggelse och landskapskaraktär. Här 
finns både beskrivningar av kvaliteter, problempunkter och åtgärdsförslag. 
Kvaliteterna som beskrivs i MKB:n återfinns i gestaltningsprogrammets 
första kapitel som beskriver landskapet. Vissa formuleringar är desamma 
i MKB:n och gestaltningsprogrammet. Gestaltningsprogrammet är dock 
på sina ställen mer omfattande i frågan än MKB:n. Åtgärdsförslagen i 
MKB:n är relativt generella, men viss återkoppling till specifika platser 
finns. Principutformning redovisas för bullerskydd och bullervallar 
i ett antal illustrationer, främst sektioner, vilka även återfinns i 
gestaltningsprogrammet. I MKB:n finns även principsektioner som visar 
behandlingen av zonen mellan Väg 50 och den intilliggande järnvägen. I 
till MKB:n tillhörande bilagor redovisas viktiga föreslagna miljöåtgärder 
där gestaltningsåtgärder som terrängmodellering, skyltning, belysning, 
bullerskydd, bländskydd, plantering är markerade på kartor. I MKB:ns 
samlade bedömning redovisas ett antal projektspecifika effektmål för 
miljön. Ur gestaltningsmässig synpunkt tas här riktlinjer för terrängformer 
upp.
I MKB:n ges riktlinjer för fortsatt arbete i processen. Som 
gestaltningsmässiga fokusområden vid fortsatt projektering och framtagande 
av bygghandlingar nämns detaljutformning av broar och passager, placering 
av skyltar, räcken och annan vägutrustning i känsliga miljöer, utformning av 
markmodellering vid trafikplatser, utformning av åtgärder för att minimera 
bländning samt utformning av mittremsa mellan väg och järnväg. Dessa 
åtgärder har kopplats till specifika platser. Platsbesök och mer detaljerade 
bullerundersökningar i samband med bullerskyddsåtgärder anges också som 
fortsatt arbete.
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Beskrivning med funktionskrav, väg, 
daterad 2009-04-15, rev. 2009-12-15
Teknisk beskrivning väg ingick i förfrågningsunderlaget vid upphandling 
av entreprenör. I den tekniska beskrivningen anges att funktionskraven i 
denna kompletteras av beskrivningar i gestaltningsprogrammet där det finns 
angivet Krav på utförande.
Ett av de övergripande funktionskrav som anges i beskrivningen är att 
vägarna och dess sidoområden ska vara estetiskt utformade. Det går också 
att utläsa att ”Utformning och miljö skall uppfylla krav och intentioner 
enligt Gestaltningsprogrammet och entreprenörens egna utfästelser” (s. 14).
Hänvisningar till gestaltningsprogrammet finns beträffande 
landskapsanpassningar genom användande av överskottsmassor, 
återställning efter schaktning, bevarande av vegetation, komplettering 
av vägkropp med stödmur, vägslänters vegetationsytor, gräsytor, 
planteringsytor, återställning av naturmark, anläggningskompletteringar (är 
ett separat kapitel i gestaltningsprogrammet), vägmärken, väganordningar 
som vägräcken, bullerskydd och bländskydd, dammutformning, samt 
belysning och belysningsstolpar.
I den tekniska beskrivningen anges att slänter ska vara ”estetiskt tilltalande, 
trafiksäkra och anpassade för rationell drift och underhåll… Ytskikt skall 
främja etablering av avsedd vegetationstyp” (s.34). Angivelser finns även 
för etablering av vegetation i form av tidsperspektiv där angivelsen visar 
procentuellt hur stor yta av vegetationen som ska vara etablerad efter ett, två 
och tre år. Krav för växtbäddar finns angivet som funktionskrav. 
Beskrivning med funktionskrav, bro, 
daterad 2009-04-15, rev. 2009-10-30
Teknisk beskrivning bro ingick i förfrågningsunderlaget vid upphandling 
av entreprenör. Beträffande formgivning av broar hänvisar den tekniska 
beskrivningen för bro till gestaltningsprogrammets avsnitt 4.3 samt 
typritningar och förslagsskisser. 
Angivet är att vägbroar ska vara estetiskt utformade. Angående broar 
står att ”utformning och miljö ska uppfylla krav och intentioner enligt 
Gestaltningsprogrammet” (s. 13). 
Hänvisningar till gestaltningsprogrammet finns beträffande ytskikt på 
brokon, brons bärverk, stödmur, stödkonstruktion, bullerskydd, stänkskydd, 
belysning, synliga betongytor (infärgning) samt utformning av och 
geometriska förutsättningar för de specifika broarna. Färgen på broarna 
regleras specifikt i den tekniska beskrivningen.
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Kommentar och summering
Det finns en tydlig koppling mellan gestaltningsprogrammet, 
miljökonsekvensbeskrivningen och de tekniska beskrivningarna för 
Väg 50. De tekniska beskrivningarna hänvisar i många aspekter till 
de krav på utförande som ställs i gestaltningsprogrammet, vilket ger 
gestaltningsprogrammet som dokument tyngd i processen då detta 
enligt de bindande beskrivningarna ska efterföljas. 
3.2.4 Väg 73 Nynäsvägen
I projektet intervjuades projektledare, gestaltningsansvarig, 
programförfattare samt entreprenör. Projektledare Kent Sahlman, 
Trafikverket, hade rollen som beställarens projektledare för Väg 73 
under hela projektet. Gestaltningsansvarige Jan Apelgren, Trafikverket, 
var beställarens ansvarige vägarkitekt i projektet under tiden då 
gestaltningsprogrammet togs fram. Programförfattare Tomas Saxgård, 
Landskapslaget, var konsultens ansvarige för teknikområde landskap vid 
framtagandet av gestaltningsprogrammet för Väg 73. Entreprenör Peter 
Karlsson, Svevia, hade rollen som platschef hos entreprenören Svevia, som 
hade två entreprenader på Väg 73.
Gestaltningsprogrammet
Följande avsnitt bygger till stor del på den information som framkom under 
intervjuerna.
Gestaltningsprogram för 
Arbetsplan, Väg 73 delen 
Älgviken-Fors
Daterat: 2004-05-26
Beställare: Vägverket Region 
Stockholm
Författare: Landskapslaget AB och 
Erik Andersson Arkitektbyrå AB
Vägverkets publikation: 2003:176
I gestaltningsprogrammet anges att de lösningar som programmet 
redovisar ska ses som gestaltningsprinciper som vidare ska utvecklas i 
bygghandlingsskedet och inte är slutgiltiga lösningar.
Inledningsvis ges en kort introduktion till projektet och 
gestaltningsprogrammet. Gestaltningsprogrammet är indelat i två 
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huvuddelar: Vägens yttre rum – omgivande landskap respektive Vägens 
inre rum – närmiljön. I delen som beskriver vägens yttre rum beskrivs 
landskapet, vilket kan ses som en sammanfattning av utförd landskapsanalys 
varpå riktlinjer ges för utformning i olika landskapstyper samt för specifika 
delområden. Delen som beskriver vägens inre rum är mer åtgärdsinriktad än 
föregående avsnitt. Beskrivningar och riktlinjer är här indelade i avsnitten 
vägområdet, trafikplatser, broar, utrustning i vägrummet samt bullerskydd.
Process
Projektet inleddes under 1990-talet med en idé om en väg i landskap enligt 
parkway-konceptet2. I slutet av 1990-talet togs ett gestaltningsprogram fram 
i vägutredningsskedet som beskrev hur vägen i stora drag skulle se ut. I 
skedet mellan vägutredning och arbetsplan togs ett PM för gestaltningen 
fram för att dokumentera arbetet. Det gestaltningsprogram som sedan togs 
fram i arbetsplaneskedet, vilket är det program som studerades i detta arbete, 
byggde på det tidigare framtagna gestaltningsprogrammet. 
Den gestaltningsmässiga tyngdpunkten låg tidigt i projektprocessen 
och de gestaltningsmässiga aspekterna hade inflytande både på vägens 
placering i landskapet och på den vägtekniska standarden. Inledningsvis 
handlade gestaltningsfrågorna om vägens placering i landskapet och 
senare i arbetsplanen om vägens utformning i landskapet. Projektledare, 
den gestaltningsansvarige och programförfattaren ansåg att hänsyn till 
Bild 3.20. Gestaltningsprogrammet för Väg 73 (Landskapslaget).
2  Parkway-konceptet hämtades från USA och bygger på en säker och naturskön väg 
med höga upplevelsevärden (Vägverket, 1998). 
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gestaltningsfrågor togs i stor utsträckning. Programförfattaren menade 
dock att det inte fanns utrymme för extrasaker, utan lösningarna skulle 
vara funktionella och billiga. Denne uttryckte dock att det fanns möjlighet 
att fortsätta utveckla gestaltningslösningarna under processen utifrån 
de riktlinjer gestaltningsprogrammet gav. Den gestaltningsansvarige 
menade att genom att som arkitekt visa engagemang och intresse 
fick gestaltningsaspekterna utrymme i projektet. På inrådan av den 
gestaltningsansvarige togs gestaltningsprogrammet fram i den form det 
gjordes. Dessutom togs beslut om att ta in speciell gestaltningskompetens 
för de byggda delarna vid framtagandet av gestaltningsprogrammet. Med 
detta exemplifierade den gestaltningsansvarige hur gestaltningsaspekterna 
fick utrymme i projektet. Den gestaltningsansvarige berättade att 
projektledaren, istället för att se gestaltningsaspekterna som någonting som 
enbart kostar pengar, såg en vinst i dem och såg att de kunde bidra till en 
bättre anläggning.
Projektet var välförsett med gestaltningskompetens på beställarsidan. 
Landskapsarkitektkompetens på beställarsidan fanns genom hela projektet 
från start till slut med uppgift att bevaka och granska handlingarna 
som togs fram av beställarens konsult respektive entreprenören. Under 
hela projektet fanns två personer som i olika skeden hade rollen som 
beställarens gestaltningsansvarige. Den person som ingick i intervjustudien 
hade rollen som gestaltningsansvarig under tiden för framtagande av 
gestaltningsprogrammet.
I projektet fanns en projektorganisation som täckte alla teknikområden; 
vägprojektörer, konstruktörer, geotekniker, miljöspecialister, VA-
tekniker och landskapsarkitekter. Gemensamma arbetsmöten förekom 
enligt den gestaltningsansvarige, men oftast skedde samordningen i en 
ingenjörsmässig kärngrupp av konstruktörer, vägprojektörer, geotekniker 
och VA-tekniker. Landskapsarkitekter, miljöspecialister och övriga 
specialister var med då behov fanns eller om man själv visade intresse. 
Den gestaltningsansvarige uttryckte att de olika teknikområdena ändå 
var jämbördiga i projektorganisationen och dialogen fungerade bra 
utifrån gestaltningssynpunkt, framförallt med väg- och konstuktörsidan. 
Samarbetet mellan konstruktör och arkitekt gällande broarna var enligt den 
gestaltningsansvarige svårare. Dessa kom inte överens då konstruktören 
ansåg att de former arkitekten ville ha inte var bra ur konstruktionsavseende. 
Det var en stor utmaning att få detta samarbete att fungera, men så 
småningom lyckades det och en bra bearbetning av broarna uppnåddes. 
Den gestaltningsansvarige framhöll vikten av att arbeta tillsammans inom 
projektgruppen och uttryckte att ”allas samlade vedermödor blir ett bra 
resultat” och att arkitektens roll är att samla och beskriva detta. 
Programförfattaren berättade att de inom beställarens konsultgrupp 
som arbetade med gestaltningsprogrammet och förfrågningsunderlaget 
hade ett bra samarbete med gemensamma möten, ofta tillsammans med 
vägutformare och konstruktörer. I början av processen var samarbetet 
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mellan gestaltare och vägingenjör intensivt. Programförfattaren ansåg att 
projektet är ett exempel på en god process. Samarbetet fungerade bra och 
den kontinuitet som fanns i projektet bidrog till en lyckad process. Samma 
konsult tog fram gestaltningsprogrammet och förfrågningsunderlaget 
direkt efter varandra och samma projektledare ledde hela projektet. 
Denne uttryckte att det snarare var personerna i processen som stod 
för kontinuiteten än gestaltningsprogrammet eller någon annan 
handling. Även projektledaren uttryckte att det hade stor betydelse för 
vidareförandet av gestaltningsambitionerna att samma konsult tog fram 
gestaltningsprogrammet och förfrågningsunderlaget. Denne uttryckte att 
risken med att ta in nya arkitekter och landskapsarkitekter under projektets 
gång är att dessa tenderar att vilja sätta sin prägel på projektet. Detta kan 
skapa svårigheter i att hålla fast vid den ursprungliga gestaltningsidén. 
Vid förändringar i gestaltningsfrågor under bygghandlings- eller 
byggskedet fanns generellt ingen dialog med den konsult som tog fram 
gestaltningsprogrammet, utan denne kontaktades endast vid större avsteg.
MKB:n togs fram av samma konsult som tog fram gestaltningsprogrammet. 
Programförfattaren menade dock att de inte såg jättestora fördelar med att 
detta gjordes inom samma firma i och med att det är två olika dokument 
med olika syften. Fast det var givetvis bra att ha en viss inblick i varandras 
arbete. Även den gestaltningsansvarige uttryckte att de inte riktigt såg 
nyttan med att kombinera gestaltningsprogrammet och MKB:n. Frågan 
var uppe för diskussion och en viss samordning fanns, men det ansågs mer 
fördelaktigt att de fick verka på varsitt håll och föra en dialog om konflikter 
uppstod. 
Uppföljningen av gestaltningsfrågor vid framtagandet av 
förfrågningsunderlaget skedde dels genom att samma konsult som tog fram 
gestaltningsprogrammet sedan tog fram förfrågningsunderlaget och på så 
vis garanterade att alla aspekter överfördes och dels genom beställarens 
granskning av förfrågningsunderlaget. 
Vid entreprenadens början fanns en diskussion kring gestaltningsfrågor och 
entreprenören fick i stort veta vad tanken var. Under projekteringen och 
byggnationen fanns en fortlöpande dialog kring gestaltningsfrågorna mellan 
beställare och entreprenör. När entreprenören ville göra förändringar med 
påverkan på estetik gick detta alltid via projektledaren som fick tycka till 
och hade sista ordet. Entreprenören hade inte med någon arkitekt på sin 
sida, utan projekteringen utfördes av tekniker, konstruktörer och projektörer. 
Det fanns ingen direktkontakt mellan entreprenören och någon arkitekt. 
Dialogen gick via projektledaren som samtalade med beställarens arkitekter. 
Uppföljningen av gestaltningsaspekter skedde genom att projektledaren 
kom ut på plats och kontrollerade och stämde av att det blev som beställaren 
tänkt sig.
Entreprenören menade att de borde kommit in tidigare i processen, innan 
läget var så pass låst som det var. Då hade de kunnat komma med idéer för 
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hur saker kunde ha utförts så att de fick samma utseende, men till en lägre 
kostnad. Entreprenören ansåg att projekt generellt är för tillrättalagda i det 
läge de kommer in i processen och att det därmed inte finns så mycket för 
dem att jobba med i gestaltningsfrågorna.
Styrning
Den gestaltningsansvarige uttryckte att de inte riktigt hade frågeställningen 
om hur mycket som skulle styras i projektet på det vis som är aktuellt idag. 
Projektledaren berättade dock att de som beställare styrt att de lösningar 
som togs fram skulle vara ekonomiskt försvarbara, vilket resulterade i att 
många smarta lösningar uppkom. Beställaren var även tydlig med att det 
som skapades skulle vara en del av landskapet. De ville undvika tendensen 
att många arkitekter och landskapsarkitekter vill sätta sin egen prägel på 
projektet genom väldigt dominanta gestaltningar. 
Både den gestaltningsansvarige och programförfattaren nämnde 
broutformning som någonting beställaren speciellt ville styra. Enligt den 
gestaltningsansvarige togs förslagshandlingar fram där geometrier ritades 
igenom för byggnadsverk och broar. Programförfattaren tyckte dock att 
broarna var svåra att styra utseendemässigt och inte blev som det var tänkta 
i gestaltningsprogrammet.
Det gjordes ett avvägande där prioritet lades vid det som skulle komma att 
synas från Väg 73. Detta styrdes hårdare medan entreprenören gavs större 
frihet att utveckla egna lösningar beträffande de broar Väg 73 passerar över. 
Projektledaren berättade att de som beställare preciserat utseendet, men inte 
hur det skulle konstrueras, utan det lämnades åt entreprenören. 
Projektledaren menade att det fanns utrymme för entreprenören att utveckla 
lösningar, vilket entreprenören instämde i. Entreprenören ansåg att det fanns 
möjlighet att genomföra förändringar, även om det många gånger föregicks 
av en relativt lång process innan de nådde ett resultat som beställaren 
godtog.
Gestaltningsprogrammets utformning och innehåll
Programmet är relativt kortfattat och lättöverskådligt. Enligt både 
projektledaren och programförfattaren låg programmet detaljerings- och 
omfattningsmässigt på en rimlig nivå. Programförfattaren ansåg att 
programmet blev som de tänkt sig och de fick med de ambitioner de 
hade i det. Den gestaltningsansvarige menade att det viktigaste var att 
gestaltningsprogrammet beskrev helheten i projektet. Genom att hitta 
ett tydligt helhetsperspektiv och tydligt beskriva och förankra detta ges 
utrymme för förändringar utan att helheten förstörs. Denne menade att de, 
genom att parkway-konceptet följde med genom hela projektprocessen, 
lyckades hitta helheten i gestaltningsprogrammet. Bakomliggande 
inventering och analys resulterade i att olika karaktärer framkom längs 
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vägsträckningen. Dessa karaktärer var en viktig del i beskrivningen av det 
större sammanhanget.
Varje avsnitt i programmet avslutas med ett tydliggörande av Riktlinjer för 
respektive avsnitt. Här har ställningstaganden gjorts beträffande utförande 
av åtgärder. Det är tydligt vad som ämnas lyftas fram i programmet eftersom 
det är formulerat i riktlinjer. Dessa är dock inte kravställande. Vid vidare 
bearbetning och konkretisering skulle riktlinjerna kunna stå som grund för 
omsättande till krav. Vissa av dem är dock vagt formulerade och skulle 
behöva preciseras för att kunna omsättas till krav. Ett exempel på en vag 
riktlinje är att sedimentationsdammar ska ”utformas för att smälta in i 
landskapet” (s. 20).
Den gestaltningsansvarige instämde i att kraven var vaga och berättade 
att när riktlinjerna togs fram fanns inte tanken att de skulle skrivas om 
till krav. Programförfattaren berättade att riktlinjerna skulle fungera 
som grundprinciper för dem själva i konsultgruppen. Denne menade 
att riktlinjerna kan uppfattas som enkla, men de uppfyllde sitt syfte att 
ange färdriktningar för projektet. Både den gestaltningsansvarige och 
programförfattaren var inne på att om programmet hade skrivits idag i 
enlighet med TEIP-konceptet skulle programmet förmodligen ha styrts 
upp mer. Den gestaltningsansvarige uttryckte att riktlinjerna kunde använts 
som målbeskrivningar varifrån krav kunde lyfts ut och illustrerats i 
måttsatta sektioner, likt den som visas på sidan 12 i gestaltningsprogrammet 
(se bild 3.21). Enligt projektledaren var det lätt att överföra de 
gestaltningsambitioner som beskrevs i gestaltningsprogrammet till krav i de 
tekniska beskrivningarna.
Entreprenören uttryckte att det i förfrågningsunderlaget inte fanns en tydlig 
skillnad mellan vad som var krav och vad som var friheter. Detta klargjordes 
snarare i en dialog. Entreprenören önskade att de tekniska beskrivningarna 
i förfrågningsunderlaget hade innehållit beskrivningar som gjorde att det i 
ett tidigt skede hade gått att förstå gestaltningstanken tydligare. Detta hade 
inte behövt ske i detaljer, utan en grov beskrivning av tanken och vilka delar 
som var viktiga hade varit nog.
Programmet är rikligt illustrerat med framförallt foton som visar på 
gestaltningsprinciper och referensmaterial och innehåller även sektioner, 
fotomontage och 3D-illustrationer. Entreprenören menade att en viss del 
textmassa kompletterat med 3D-bilder är ett bra sätt att beskriva målet för 
projektets utseende.
Gestaltningsfokus
I gestaltningsprogrammet lyfts ett antal platser fram som särskilda miljöer, 
för vilka platsspecifika ställningstaganden i form av riktlinjer angivits. 
Detta lyfter fram fokuspunkter för gestaltningsåtgärder i projektet i behov 
av särskild gestaltningsmässig behandling. I övrigt beskrivs framförallt 
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Bild 3.21. Sektioner som visar på tänkt utformning av vägrummet. Utdrag ur 
gestaltningsprogrammet, sid 12 (Landskapslaget).
generella riktlinjer. De intervjuade var eniga om att broutformning var ett 
stort fokusområde. Broarnas utformning beskrivs förhållandevis ingående i 
jämförelse med övriga beskrivna element i programmet. Riktlinjer ges för 
formspråk och färgsättning för olika typbroar. Utifrån intervjuerna framgick 
det tydligt att en stor del av gestaltningsmässigt fokus låg vid att skapa en 
väg som var en del av landskapet med utgångspunkt i parwkay-konceptet. 
Detta var alla fyra intervjuade personer överens om. 
Projektledaren och den gestaltningsansvarige berättade att det beslutats att 
fokus skulle ligga vid det bilisten upplever och ser från Väg 73. Korsande 
vägar var underordnade. Pengarna skulle läggas på delar av vägen som 
verkligen syntes. Projektledaren berättade även att en viktig aspekt i 
projektet var att hitta mervärden. Gestaltningen skulle ha ett syfte mer än 
att bara se vacker ut. Denne exemplifierade detta med att en vacker väg kan 
medföra en lugnare trafikrytm.  
Gestaltningsprogrammets efterföljande
Gestaltningsprogrammet var inte en del av förfrågningsunderlaget och 
användes därmed inte av entreprenören. Gestaltningsaspekterna inarbetades 
enligt projektledaren i alla delar av förfrågningsunderlaget.
Alla de intervjuade som använde gestaltningsprogrammet var eniga 
om att det var till hjälp i processen. Projektledaren menade att 
vägen inte alls hade fått det utseende den fick om det inte varit för 
gestaltningsprogrammet. Vägens inpassning i landskapet styrdes väldigt 
mycket av gestaltningsprogrammet och projektledaren betonade vikten av 
att gestaltningsinsatserna kom in tidigt i projektet. 
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Programmet var enligt den gestaltningsansvarige till hjälp för att beskriva 
processen och vad som inom projektet beslutade. En gemensam bild av 
vart projektet var på väg kunde därmed upprätthållas, någonting som även 
programförfattaren talade om. Projektledaren menade att det är viktigt att 
det finns en tydlig riktlinje att arbeta efter, vilket gestaltningsprogrammet 
för Väg 73 utgjorde. Den gestaltningsansvarige uttryckte att det finns 
ett behov av den här typen dokument som utgångspunkt för att starta 
en dialog. Gestaltningsprogrammet fungerade även för att förmedla 
gestaltningsambitionen till allmänheten och som verktyg i kommunikationen 
med de kommuner vägen passerar genom. Programförfattaren uttryckte att 
det var ”ett dokument att bråka kring” och menade att det fungerade som ett 
dokument att mötas kring och diskutera gestaltningsfrågor utifrån.
Projektledaren menade att gestaltningsprogrammets roll inte var att 
exakt styra, utan att det skulle förmedla ett synsätt för hur saker kunde 
lösas. Denne berättade att gestaltningsprogrammet ledde till att nya 
idéer och smarta lösningar uppkom under projektets gång – idéer som 
inte skulle uppstått om gestaltningsprogrammet med sitt grundläggande 
tänk inte funnits. Detta kan ses som en indikation på att ambitionen med 
gestaltningsprogrammet lyckades.
Alla intervjuade var nöjda med den färdiga väganläggningen och tyckte 
den blev fin. Projektledare, gestaltningsansvarig och programförfattare 
som använde gestaltningsprogrammet var överens om att programmet 
efterföljdes vid projektering och byggande. Uppfattningarna om i vilken 
utsträckning det följdes varierade dock en aning. Projektledaren menade 
att 90 % av programmet efterföljts medan den gestaltningsansvarige och 
programförfattaren talade om att det följts i stora drag. Projektledaren 
menade att inga större avvikelser gjorts och grundutformningen med 
dess principer är kvar. Alla var dock eniga om att detaljer fallit bort. Man 
tvingades avvika i vissa detaljer som de broar som passerar under Väg 
73. Där tillämpades en annan utformning i och med beslutet att det var 
Väg 73 som var projektets huvudnummer. Programförfattaren gav broarna 
som exempel på någonting som inte blev som föreslagits i programmet. 
För broarna valde entreprenören funktionella och billiga varianter, vilket 
resulterade i ett annat utseende. Enligt programförfattaren och den 
gestaltningsansvarige föll de mindre broarna ut ganska väl i enlighet med 
det som föreslogs i gestaltningsprogrammet, men de större blev annorlunda. 
Den gestaltningsansvarige nämnde den stora bron över Viltvattnet, som 
det togs fram en ambitiös gestaltningsidé för i gestaltningsprogrammet. 
Entreprenören utförde bron på sitt vis och resultatet skiljde sig kraftigt från 
det som föreslagits i gestaltningsprogrammet. Programförfattaren berättade 
att de granitglaciser på landfästena som var tilltänka byttes ut mot en 
billigare stensättning. Ändringen gjordes under byggskedet och konsulten 
som tog fram gestaltningsprogrammet var tillsammans med konstruktören 
delaktig i den nya lösningen. Gestaltningsprogrammet beskrev att broarna 
skulle färgsättas i en gradient från svart till vitt beroende av brons art. 
Detta var enligt den gestaltningsansvarige svårt att styra i utförandet av 
totalentreprenaden. 
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Exempel på utförande av broars landfästen
Ur gestaltningsprogrammet: Landfästen med granitglacis (se bild 3.22 
respektive bild 3.23).
Uppföljning: Landfästen med gabionmur och stensättning (se bild 3.24).
Bild 3.22. Ovan tv. Utförande av landfästen med granitglacis enligt 
gestaltningsprogrammet (Landskapslaget). 
Bild 3.23. Ovan th. Utförande av landfästen med granitglacis enligt 
gestaltningsprogrammet (Landskapslaget). 
Bild 3.24. Nedan. Utförande av landfästen med gabionmur och stensättning i färdig 
anläggning, trafi kplats Gryt (foto Kristina Forssbeck).
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Exempel på utförande av brotyper
Ur gestaltningsprogrammet: Broar utformas enligt tre brotyper; rakt, 
triangulärt respektive runt formspråk (se bild 3.25).
Uppföljning: Grundtanken för brotyper som fanns i 
gestaltningsprogrammet återfanns i den färdiga väganläggningen (se 
bild 3.26, 3.27 respektive 3.28).
Bild 3.25. Utförandet av broar över Väg 73 skulle enligt gestaltningsprogrammet utföras 
enligt tre brotyper; rakt, triangulärt respektive runt formspråk (Erik Andersson 
Arkitektbyrå AB).
Bild 3.26. Utförande av bro med rakt formspråk. Trafi kplats Överfors (foto Kristina 
Forssbeck).
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Bild 3.27. Utförande av bro med triangulärt formspråk. Trafi kplats Överfors (foto Kristina 
Forssbeck).
Bild 3.28. Utförande av bro med runt formspråk. Trafi kplats Gryt (foto Kristina 
Forssbeck).
I gestaltningsprogrammet föreslogs att breda mittremsor skulle sparas och 
separera vägbanorna. Detta genomfördes dock endast en kortare sträcka 
(se bild 3.29). Konsultgruppen som tog fram gestaltningsprogrammet hade 
arbetat mycket med detta och programförfattaren lät en aning besviken 
över att det inte gick att genomföra i önskad utsträckning. Denne uttryckte 
också att det var synd att det inte ges tillfälle för utblickar i landskapet från 
den färdiga vägen i den utsträckning som var tänkt. Ett annat avsteg från 
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Bild 3.29. Den färdiga vägens inpassning i landskapet. Utförande av sparad mittremsa som 
genomfördes. Träskbäcken (foto Kristina Forssbeck).
gestaltningsprogrammet som gjordes var förändring av planteringar. Vid 
förändringen var beställarens landskapsarkitekt delaktig. 
Centralt i projektet var att estetiken skulle hjälpa till att skapa bra 
lösningar. Som exempel på detta tog både projektledaren och den 
gestaltningsansvarige upp att en ny lösning för broarna arbetades fram under 
processen. Genom att korta dessa och ställa landfästena upp kunde pengar 
sparas och istället användas till en god gestaltning.
Den gestaltningsansvarige berättade att det ursprungliga parkway-konceptet 
inte gick att fullfölja fullt ut i och med att vägstandarden utökades till 
motorvägsstandard under processen. Detta skapade nya förutsättningar för 
projektet. Idén levde dock kvar och efterföljdes så långt det gick för att 
passa in vägen i landskapet. Det var svårt att följa sprickdalslandskapet 
på det vis som var tänkt. Vägen fick skära genom höjdryggarna, vilket 
resulterade i mer schakt och fyllnad än i vad som ursprungligen tänktes. 
Programförfattaren uttryckte dock att resultatet av vägen är ett ”bra exempel 
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på en väg som rör sig i ett landskap på ett fint sätt”. Denne menade att med 
förutsättningen att det var ett svårt landskap för en så stor väg att röra sig i 
blev resultatet väldigt bra.
Entreprenören uttryckte att vägen i slutänden inte ser precis ut som 
förslagshandlingen, men tyckte resultatet blev bra och ansåg att de följde 
gestaltningsambitionerna. Denne berättade att vissa lösningar utvecklades 
under byggandet och blev till och med bättre än grundtanken. Som 
exempel på detta nämnde entreprenören förändringar av vissa bergs- och 
jordskärningar. Både projektledaren och den gestaltningsansvarige uttryckte 
att gestaltningsprogrammets intentioner syns i den färdiga vägen. Den 
gestaltningsansvarige menade att det går att se en helhet i den färdiga 
väganläggningen. Eftersom huvudsaken, enligt den gestaltningsansvarige, 
var att förmedla ett helhetstänk i gestaltningsprogrammet konstaterade 
denne att gestaltningsprogrammet därmed efterlevts. Den 
gestaltningsansvarige tyckte det var positivt att det fanns en idé som 
löpte genom hela projektet och skapade ett helhetstänk, vilket gjorde 
anläggningen bättre.
Exempel på utförande av släntutformning
Ur gestaltningsprogrammet: Sidområden utformas med flacka slänter.
Uppföljning: Slänter har genomgående en flack utformning 
(undantagsvis för slänter som ansluter till terräng som inte tillåter flack 
utformning) (se bild 3.30).
Bild 3.30. Uförande av fl acka dikesslänter. Trafi kplats Gryt (foto Kristina Forssbeck).
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Exempel på vägrummets utseende
Ur gestaltningsprogrammet: Smal mittremsa med gräs samt vajerräcke 
eller rörräcke med ellipsprofil, bergskärning med lutning 5:1, flacka 
dikesslänter (se bild 3.31).
Uppföljning: Smal mittremsa med gräs (varierande) samt rörräcke med 
ellipsprofil, generellt flacka dikesslänter (se bild 3.32).
Bild 3.31. Fotomontage över vägrummet ur bilförarens perspektiv hämtat från 
gestaltningsprogrammet (Landskapslaget).
Bild 3.32. Vägrummet ur bilförarens perspektiv i färdig anläggning 
(foto Kristina Forssbeck).
89
Resultat
Gestaltningsprogrammets koppling till övriga handlingar
Teknisk beskrivning landskap, södra delen daterad 2006-03-01, 
norra delen daterad 2006-02-01, rev. 2006-04-21
Teknisk beskrivning landskap finns framtagen som två delar, södra och 
norra, och ingick i förfrågningsunderlaget inför upphandling av entreprenör. 
Teknisk beskrivning landskap ansluter till AMA 98. Av störst intresse ur 
gestaltningssynpunkt är bland annat att här anges artnamn, hänvisningar till 
typritningar för plank och skärmar, planteringsanvisningar och anvisningar 
för uppbyggnad av växtbäddar. Även anvisningar för skötsel under 
garantitiden ges.
Hänvisningar till gestaltningsprogrammet görs uttryckligen inte.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
daterad 2004-03-17, kompl. 2004-05-24
Miljökonsekvensbeskrivningen togs fram i arbetsplaneskedet. Som 
författare står Landskapslaget, vilket är samma konsult som tog fram 
gestaltningsprogrammet. Dateringen av gestaltningsprogrammet (2004-05-
26) respektive MKB:n (2004-03-17) tyder på att processen för framtagandet 
av dessa två dokument har skett relativt nära varandra tidsmässigt. 
Gestaltningsprogrammet är dock aningen senare daterat, vilket kan innebära 
att alla gestaltningsprinciper som här beskrivs inte fanns tillgängliga vid 
framtagandet av MKB:n.
Miljökonsekvensbeskrivningens kapitel Miljö & landskap innehåller ett 
avsnitt kallat Landskapsbild, vilket har koppling till aspekter som tas upp i 
gestaltningsprogrammet. Här används bland annat samma principsektioner 
och perspektiv för vägen som återfinns i gestaltningsprogrammet för att 
illustrera den tänkta utformningen.
MKB:n redogör för effekter och konsekvenser som uppstår i och med 
den nya vägen, strukturerat efter respektive vägavsnitt. Detta följs av 
åtgärdsbeskrivningar som kan kopplas till gestaltningsprogrammet. 
Exempel på åtgärder som nämns är terrängmodellering, släntutformning, 
vegetationsanvisningar och landskapsanpassning.
De särskilda miljöer som lyfts fram i gestaltningsprogrammet återfinns 
även i MKB:n. Beskrivningar och åtgärdsförslag i MKB:n liknar de i 
gestaltningsprogrammet, fast är i MKB:n mer kortfattade och vagare 
formulerade. 
Broutformning beskrivs mycket kortfattat i MKB:n.
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Kommentar och summering
Det finns en tydlig koppling mellan gestaltningsprogrammet och MKB:n 
med åtgärdsförslag som återkommer i dem båda, dock mer utvecklade i 
gestaltningsprogrammet.
Samma konsult, Landskapslaget, tog fram gestaltningsprogrammet 
och de tekniska beskrivningar som ingick i förfrågningsunderlaget 
för Väg 73, vilket enligt Kent Sahlman (2012a, muntl.), Trafikverkets 
projektledare, var en garant för att alla aspekter överfördes från 
gestaltningsprogrammet.
3.2.5 Summering del 2: Analys och slutsats av 
projektstudien
I följande avsnitt 3.2.5 redovisas min analys och slutsats av projektstudien. 
Ett urval av den information som framkom gjordes och de aspekter som i 
detta avsnitt lyfts är de jag ansåg var särskilt beaktningsvärda.
1. Ställningstagande ska göras beträffande vilka gestaltningsmässiga 
fokuspunkter som fi nns i projektet. Detta ska tydliggöras, vilket med 
fördel görs i en målbild för projektet.
I båda projekten verkar det ha varit betydelsefullt att en tydlig målbild 
funnits. Krav på utförande respektive Riktlinjer tydliggjorde vad som var 
viktigt i projekten. 
Av intervjuerna att döma fanns en mycket samlad bild av den grundläggande 
principen för gestaltningen av Väg 73. Detta tyder på att en målbild 
lyckats kommuniceras inom projektet, trots att ingen målbild uttryckligen 
formulerats i gestaltningsprogrammet. Frågan är om detta gjorts utanför 
programmet och vilka personer denna målbild har nått. Efter att ha läst 
gestaltningsprogrammet och intervjuat inblandade personer i projektet 
framgick målbilden tydligast genom intervjuerna. Tänkbart är att detta 
grundar sig i att förmedlingen av en gestaltningsmässig målbild skedde 
internt i projektet. Om så är fallet bör det tas i beaktning att förankring av 
principer på individnivå kan vara vanskligt, då det är beroende av en liten 
förändring och omsättning av personer i projektet.
Slutsats
Målbild bör förmedlas i projektet. Målbilden bör gå att utläsa i 
gestaltningsprogrammet.
Gestaltningsprogrammet för Väg 50 visar i kapitel 3, Gestaltningsmål 
ett gott exempel på hur en målbild kan beskrivas.
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2. Gestaltningsprogrammets detaljeringsgrad ska noga övervägas.
Detaljeringsgraden är en av nyckelfrågorna vid utformningen av ett 
gestaltningsprogram och är kanske en av de punkter där åsikterna går isär 
som mest mellan beställare och entreprenör. Detta var framförallt tydligt i 
Väg 50 där avsikten var att med ett detaljerat program styra gestaltningen, 
någonting som kritiserades av entreprenören. Den beskrivande löptexten, 
vilken upplevdes som omfattande, kanske kan ha den detaljeringsgrad den 
har, men då bör kraven ses över och göras mer selektiva för att lyfta ut 
sådant som verkligen anses viktigt att styra.
Slutsats
Detaljeringsgraden ska anpassas till ämnad användning av programmet. 
Det är viktigt att beställaren endast beskriver detaljlösningar där så 
är motiverat. De aspekter där skäl finns för styrning ska styras och kan 
beskrivas detaljerat. Övriga punkter ska lämnas mer opreciserade. 
Detaljeringsgraden bör balanseras mellan programmets beskrivande text 
och de krav som ställs. 
3. Gestaltningsprogrammet ska hållas så kortfattat som möjligt utan 
att tappa väsentlig information. Dess omfattning ska kopplas till hur 
programmet ska användas i processen.
Programmet för Väg 73 får ses som hållet så kortfattat som möjligt, 
medan programmet för Väg 50 förmodligen kunde ha kortats. I och 
med att programmet för Väg 50 är så pass omfattande är det svårt få ett 
helhetsgrepp om det, särskilt eftersom beskrivningar blandas med krav. 
Informationsmängden tenderar till att bli övermäktig. Om programmet för 
Väg 73 skulle ha använts som underlag för OTB och Rapport landskap 
skulle det dock varit i behov av precisering då flertalet formuleringar lämnar 
ytterligare att önska beträffande konkreta beskrivningar. Med ökande mängd 
text riskerar tolkningsmånen att öka.
Slutsats
Omfattningen ska anpassas till ämnad användning av programmet. Ett 
allt för omfattande gestaltningsprogram kan innebära att helhetsbilden 
förloras medan ett allt för lite omfattande program kan uppfattas som 
oprecist.
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4. Gestaltningsprogrammet ska förmedla en helhet för 
gestaltningsfrågorna i projektet och beskriva den karaktär som ska 
uppnås.
I intervjuerna i båda projekten framkom vikten av att 
gestaltningsprogrammet förmedlar en helhet. Detta kan ses som en nyckel 
för att lyckas med efterlevnaden av gestaltningsintentioner. Genom 
en helhetsgestaltning blir gestaltningsaspekterna inte lika känsliga för 
förändringar av separata delar, vilket med högsta sannolikhet sker i en 
totalentreprenad.
Slutsats
Gestaltningsprogrammet ska förmedla en helhet i gestaltningsfrågorna. 
Helheten kan vara lättare att utläsa i ett mindre omfattande program.
5. Gestaltningsprogrammet ska vara så pass konkret att det kan 
realiseras i skallkrav.
Programmen är skrivna på olika sätt beträffande graden av konkretisering. 
Förutsättningarna för de två studerade gestaltningsprogrammen var olika, 
vilket måste tas i åtanke vid jämförelse av dem. 
Kraven på precisering är större på programmet för Väg 50, eftersom 
det ingick som ett gällande dokument i förfrågningsunderlaget, än på 
programmet för Väg 73, som togs fram i arbetsplanen. Det betyder dock 
inte att ett program i arbetsplanen kan vara oprecist, utan det ska gå att 
omsätta i krav. I och med det nya konceptet med OTB och Rapport landskap 
blir kopplingen mellan gestaltningsprogram och krav tydlig. Ju konkretare 
programmet är desto smidigare blir övergången till OTB:n, vilket kan ses 
som en säkerställande faktor för att gestaltningsaspekter inte faller bort 
i övergången mellan olika dokument. Gestaltningsprogrammet för Väg 
73 skulle behövt ytterligare precisering för att underlätta övergången till 
OTB:n, då vissa beskrivningar är vagt formulerade.
Slutsats
Ju mer konkret arbetsplanens gestaltningsprogram är, desto smidigare 
blir övergången till kravformulering i OTB:n. Detta kan ses som en 
säkerställande faktor för att gestaltningsambitioner inte faller bort i 
övergången mellan olika dokument. 
Konkretiseringsgraden i programmet för Väg 50 ligger närmare 
övergången till OTB än programmet för Väg 73.
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6. Formuleringen av krav ska noga betänkas. Beställaren ska inte ställa 
krav denne inte kan följa upp.
Beställaren måste i sitt kravställande vara noggrann med att tydliggöra 
vilka aspekter denne vill styra. Åsikter om kravställande uppkom 
framförallt i Väg 50 där krav på utförande utgjorde en viktig del i 
gestaltningsprogrammet. Både genom studier av gestaltningsprogrammet 
och genom intervjuerna var det uppenbart att de som arbetat med 
gestaltningsprogrammet ville åt en stark styrning av gestaltningen av 
anläggningen, vilket inte uppskattades av entreprenören.
I intervjun med den gestaltningsansvarige för Väg 50 framkom synpunkten 
att det kanske hade varit lättare att skriva kraven först och sedan formulera 
bakgrundstexten istället för att lyfta kraven ur bakgrundstexten. En fortsatt 
reflektion över det är att om kravformuleringen hade gjorts på det viset 
kanske kraven hade blivit än mer precisa och lyft fram det som verkligen 
var viktigt för projektets helhetsgestaltning. Ett allt för stort antal krav 
kan medföra att kraven tappar i dignitet och kan uppfattas mer som 
eftersträvansvärt utförande eftersom kraven är så många att de säkerligen 
ändå inte alla kan följas upp. 
Gällande kravställandet i programmet för Väg 50 gick åsikterna isär bland 
de intervjuade personerna. Entreprenören ansåg att kravställandet var allt för 
långt draget och för styrande med tanke på att det var en totalentreprenad. 
Beställaren ville dock styra gestaltningen. Så länge kraven fokuserar på 
utseende, och vid särskilda skäl krav på utförande, har beställaren rätt att 
ställa detaljerade krav för att säkerställa att resultatet blir som önskat. Det 
som dock kan ifrågasättas är om de krav som ställs är genomtänka och att 
motiv finns till de krav som ställs. Av intervjuerna att döma verkar krav på 
vissa punkter ha formulerats i ett skede då tillräcklig kunskap inte fanns 
om hur verkligheten såg ut. Detta skapar svårigheter vid efterföljandet av 
kraven.
De grå rutorna som visuellt inramade kraven i programmet för Väg 50 
tydliggjorde vad som var krav. Förmodligen hade det blivit lättare att hitta 
bland kraven om de hade sorterats samlade under respektive teknikområde 
istället för att ligga i separata rutor efter varje avsnitt. Än mer tydligt hade 
det blivit om kraven hade numrerats.
Slutsats
Det är av stor vikt att de krav som anges är genomtänka och att motiv 
finns till kraven. Att markera krav i särskilda rutor är ett bra sätt att 
tydliggöra vad som är krav. Numrering av krav samt sortering under 
teknikområden är att föredra.
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7. Gestaltningsprogrammet ska visa på tydliga exempel som illustrerar 
föreslagna gestaltningsprinciper.
3D-bilder och fotomontage återkom som någonting som ansågs som en bra 
visuell metod för att förmedla ambitionen för ett utseende. Kanske var det 
till och med det som framgick som den viktigaste metoden för att beskriva 
detta.
Slutsats
3D-bilder och fotomontage bör användas som hjälpmedel för att 
beskriva anläggningens tänkta utseende. Exempel på detta finns i båda 
de studerade programmen.
8. Gestaltningsprogrammet ska vara utformat och skrivet på ett 
lättförståeligt vis för en bred målgrupp kompletterat med foton och 
illustrationer.
Planillustrationerna som togs fram i gestaltningsprogrammet för Väg 50 
fick en betydande roll i projektet, vilket kan ses som positivt avseende 
framförande av gestaltningsaspekter. Som framgick av intervjuerna bör 
ställningstagande dock göras för i vilken utsträckning denna typ av planer 
ska vara styrande. Om syftet med dem är att detaljstyra bör de bearbetas i 
högre grad än vad som gjordes i Väg 50. Om syftet är att ge riktlinjer bör 
planerna hållas mer generella. 
En viktig sak att betänka beträffande bilder är vad det är bilden ska visa och 
peka på vad i bilden som är gällande. Nästa fråga är hur bilderna kan ges 
status som juridiskt gällande.
Beträffande målgruppsanpassning fungerade båda programmen. Det går 
dock att ifrågasätta om vissa formuleringar och termer, som till exempel 
sprickdalslandskap, kan anses vara välkända för gemene man. Det är dock 
svårt att komma ifrån termer som dessa vid beskrivning av landskapet på ett 
professionellt plan.  
Slutsats
Planillustrationer som beskriver den tänka gestaltningen längs hela 
vägsträckan kan vara en god idé att använda. Dess detaljeringsgrad och 
grad av bearbetning bör dock betänkas.
Ordval bör betänkas så att orden så långt det är möjligt är anpassade 
för en bred målgrupp.
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9. En tydlig röd tråd ska fi nnas mellan inventering & analys och de 
åtgärdsförslag som föreslås.
Båda programmen bygger på bakomliggande landskapsanalys, vilket skapar 
förtroende för och förankrar gestaltningsprinciperna samt påvisar deras 
rimlighet. Detta har i båda programmen gjorts i beskrivande bakgrundstext, 
vilket har fungerat väl.
Slutsats
Koppling till inventering och analys kan göras i en beskrivande 
bakgrundstext.
10. Gestaltningsprogrammets upplägg bör vara lätt omvandlingsbart 
till den Objektspecifi ka tekniska beskrivningen (OTB) och Rapport 
landskap.
Programmet för Väg 73 togs fram så pass tidigt (år 2004) att de tankar 
som idag finns kring gestaltningsprogrammets plats i en totalentreprenad 
med TEiP-konceptet inte fanns. Programmet utarbetades och användes 
som ett traditionellt gestaltningsprogram i arbetsplanen. I Väg 50 har 
gestaltningsprogrammet tagits närmare dagens sätt att kravställa i 
totalentreprenader, men har inte följt TEiP-konceptet med framtagande av 
OTB och Rapport landskap. 
Anmärkningsvärt är att gestaltningsprogrammet för Väg 50 användes 
som ett kravställande dokument som en del av förfrågningsunderlaget, 
vilket visade sig vara en fungerande metod. Gestaltningsprogrammet som 
dokument fick en betydande roll i projektet och användes aktivt i högre 
utsträckning än vad ett gestaltningsprogram normalt gör.
Slutsats
Det är möjligt att utforma gestaltningsprogram så att de kan användas 
av entreprenören vid projektering och utförande.
11. Gestaltningsaspekter ska förankras genom samordning med andra 
teknikområden genom hela processen. En process i samverkan ska 
säkerställas.
Samverkan mellan olika teknikområden verkar ha varit en viktig 
del i processen för att förankra gestaltningsaspekter i båda de 
studerade projekten. Detta var mest påtagligt vid framtagandet 
av gestaltningsprogrammen inom konsultgrupperna och inom 
beställarorganisationen. Vissa problem i överenskommelser förekom mellan 
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framförallt gestaltare och konstruktörer, då olika uppfattningar om lämpliga 
lösningar fanns. I en av intervjuerna framkom att beställarens organisation 
i Väg 73 var ingenjörsstyrd, men utrymme fanns för gestaltningsfrågor om 
gestaltaren visade intresse och engagemang för att delta i processen. Detta 
påvisar vikten av att som gestaltare aktivt visa framfötterna och framföra 
och förankra gestaltningsfrågor i processen i sig och inte enbart genom 
skrivna dokument.
Gestaltningsfrågor togs på allvar och fick stor plats i båda de studerade 
projekten. Detta kan till viss del kopplas till individnivå då projektledningen 
visade intresse och engagemang för gestaltning.
Dialog mellan gestaltare och entreprenör var obefintlig i Väg 73 och 
fungerade bristfälligt i Väg 50. Frågan är hur denna kommunikationsväg 
är tänkt att se ut i en totalentreprenad. I Väg 73 gick kommunikationen 
beträffande gestaltningsfrågor mellan entreprenören och beställarens 
projektledare. Enligt intervjuerna att döma hade beställaren ett stort 
inflytande i frågan och dialogen verkar ha fungerat relativt smärtfritt och 
ett resultat som tillfredsställde beställaren uppnåddes. I Väg 50 verkar 
dialogen mellan beställarens gestaltningsansvarige och entreprenören varit 
präglad av en hel del meningsskiljaktigheter som innebar stor tidsåtgång. 
Betänkvärt är hur detta kunde ha undvikits och genomförts på ett smidigare 
och effektivare vis. Eftersom det i en totalentreprenad är meningen att 
entreprenören ska ansvara för projektering och utförande ska beställaren 
inte styra denna process. Samtidigt måste beställaren få inblick i processen 
för att kunna kontrollera att den färdiga anläggningen uppfyller de krav och 
behov som finns.
Slutsats
Samverkan mellan olika teknikområden är en nyckelfråga för att skapa 
lösningar som fungerar ur estetisk, praktisk och ekonomisk synpunkt. 
Det är viktigt att processen i sig ses som en nyckel till förankring av 
gestaltningsaspekter.
Det är angeläget att hitta en metod som ger besked om 
tillvägagångssätt för beställarens inblick och inflytande i entreprenörens 
process.
12. Förankring av gestaltningsaspekter i MKB:n genom ett tidigt 
samarbete med miljöutredare ska eftersträvas. För att möjliggöra 
samordning bör en gemensam tidsplan eftersträvas.
Samordning med MKB verkar inte ha varit av avgörande betydelse för 
förankring av gestaltningsaspekter. Dialogen med andra teknikområden, 
däribland miljö, framkom dock som en viktig parameter i processen. 
Dialogen mellan landskap och miljö är av vikt då många frågeställningar 
och lösningar är gemensamma för teknikområdena.
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Slutsats
Det är viktigt att ha en dialog mellan och förståelse för de olika 
teknikområdena, däribland mellan landskap och miljö då många 
frågeställningar och lösningar är gemensamma för dessa teknikområden. 
Däremot verkar det inte vara av avgörande betydelse att arbeta in delar 
av gestaltningsprogrammet i MKB:n.
3.3 Slutsats: Utveckling av gestaltning 
 vid totalentreprenad
Avsnitt 3.3 är ett sammanfattande avsnitt av det som framkom under 
hela arbetet. Här förs kommentarer kring formen totalentreprenad och 
gestaltningsarbete fram. Avslutningsvis presenteras ett förslag för fortsatt 
utveckling av gestaltningsarbete vid totalentreprenader som jag utarbetade 
med grund i de insikter arbetet gav.
3.3.1 Generella kommentarer om gestaltning i 
 totalentreprenader
Totalentreprenader och TEiP-konceptet 
Att genomföra projekt enligt den nya modellen med totalentreprenader och 
TEiP-konceptet med OTB och Rapport landskap är nytt och de praktiska 
erfarenheterna är få. Det har från flera håll poängterats att det är av stor 
vikt att projektgenomförandet följs upp och utvärderas ordentligt för att dra 
lärdom av hur bland annat krav ska ställas för att uppnå önskat resultat.
Under arbetet uppfattades både vid intervjuer och samtal med personer 
som arbetar med gestaltning en misstro mot det nya konceptet med 
ökat antal totalentreprenader. Den generella uppfattningen var att det 
i totalentreprenader är svårare att garantera gestaltningskvaliteter än 
i utförandeentreprenader. Bland annat uppkom frågan hur resultatet 
av en arkitekttävling kan säkras när en entreprenör tar över i en 
totalentreprenad (Undeland 2012, muntl.). Flera personer uttryckte 
att totalentreprenadformen innebär att den arkitektoniska kvaliteten 
underprioriteras och processen istället blir ingenjörsstyrd och inriktad 
på funktion samt att hitta billiga lösningar. Projektledaren för Väg 50 
(Johansson 2012, muntl.) uttryckte att i och med att projektet utfördes 
som en totalentreprenad trodde denne att resultatet skulle komma att bli 
billigare, processen gå snabbare men att resultatet gestaltningsmässigt 
skulle bli sämre än om projektet hade utförts som en utförandeentreprenad. 
Åsikter framkom om att Trafikverket som beställare måste ge besked om 
hur den arkitektoniska kvaliteten ska behandlas inom den nya utvecklingen 
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av projekt i totalentreprenader. Ska gestaltning prioriteras eller ska enklare 
lösningar väljas?
Beställarens gestaltningsansvarige i Väg 73 (Apelgren 2012, muntl.) 
uttryckte att det nya konceptet för att driva projekt i totalentreprenader 
innebär att en arkitekt som arbetar på uppdrag av beställaren inte längre har 
möjlighet att beskriva helheten i arkitekturen. Den gestaltningsansvarige 
menade att genom att endast inkludera typritningar i förfrågningsunderlaget 
beskrivs delar av anläggningen. Entreprenören får sedan plocka ihop det till 
en helhet. Därmed lämnas ett stort arkitektoniskt ansvar till entreprenören, 
vilket det från flera håll uttrycktes tveksamheter kring.
Förmedling av gestaltningsambitioner
Entreprenören för Väg 50 (Persson 2012, muntl.) uttryckte att de 
som entreprenörer ofta får känslan av att beställarsidan tror att utan 
gestaltningsmässig styrning skulle entreprenören inte ta något ansvar 
i gestaltningsfrågorna. Entreprenören menade att denna uppfattning är 
felaktig. Om entreprenörerna får utrymme att släppa fram sina kompetenser 
kan de utveckla lösningar som är bra att bygga med goda förutsättningar 
för en god drift av anläggningen. Enligt den intervjuade entreprenören 
skulle de kunna skapa en gestaltning som fungerar i längden med den 
drift som tillämpas av anläggningen. Sammanfattningsvis kan sägas att 
denne entreprenör efterfrågade en målvision från beställaren framförallt 
beskriven i bilder och illustrationer. Även entreprenören som intervjuades 
i Väg 73 (Karlsson 2012, muntl.) var inne på detta spår och menade att 
beskrivningen av ett utseende med fördel görs i en viss del textmassa men 
framförallt med hjälp av 3D-modeller. Falk (2012, muntl.) hade en idé 
om att komplettera gestaltningsprogrammet med digitala filer. Värt att 
notera är att ett gestaltningsprogram inte enbart behöver bestå av ett tryckt 
dokument. Fördelen med 3D-bilder är att de är lätta att förstå för en bredare 
målgrupp. Vid användande av 3D-bilder och bilder generellt är det angeläget 
att fundera över hur dessa kan ges status som juridiskt gällande. Att lägga 
ner stora resurser på att ta fram bilder som senare inte visar sig ha någon 
juridisk tyngd kan till viss del anses vara bortkastade medel (Undeland 
2012, munl.). 
Överföring till OTB och Rapport landskap
Vid framtagandet av OTB och Rapport landskap överförs krav på utförande 
till OTB:n, vilket innebär att OTB:n är det kravställande dokumentet. 
Åsikter har framkommit kring att Rapport landskap riskerar att bli ett 
dokument som tas för en beskrivande text utan egentligt värde och behovet 
av denna har ifrågasatts av personer involverade i vägplaneringsprocessen. 
Syftet med Rapport landskap är att beskriva och skapa förståelse för 
bakgrunden till gestaltningsambitioner och krav och på så vis styra 
entreprenörens val beträffande sådant som inte kravställs (Niordson 2012b, 
muntl.). Utifrån Rapport landskap ges entreprenören möjlighet att vara 
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kreativ och ta fram lösningar som bottnar i platsen förutsättningar. Enligt 
projektledaren för Väg 50 (Johansson 2012, muntl.) ”finns egentligen bara 
ett ord och det är ska. Bör, kanske, om möjligt – de är ingenting värda”. 
Risken är att entreprenören går till OTB:n och utför det som där anges som 
skallkrav. Frågan kan då ställas i vilken utsträckning Rapport landskap 
kommer att användas. Detta föranleder frågan hur det går att säkerställa 
att Rapport landskap kommer till nytta i processen. Enligt Trafikverkets 
tillämpningsstöd för entreprenadjuridik i totalentreprenader ansvarar 
beställaren för att förse entreprenören med den information denne behöver 
för att kunna lämna anbud (Trafikverket 2012b). I upphandlingsskedet är 
beställaren ansvarig att:
”Ta fram de uppgifter och undersökningar som behövs för att 
anbudslämnarna ska kunna genomföra anbudsprojektering 
och lämna så jämförbara och rättvisande anbud som möjligt. 
Materialet ska redovisas i Förfrågningsunderlaget (FU)” 
(Trafi kverket 2012b, s. 1).
I detta avseende är Rapport landskap ett material som lämnas som 
informationsbakgrund om landskapet på samma vis som exempelvis 
Rapport geoteknisk undersökning som beskriver de geotekniska 
förhållandena. Rapporten har därmed en juridisk och kontraktuell betydelse. 
Entreprenören kan i efterhand inte påstå att denne inte fått informationen. 
Enligt ABT 06 har entreprenören undersökningsplikt (Byggandets 
kontraktskommitté 2006). I och med att beställaren i Rapport landskap 
tillhandahåller information om landskapet effektiviseras anbudslämnandet 
för entreprenören.
Styrning
Beställaren kan precisera hur denne vill att anläggningen ska se ut, 
vilket innebär att denne kan beskriva ett utseende för allt som syns – 
det vill säga allt ovan mark (Sahlman 2012b, muntl.). Sedan lämnas åt 
entreprenören att välja konstruktion och metod för utförandet för att uppnå 
preciserat utseende. Detta innebär att beställaren egentligen kan styra hela 
gestaltningen även i en totalentreprenad. Entreprenören som intervjuades i 
Väg 73 (Karlsson 2012, muntl.) menade att de som entreprenörer efterfrågar 
en tydlig precisering av hur gestaltningen utseendemässigt ska genomföras, 
alltså hur ytan ska se ut och inom vilka marginaler avvikelser kan göras. 
Konstruktionen för att nå dit ska dock vara valbar för entreprenören. Vid 
ett allt för långtgående kravställande riskerar kraven att hindra en kreativ 
entreprenör som är villig att utveckla och förfina lösningar för att optimera 
kostnad och funktion (Falk 2012, muntl.).
Syftet med totalentreprenadformen är att möjliggöra produktivitet och 
innovation och att entreprenörens kunnande ska leda till funktionella och 
kostnadseffektiva lösningar. Det är av stor vikt att fundera över i vilka 
delar entreprenörens kunnande kan utnyttjas och pengar kan tjänas och 
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följaktligen lämna mer friheter på de punkterna (Undeland 2012, muntl.). 
Pengar som sparas där kan då istället läggas på åtgärder som gynnar 
den gestaltningsmässiga helheten i projektet. Vid intervjun med den 
gestaltningsansvarige för Väg 50 (Undeland 2012, muntl.) resonerade denne 
kring graden av frihet i arbetsplanen. I arbetsplanen låses vägens läge i plan 
och profil och enligt väglagen 20§ ”får endast oväsentlig avvikelse göras 
från arbetsplanen” (SFS 1971:948). Det är dock möjligt att det i ett senare 
skede framkommer att det exempelvis vore fördelaktigt att sänka vägen och 
att stora pengar skulle kunna sparas på det. Gällande denna typ av aspekter 
skulle arbetsplanen kanske i detta fall varit mindre låsande. Detta leder 
till frågan om hur stor frihet arbetsplanen kan lämna. Vid den här typen av 
förändringar poängterade den gestaltningsansvarige för Väg 50 vikten av att 
en dialog finns inom projektet. En sänkning av vägen resulterar i en annan 
situation än den först tänkta, vilket påverkar övriga element. Exempelvis 
kan en gestaltning av vissa skäl ha låsts för placering och utformning av 
bullervallar, men får nu helt nya förutsättningar. 
Diskussioner kring hur stor frihet arbetsplanen kan lämna leder in på frågan 
hur mycket vägområde som får tas i anspråk. Detta regleras i väglagen 
13§ (SFS 1971:948) som säger att vägens ändamål ska uppnås genom ett 
läge och utförande som innebär ”minsta intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden”. Släntutformning 
kan ges som exempel. Förmoda att den utformning som innebär den minsta 
visuella inverkan på landskapet kräver ett ytmässigt större vägområde. 
Frågan är då hur lagen ska tolkas. Anses det viktigast att intrånget minskas 
genom att utforma vägen på ett sätt som stör landskapsbilden i lägre 
utsträckning eller att intrånget rent ytmässigt minimeras?
Individens betydelse
Den mänskliga faktorn har visat sig ha betydelse för efterlevnaden 
av gestaltningsprogrammen. Utgången av många projekt är till stor 
del beroende av projektledaren och dennes engagemang beträffande 
gestaltningsfrågor (Lennartsson 2011). Under intervjuerna framgick att de 
projektledare som fanns i de studerade projekten själva haft engagemang 
och intresse för de arkitektoniska frågorna, vilket kan förmodas ha bidragit 
till det utrymme gestaltningsfrågor fick i projekten. Eftersom beställaren 
förlorar en del av kontrollen av projekteringen i en totalentreprenad går 
att anta att enskilda personers intresse för gestaltningsaspekter, framförallt 
inom entreprenörens organisation samt beställarens projektledare, kan ha 
betydande inverkan på det slutliga resultatet.
3.3.2 Entreprenören som programförfattare
En speciell variant för framtagning av gestaltningsprogram tillämpades 
i projektet Norrortsleden, delen Täby kyrkby-Rosenkälla, vilket 
var en funktionsentreprenad. I detta fall tog entreprenören fram 
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gestaltningsprogrammet. Detta förfarande är ovanligt sällsynt, men har 
potential att vara en variant för framtiden. I det aktuella fallet var det enligt 
beställarens arkitekt Mats Broman (2012, muntl.) ett framgångskoncept. 
Resultatet av gestaltningsarbetet föll ut väldigt väl, någonting även 
entreprenörens arkitekt, Anders Falk (2012, muntl.), instämde i. Ett 
övergripande gestaltningsprogram togs fram tidigt i processen och 
utifrån detta skapade entreprenören under dialog med beställaren ett nytt 
produktionsinriktat gestaltningsprogram parallellt med projekteringen. I 
och med att entreprenören i hög grad var delaktig i gestaltningsarbetet fick 
denne ett eget intresse för gestaltningsaspekterna och var angelägen om att 
gestaltningsprogrammet efterföljdes. 
Även entreprenören som intervjuades i Väg 50 (Persson 2012, 
muntl.) förordade ett tillvägagångssätt där entreprenören tar fram ett 
gestaltningsprogram och uttryckte att denne ”hoppas att det i framtiden 
är vi som gör gestaltningsprogram som alla är nöjda med”. Entreprenören 
uttryckte att det finns mycket besparingar som kan göras genom att bli bättre 
på att utveckla gestaltningsprogram som överensstämmer med produktion 
och drift. 
3.3.3 Förslag: Utveckling av tillvägagångssätt för 
 gestaltningsarbete vid totalentreprenad
Utifrån de insikter som framkom under arbetet presenteras här ett 
förslag för utveckling av tillvägagångssättet för gestaltningsarbete vid 
totalentreprenader3. Förslaget är anpassat till TEiP-konceptet och grundar 
sig till stor del på den metod för hantering av gestaltningsfrågor som 
användes i projektet Norrortsleden. 
För att säkerställa att de gestaltningsmässiga aspekterna genomlever 
hela projektprocessen fram till slutlig väganläggning föreslås att 
entreprenören ska ansvara för att ta fram en beskrivning för utförande av 
gestaltningsaspekter. Gestaltningsarbetet ska genomföras i två steg, där först 
ett översiktligt gestaltningsprogram tas fram av beställaren, vilket sedan 
konkretiseras i en Utförandebeskrivning gestaltning (se bild 3.33).
I steg ett tar beställaren fram ett generellt gestaltningsprogram 
under arbetsplaneskedet. Detta program är ett resultat av tidigare 
gestaltningsprogram eller liknande som tagits fram under utredningsskedet. 
Det generella gestaltningsprogrammet ska vara kortfattat och 
karaktärsbeskrivande. Det ska innehålla skallkrav som kan föras vidare, 
3  Förslaget sågs över och kommenterades av en grupp landskapsarkitekter och 
arkitekter med erfarenhet av gestaltningsarbete i vägprojekt: Mats Broman, arkitekt 
Trafi kverket,  Anders Dahlin, landskapsarkitekt Vectura, Erik Alm, landskapsarkitekt 
Vectura, Maria Hennius, landskapsarkitekt Vectura. Mats Broman var beställarens arkitekt 
för Norrortsleden, vilket var förebild för förslaget.
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förfinas och bearbetas i OTB:n och Rapport landskap vid framtagande av 
förfrågningsunderlaget. Skallkraven ska i första hand ställas på utseende 
som funktionskrav och inte på metod för utförande. Om särskilda skäl 
finns kan krav dock ställas på teknisk lösning. Ett sådant skäl kan vara 
att kännedom finns om vissa grundläggande principer som innebär att 
utförande måste ske på ett visst sätt eller att erfarenhet finns om huruvida en 
viss metod fungerar eller ej. Rapport landskap ska beskriva bakgrund och 
befintliga förutsättningar. Här ska genomförd landskapsanalys och värdering 
av denna presenteras. Detta ger entreprenören en förståelse för viktiga 
värden i landskapet.
I steg två tar entreprenören, initialt i entreprenaden parallellt med den 
inledande projekteringen, fram Utförandebeskrivning gestaltning. Denna 
ska ligga till grund för projektering, byggnation samt drift av anläggningen. 
Detta dokument är en utveckling och ett förtydligande av det generella 
gestaltningsprogrammet som här konkretiseras. Som grund för arbetet 
med Utförandebeskrivning gestaltning har entreprenören OTB:n och 
Rapport landskap att utgå från samtidigt som det tidigare generella 
gestaltningsprogrammet ska finnas tillgängligt som information. 
Vad ska de olika handlingarna beskriva?
Generellt gestaltningsprogram i arbetsplaneskedet
Kortfattat gestaltningsprogram som lyfter fram kritiska aspekter 
för gestaltningens helhet. Fokus ska ligga på anläggningens 
karaktär. Programmet ska redovisa behov av marktillgång 
för föreslagna gestaltningsåtgärder. Krav ska formuleras i 
gestaltningsprogrammet och ska ställas på utseende om inte 
särskilda skäl finns för att ställa krav på utförande.
OTB
Förfinade krav från arbetsplanens generella gestaltningsprogram 
som beskriver vad entreprenören ska leverera.
Rapport landskap
Rapport landskap ska beskriva landskapets förutsättningar och 
karaktär och presentera värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Landskapsanalys och värdering av landskapets förutsättningar 
kan här lyftas fram. Rapporten ska ses som ett dokument som 
beskriver de befintliga förutsättningarna.
Utförandebeskrivning gestaltning i bygghandlingsskedet
Beskrivning av utförandet av gestaltningsprinciper framtagen av 
entreprenören. Utförandebeskrivningen ska ligga till grund för 
byggnation och drift av anläggningen.
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Bild 3.33. Föreslagen utveckling av process för gestaltningsarbete i totalentreprenader 
(författarens, grund utifrån Vägverket 2005; Vägverket 2009a).
Som en del av entreprenaden ska krav ställas på att entreprenören tar 
fram Utförandebeskrivning gestaltning. I förfrågningsunderlaget ska 
krav ställas på att entreprenören säkerställer att gestaltningskompetens 
finns vid framtagandet av Utförandebeskrivning gestaltning och vid 
genomförandet av entreprenaden. I anbudet ska entreprenören lämna 
referensprojekt som visar på att entreprenören har erfarenhet av arbete 
med gestaltningsprogram och gestaltningsarbete. Krav ska även ställas på 
att beställarens gestaltningsansvarige ska vara delaktig i en dialog med 
entreprenören och dennes gestaltningskompetens under framtagandet 
av Utförandebeskrivning gestaltning. Innan entreprenören får gå in i det 
omfattande projekteringsskedet ska utförandebeskrivningen godkännas av 
beställaren. Utförandebeskrivningen ska vara så tydlig att det framgår hur 
slutprodukten kommer se ut och ska inkludera en beskrivning av uppfyllelse 
av slutmål.
Föreslagen process
1. Generellt gestaltningsprogram med krav på utseende 
 i arbetsplaneskedet
 OTB + Rapport landskap tas fram vid framtagande av 
 förfrågningsunderlag för totalentreprenad
2. Utförandebeskrivning gestaltning tas fram av 
 entreprenören initialt i entreprenaden
 Utförandebeskrivning gestaltning godkännes av beställaren 
 innan entreprenörens omfattande projektering startar
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3.3.4 Kommentarer kring föreslaget tillvägagågssätt
För att skapa vägar med hög arkitektonisk kvalitet är det en nyckelfråga 
att entreprenörerna blir mer delaktiga och tar större ansvar i 
gestaltningsfrågorna. Genom att införa Utförandebeskrivning gestaltning 
uppstår goda möjligheter för att entreprenörerna själva skapar intresse 
för att gestaltningsambitionerna efterföljs. En viktig synpunkt som 
framkom i studien var att dagens gestaltningsprogram generellt är för 
dåliga på att ta upp produktions- och driftaspekter (Persson 2012, muntl.). 
Detta försvårar efterlevnaden av gestaltningsintentionerna. Tanken med 
Utförandebeskrivning gestaltning är att denna i större utsträckning ska ta 
dessa frågor i beaktning, vilket innebär att den gestaltning som fastslås i 
allra högsta grad ska vara möjlig att genomföra och ska fungera i praktiken. 
En generell uppfattning som under studien framkom bland gestaltare var att 
totalentreprenadformen missgynnar de arkitektoniska aspekterna då formen 
ses som inriktad på funktion och på att hitta billiga lösningar. Det är högst 
angeläget att hitta metoder för att säkerställa att gestaltningskompetens 
finns med i alla led under processen. Detta för att motverka att de 
gestaltningsmässiga aspekterna får minskat utrymme i projekten. En 
viktig del i gången för att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet i de 
väganläggningar som byggs är att ställa krav på att entreprenören ska 
framarbeta ett dokument som behandlar gestaltningsaspekterna. Likväl är 
det viktigt att säkerställa att gestaltningskompetens finns i entreprenörens 
organisation.
Genom att entreprenören tar fram Utförandebeskrivning gestaltning 
lämnas denne större frihet i utvecklandet av egna lösningar. Ett problem 
som framkom i projektstudien är att man i gestaltningsprogram ofta är 
benägen att låsa saker i ett skede då tillräcklig kunskap inte finns, utan 
kunskapsinhämtningen pågår under hela projektet. Genom att tillämpa ett 
tillvägagångssätt där en beskrivning av utförandet av gestaltningen tas fram 
inledande i bygghandlingsskedet förskjuts tidpunkten för låsning av många 
gestaltningsmässiga aspekter. Detta innebär att entreprenören kan utveckla 
lösningar utifrån en större kunskapsgrund. Det här betyder dock inte att 
beställarens möjlighet till styrning minskar. Eftersom beställaren ska delta 
i en dialog med entreprenören vid framtagandet av Utförandebeskrivning 
gestaltning behåller beställaren uppsikt över vilka val som görs. I arbetet 
med Utförandebeskrivning gestaltning är det viktigt hur kravställningen 
hanteras i dialogen mellan beställare och entreprenör. En successiv 
kravställning från beställarens sida ska motverkas (Rydberg Forssbeck 
2012b, muntl.). 
Eftersom att beställaren ska godkänna entreprenörens beskrivning innan 
byggstart ges beställaren även tillfälle för ett tydligt kontrollmoment. 
Detta kan fungera som ett säkerställande av att de intentioner beställaren 
har för gestaltningen av anläggningen kommer att utföras. Enligt detta 
tillvägagångssätt involveras beställaren i entreprenörens arbete. Frågan 
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Bild 3.34. Framtida planeringsprocess inkluderat föreslagen utveckling av process för 
gestaltningsarbete i totalentreprenader (författarens, baserad på Regeringen 2011, grund 
utifrån Vägverket 2005; Vägverket 2009a).
uppstår då om hur delaktig beställaren kan vara och hur långt beställarens 
ansvar ska sträcka sig i projekterings- och byggskedet i och med att det rör 
sig om totalentreprenad.
Utförandebeskrivning gestaltning kan till viss liknas vid den 
Projekteringshandling/Landskap, gestaltning som beskrivs i Trafikverkets 
riktlinjer för gestaltningsarbete i totalentreprenader (Trafikverket 2010c). 
En projekteringshandling kan ligga som ett första steg i framtagandet av 
Utförandebeskrivning gestaltning för att stämma av att entreprenören har 
tolkat kraven korrekt. Utförandebeskrivning gestaltning ska sedan innehålla 
mer utvecklade lösningar. 
En effektivisering av planeringsprocessen för vägar och järnvägar är 
på gång. Föreslaget är att dagens tre skeden, förstudie, vägutredning 
och arbetsplan, ska slås samman till en sammanhållen process. Detta 
innebär att processen kan kortas och planeringskostnaderna minskas 
(Regeringen 2011). Författarens förslagna utveckling av tillvägagångssättet 
för gestaltningsarbete vid totalentreprenad är tillämpbart i dagens 
planeringsprocess såväl som i den nya effektiviserade processen (se bild 
3.34).

4. Diskussion
”Jag hoppas att det i framtiden är vi som gör 
gestaltningsprogram som alla är nöjda med.”
(Lars Persson, entreprenör 2012)
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4.1 Diskussion kring gestaltningsarbete 
 vid totalentreprenad
En väsentlig bidragande faktor till oklarheten kring gestaltningsarbete i 
totalentreprenader tycks vara att rutiner för gestaltningsarbetet ännu inte 
har hunnit etableras. Först när ett antal projekt genomförts enligt TEiP-
konceptet och utvärderas går det att dra slutsatser kring var en eventuell 
problematik ligger. 
Studien visade tydligt att kontroll är ett centralt begrepp i 
gestaltningsprocessen i en totalentreprenad. Beställaren vill ha kontroll över 
vad som genomförs, gestaltaren vill ha kontroll över att dennes gestaltning 
realiseras på det vis denne vill, entreprenören vill ha kontroll över de 
lösningar som utförs. Beställare och gestaltare tenderar att vilja precisera 
så mycket som möjligt och entreprenören vill ha ett underlag som är så 
fritt som möjligt. I gestaltningsprogram finns tendenser till att man ofta 
försöker gardera sig och beskriva önskvärda lösningar i de fall krav inte 
kan ställas. Formuleringar som önskvärt utförande, bör, eftersträvansvärt 
är, om möjligt är exempel på hur försök till gardering kan se ut. Jag vill 
lyfta fram vikten av att betänka att det egentligen bara finns ett ord som har 
betydelse och det är ska. För att gestaltningsintentionerna ska leva vidare 
i processen och realiseras i den slutliga väganläggningen anser jag att 
gestaltare i allmänhet måste bli bättre på att beskriva vad som ska utföras. 
Gestaltningsprogrammet ska lyfta fram väl underbyggda krav, möjliga för 
beställaren att följa upp. Utifrån mina resultat drog jag slutsatsen att de 
dokument som hanterar gestaltningsfrågor måste kunna inordnas i projektets 
övergripande dokumenthierarki för att ge gestaltningsfrågorna tyngd i 
projekten. Omarbetning av gestaltningsprogrammet till OTB och Rapport 
landskap, med min föreslagna inriktning, är ett led i denna inordning.
Ett grundläggande antagande måste vara att det som klassas som önskvärt 
utförande utan skallkrav inte kommer att realiseras. I vissa fall kan det dock 
vara motiverat att framföra ett önskvärt utförande om möjligt, exempelvis 
om det finns olika alternativa lösningar som är beroende av olika 
förutsättningar. Frågan är hur dessa önskvärda utföranden ska beskrivas 
för att kunna inordnas i de handlingar som når entreprenören? I OTB:n 
och Rapport landskap finns inget utrymme för formulering av önskvärt 
utförande. Däremot ser jag att utrymme för dessa frågor finns i dialogen 
mellan beställare och entreprenör under arbetet med Utförandebeskrivning 
gestaltning. Samtidigt ska arbetsplanens gestaltningsprogram finnas 
tillgängligt som information.
Med stöd i min studie ser jag sättet gestaltningsprogrammet tolkas och 
mottas på som en grundläggande faktor för gestaltningsambitionernas 
efterlevnad. Det är förmodligen svårt att komma ifrån att olika individer och 
olika teknikområden tolkar begrepp som arkitektonisk kvalitet och ordval 
som landskapsanpassning på olika vis då personer har olika bakgrund, 
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värderingar och åsikter. Jag anser dock att genom att vara medveten 
om detta och acceptera situationen minskar glappet mellan exempelvis 
olika teknikområden. Alla behöver inte ha samma uppfattning om saker, 
men genom att se ett steg längre än till sitt eget tycke och vara öppen för 
diskussion om olika lösningar möjliggörs ett givande samarbete som kan 
utveckla projektet och förbättra kvaliteten i den slutliga väganläggningen.
En viktig aspekt att nämna beträffande uppföljning av gestaltningsaspekter 
är att det är viktigt att skilja på vad som fanns beskrivet för gestaltningen 
och hur det efterföljdes samt på vad som är synpunkter på resultatet. Det 
väsentliga att utvärdera är hur det beskrivna efterföljdes och syns i den 
färdiga anläggningen. Åsikter om huruvida resultatet blev bra eller inte är 
en annan fråga. Eventuell kritik mot resultatet av den färdiga anläggningen 
kanske egentligen ska riktas mot det som skrevs i gestaltningsprogrammet. 
När det handlar om gestaltning går det alltid att ha åsikter om ifall det är 
snyggt eller fult. Det viktiga är dock att skilja på vad som är kritik mot 
resultatet och vad som är kritik mot de gestaltningsintentioner som fanns i 
projektet.
En fråga värd att lyfta är hur mycket den enskilde personen påverkar 
ett projekt. För att säkerställa den gestaltningsmässiga kvaliteten i de 
väganläggningar som byggs anser jag att det är viktigt att skapa och 
upprätthålla fungerande rutiner som innebär att processen i sig garanterar att 
gestaltningsfrågorna beaktas. Huruvida gestaltningsaspekter beaktas eller ej 
i projektet får inte vara beroende av enskilda personer, vilket det framkom 
tecken på i projektstudien. Detta påvisar vikten och behovet av att fastställa 
rutiner för projektprocessen, inte minst när det gäller det nya konceptet för 
arbete inom totalentreprenader i och med att det råder en generell osäkerhet 
i branschen kring tillvägagångssättet. 
Mitt arbete visade att kravställning är en väldigt central fråga beträffande 
gestaltning i totalentreprenader. En väsentlig del i detta är när krav ställs 
och på vad. Skedet då saker låses är av avgörande betydelse. Entreprenören 
kan ha kunskaper som beställaren saknar. Många av de stora entreprenörerna 
i branschen bedriver egen forskning för att utveckla produktion och 
drift. Om entreprenören presenterar en idé som är bättre än den lösning 
beställaren angivit kan det vara befogat att frångå de krav som ställts. Har 
beställaren då låst saker i ett tidigt skede utan egentlig grund uppstår besvär 
som fördyrar processen. Problematiken i detta leder in på frågan hur stor 
frihet arbetsplanen kan lämna. Vad ska låsas i arbetsplaneskedet och vad 
kan lämnas öppet inför nästa skede? I arbetsplaneskedet genomförs en 
demokratisk process som inkluderar samråd med allmänheten. Hur mycket 
kan i arbetsplanen lämnas öppet inför fortsatta skeden utan att äventyra 
den demokratiska processen? Detta är komplexa frågeställningar som inte 
diskuteras vidare i denna rapport, utan lämnas för fortsatt utredning i ett 
annat sammanhang.
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En annan betydelsefull aspekt är i vilket skede gestaltningsaspekterna 
följs upp. När i processen bör bedömning av de arkitektoniska 
kvaliteterna genomföras för att i största mån gynna projektets vidare 
utveckling? Enligt en studie genomförd av Trafikverket (dåvarande 
Vägverket) bör bedömningen av de gestaltningsmässiga kvaliteterna 
ligga i arbetsplaneskedet. Om detta kopplas till tillvägagången 
enligt TEiP-konceptet vore det lägligt att genomföra uppföljningen 
av gestaltningskvaliteterna i samband med övergången från 
gestaltningsprogram till OTB och Rapport landskap. De krav som 
ställs i OTB:n ska vara så konkreta att de tydliggör hur den färdiga 
väganläggningen ska se ut, varför jag ser OTB:n som lämplig att studera 
vid uppföljningen av gestaltningsaspekterna. Det är även intressant att se 
hur kravformuleringen i OTB:n återspeglar de gestaltningsintentioner som 
funnits under projektet.
Utifrån min studie ser jag övergången mellan gestaltningsprogram och 
OTB respektive Rapport landskap som en betydande parameter för 
gestaltningsambitionernas överlevnad i projektet. Genom att underlätta 
övergången går det att effektivisera arbetet och motverka att kunskap går 
förlorad i överföringen. Åsikter framkom om att gestaltningsprogrammet 
ska utformas på så vis att det mer eller mindre kan delas upp i dessa 
två dokument inför framtagande av förfrågningsunderlaget. Genom att 
i gestaltningsprogrammet ställa konkreta och väl underbyggda krav 
underlättas arbetet med transformeringen till OTB:n. Överföringen till 
Rapport landskap är förknippad med fler oklarheter, vilket jag tror har sin 
grund i otydlighet kring vad Rapport landskap egentligen ska innehålla och 
hur dokumentet ska användas. Ett antal frågor kan kopplas till detta:
• Vad ska Rapport landskap innehålla för att göra störst nytta i 
 processen? 
• Ska rapporten vara en beskrivning av de befintliga förutsättningarna 
 eller även behandla vägförslaget?
• Hur mycket av arbetsplanens gestaltningsprogram ska överföras till 
 Rapport landskap?
För att klargöra de olika handlingarnas plats i den övergripande 
dokumentstrukturen i projektet är det viktigt att skilja på vad som är vad. 
Genom att låta Rapport landskap enbart beskriva den befintliga situationen 
kan denna jämställas med rapporterna för övriga teknikområden som 
ingår i dokumentstrukturen för förfrågningsunderlaget. Som exempel kan 
ges Rapport geoteknisk undersökning, vilken endast beskriver befintlig 
situation. Detta tillämpningssätt innebär att Rapport landskap, i enlighet med 
mitt förslag, används som ett sätt att förmedla information från beställare till 
entreprenör, vilket ingår i beställarens ansvar i upphandlingsskedet. Kraven 
som ställs i OTB:n ska vara så konkreta att de inte vidare ska behöva 
motiveras. Det som är viktigt att entreprenören tar till sig ska inkluderas i 
OTB:n. Motivering och förklaring av krav i Rapport landskap är därmed 
111
Diskussion
överflödig. Däremot är det värdefullt att i Rapport landskap fånga upp och 
beskriva en värdering av landskapets förutsättningar baserat på genomförd 
landskapsanalys. Här kan exempelvis känsliga miljöer, värdefulla 
landskapsrum eller liknande lyftas fram tillsammans med riktlinjer för hur 
dessa bör hanteras.
Någonting jag ser som viktigt att klargöra är vem som har ansvar för 
vad. Vad är beställarens respektive entreprenörens ansvar? I Väg 50 
framkom att det rått osäkerhet kring vad som ingick i entreprenaden och 
vad som var ÄTA-arbeten, vilket var en tänkbar källa till att samarbetet 
mellan beställaren och entreprenören inte fungerade friktionsfritt. Detta 
exemplifierar vikten av behov av klargörande i ansvarsfrågan.
Under arbetet upptäckte jag att ämnet gestaltningsprogram i vägprojekt är 
generellt dåligt kartlagt. Mina sökningar inom ämnet i bibliotekskataloger 
och databaser gav få träffar. Samma källor återkom ofta vid sökningarna. 
Vid sökningar på Google gav sökorden framförallt träffar på befintliga 
gestaltningsprogram. Detta visar att utbudet av material som finns publicerat 
kring ämnet är litet. Utbudet av litteratur som inte är förknippat med eller 
utgivet av Trafikverket, Vägverket eller Banverket är begränsat. Utifrån 
detta drar jag slutsatsen att det finns ett behov av att fortsätta undersöka och 
beskriva gestaltningsprogram som begrepp i takt med utvecklingen inom 
branschen för att öka kunskapen inom området.
4.2 Frågor att vidare studera
Utifrån de insikter jag förvärvade genom arbetet med denna rapport uppstod 
ett antal frågor som kan lyftas för vidare studier:
• Hur fungerar TEiP-konceptet i praktiken? Uppföljning av genomförda 
 projekt är av stor betydelse.
• Hur långt kan beställarens ansvar och inblandning sträcka sig i 
 bygghandlings- och byggskedet i en totalentreprenad?
• Hur stor frihet kan arbetsplanen lämna? I vilket skede ska vilka 
 aspekter låsas? Hur mycket frihet kan arbetsplanen lämna utan att 
 äventyra den demokratiska processen?
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4.3 Utvärdering av metodik
Studien av två utvalda vägprojekt går att ifrågasätta. I och med att inget av 
de studerade projekten genomförts enligt TEiP-konceptet med framtagande 
av OTB och Rapport landskap var möjligheten att undersöka detta koncept 
begränsat i projektstudien. Kanske hade det varit mer fördelaktigt om jag 
istället hade fokuserat på utförandet av dessa två dokument. Problemet 
är dock att genomförda projekt enligt TEiP-konceptet ännu är väldigt 
begränsat. Projektet Norrortsleden dök under arbetets gång upp från flera 
olika håll och tillvägagångssättet för behandling av gestaltningsfrågor i 
detta projekt var till slut det som ledde mig in på mitt förslag till fortsatt 
utveckling av gestaltningsarbete i totalentreprenader. Kanske hade en 
grundligare studie av Norrortsleden inneburit att jag kunnat gå djupare 
in på utvecklingen av mitt förslag. Trots detta får projektstudien anses ha 
bidragit med en stor del väsentlig information kring de tankegångar som 
finns kring utformande av gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i 
totalentreprenader. Därmed bedömer jag projektstudien som motiverad och 
relevant för detta arbete. 
Mycket av den litteratur som användes i arbetet är utgiven av Trafikverket 
eller dåvarande Vägverket, vilket medför att rapporten har en 
Trafikverketorienterad vinkling. Mängden litteratur som behandlade ämnet 
utöver det som inte givits ut av Trafikverket var begränsad. Trafikverket 
är den statliga instansen för infrastrukturplanering och lägger grund och 
riktlinjer för genomförande av vägprojekt. Därmed ansåg jag att det är inom 
Trafikverket behovet av utveckling av gestaltningsarbete i vägprojekt är som 
störst och frågan som mest aktuell, varför jag ser valet att vinkla rapporten 
mot Trafikverket som motiverat.
En stor del av rapporten bygger på muntliga källor, både intervjuer och 
deltagande observationer. Genom dessa framkom värdefulla upplysningar 
underbyggda av en verklighetsbaserad bild av det dagliga arbetet i 
branschen. Detta gav information som hade varit svår att tillskansa sig på 
annat vis, då mycket av det som framkom inte finns nedskrivet någonstans 
utan handlade om processer och funderingar kring tillvägagångssätt. 
Samtidigt var mängden skrivet material i ämnet begränsat då konceptet 
för gestaltningsarbete i totalentreprenader är nytt. Beträffande muntliga 
källor är det dock av yttersta vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den 
information som framkommer. Under arbetet ställde jag mig frågan vem det 
var som uttryckte vad och på vilka grunder personen i fråga kunde tänkas 
basera sina åsikter på. Vid muntlig kommunikation uppstår alltid en viss 
tolkningsmån mellan den som för ordet och den som lyssnar. Beaktningsvärt 
är även att den som berättar någonting själv färgar det denne säger. Vid 
muntlig kommunikation har den som pratar inte samma kontroll över det 
som sägs på samma vis som vid skriftlig kommunikation, då det vid skrift 
går att läsa genom och göra förändringar i det som skrivits. Vid en intervju 
kanske den som intervjuas uttrycker det som dyker upp i tanken just i 
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stunden och glömmer andra delar, vilket kan ge en missvisande bild av 
verkligheten. Det bör nämnas att vägprojekt är en lång process och de som 
intervjuades i projekten kan inte förväntas minnas alla detaljer kring sådant 
som genomfördes långt tillbaka i tiden. Detta kan också ses som en källa till 
osäkerhet kring resultatets trovärdighet.
Tillämpningen av en halvstrukturerad intervjuform medförde att intervjuerna 
gav mer än enbart information relaterad till de specifika projekten. Genom 
att basera intervjun på ett specifikt projekt skapades en samtalsgrund 
varifrån även generella åsikter framkom. Kanske var den information som 
framkom mellan raderna och handlade om gestaltningsarbete i stort den 
mest intressanta och det som ledde till slutsatserna i mitt arbete. Jag kan 
undra hur intervjuerna hade artat sig om de istället hade baserats på en 
generell diskussion om gestaltningsarbete. Gissningsvis hade denna form 
fungerat i de fall då den intervjuade var van att diskutera gestaltningsfrågor, 
men med risken att den intervjuade skulle ha svävat ut och lämnat ämnet. 
I de fall den intervjuade inte var lika van att diskutera gestaltningsfrågor 
bedömer jag att det var fördelaktigt att ha ett projekt att utgå från och som 
öppnade för ett samtal.
Sju av åtta intervjuer genomfördes genom personliga möten och den 
åttonde över telefon. Här fanns vissa skillnader. Vid ett personligt möte 
är det möjligt att läsa in den intervjuade personens fysiska uttryck som 
kroppsspråk och minspel, vilket jag tror sker mer eller mindre omedvetet. 
Detta bidrar till förståelsen av det personen säger. I en telefonintervju 
begränsas detta, varpå risken för missförstånd kan anses vara större vid 
en telefonintervju än i en intervju som sker genom ett personligt möte. 
Tilläggas kan också att tekniken tar upp ett visst fokus i en telefonintervju, 
som att det sprakar i luren eller att samtalet bryts, vilket skedde under den 
intervju som i genomfördes över telefon. Denna typ av störande moment 
hade möjligen en viss påverkan på utgången av intervjun.
Jag upplevde en svårighet i att beskriva saker på ett neutralt sätt utan att 
som författare själv ta ställning. Detta gällde framförallt skildringen av 
intervjuerna. Här upptäckte jag tendenser till att jag ibland lutade åt det 
ena eller andra hållet. Genom att vara medveten om svårigheten och aktivt 
arbeta med formuleringen av intervjuskildringen anser jag ändå att jag 
uppnådde en neutral skildring. Viss reservation bör dock finnas för att detta 
kan medföra en källa till osäkerhet i presentationen av resultatet. 
Under arbetet befann jag mig dagligen i en konsultmiljö. Detta kan vara 
viktigt att nämna då det i stort sett är omöjligt att undvika att påverkas av 
sin omgivning. Innebörden av detta kan vara att rapporten färgades av ett 
konsultmässigt synsätt.
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6. Bilagor
”Vägrummet skiljer sig åt från andra rum framförallt 
genom att det inte har några fasta gränser. Formen 
och stroleken på det beror på hur snabbt vi färdas 
– och utseendet växlar i samma takt.”
(Hermansson 1999, s.131)
Bilaga 1 
Presentation av intervjuade 
personer
Väg 50 Motala-Mjölby
Projektledare: Jan Johansson, Trafi kverket
Jan har sedan 2009 haft rollen som beställarens projektledare för Väg 50 
och var innan dess biträdande projektledare i projektet. Han har arbetat med 
infrastrukturfrågor i över 20 år och har en bakgrund som konsult och har 
bland annat arbetat som avdelningschef och projektledare. Jan är utbildad 
civilingenjör med inriktning väg och vatten.
Gestaltningsansvarig: Henrik Undeland, Ramböll 
Henrik har haft det sammanhållande ansvaret för det gestaltningsprogram 
som togs fram inför förfrågningsunderlaget och har även varit inhyrd 
av beställaren för uppföljning av gestaltningsfrågor. Han har 32 år 
i yrket och har sedan 1985 arbetat med infrastrukturprojekt. Sedan 
gestaltningsprogrammens införande i slutet av 1990-talet har han 
arbetat med gestaltningsprogram i olika former. Henrik är utbildad 
landskapsarkitekt.
Programförfattare: Helena Brämerson Gaddefors, Ramböll
Helena var ansvarig för framtagandet av ett av de tre ursprungliga 
gestaltningsprogram som togs fram i arbetsplanen för Väg 50 och var även 
delaktig i framtagandet av det sammanhållna gestaltningsprogrammet 
som togs fram inför förfrågningsunderlaget. Hon har arbetat med 
gestaltningsfrågor inom infrastrukturprojekt i tio år och har jobbat 
med alla skeden från förstudie till bygghandling. Helena är utbildad 
landskapsarkitekt.
Entreprenör: Lars Persson, NCC
Lars har rollen som projekteringsledare för Väg 50 hos entreprenören NCC. 
Han har arbetat med infrastrukturfrågor i 20 år och har en bakgrund som 
konsult. Lars är utbildad civilingenjör med inriktning väg och vatten.
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Väg 73 Nynäsvägen
Projektledare: Kent Sahlman, Trafi kverket
Kent hade rollen som beställarens projektledare för Väg 73 under hela 
projektet. Han har arbetat som projektledare i över 20 år och arbetade innan 
dess med projektering. Kent har under hela sitt arbetsliv arbetat med vägar. 
Kent är utbildad gymnasieingenjör efter att ha gått fyraårig teknisk linje.
Gestaltningsansvarig: Jan Apelgren, Trafi kverket 
(arbetar numera på Grontmij)
Jan var beställarens ansvarige vägarkitekt för Väg 73 under tiden då 
gestaltningsprogrammet togs fram. Han har arbetat med infrastrukturfrågor 
i nästan 15 år och har både arbetat som projekterande konsult och beställare. 
Jan är utbildad landskapsarkitekt.
Programförfattare: Tomas Saxgård, Landskapslaget
Tomas var konsultens ansvarige för teknikområde landskap vid 
framtagandet av gestaltningsprogrammet för Väg 73. Han har varit 
yrkesverksam landskapsarkitekt i drygt 30 år och har under denna tid arbetat 
med både väg- och järnvägsprojekt och är idag seniorkonsult. Tomas är 
utbildad landskapsarkitekt.
Entreprenör: Peter Karlsson, Svevia
Peter hade rollen som platschef hos entreprenören Svevia, vilka hade två 
entreprenader på Väg 73. Han har arbetat som platschef i omkring 20 år. 
Peter är utbildad gymnasieingenjör.
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Bilaga 2
Underlag för intervjuer
Bakgrundsfakta
Projekt: 
Datum: 
Namn: 
Företag: 
Bakgrund / utbildning: 
Erfarenheter inom området: 
Roll i projektet: 
Generella frågor som ställs till alla intervjuade personer
1. Vad anser du är syftet med ett gestaltningsprogram?
2. Var har fokus legat i projektet gällande gestaltning? (Sammanfatta 
 i 3-5 punkter).
3. Hur har processen från framtagande av gestaltningsprogrammet 
 till byggande sett ut? På vilket sätt har gestaltningsaspekterna tagit 
 plats i processen? I vilka skeden har landskapsarkitekter eller 
 liknande funnits med? Hur har man följt upp gestaltningsfrågor efter 
 det att gestaltningsprogrammet var klart? Har ni (beställare, 
 gestaltningsansvarig, författare, entreprenör) haft gemensamma 
 träffar där gestaltningsfrågor diskuterats?
4. Tycker du att gestaltningsprogrammet har efterföljts?
5. Vilka är dina generella synpunkter på gestaltningsprogrammets 
 innehåll och utformning? Var det användbart? Gav det tydliga 
 riktlinjer? Gick det att omsätta till funktionskrav? Saknades 
 någonting? Var det för detaljerat? Fick ni med det ni ville? Blev det 
 som ni tänkt? 
6. Om man tittar på den färdiga anläggningen eller det som är på väg att 
 utföras, hur blev det gestaltningsmässigt?
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Frågor riktade specifi kt till projektledaren
7. Styrning:
 Var det några gestaltningsaspekter ni speciellt ville styra? Om ja, på 
 vilket sätt gjorde ni det? 
8. Omfattning och detaljeringsgrad: 
 Hur tänkte ni kring gestaltningsprogrammets omfattning och 
 detaljeringsgrad? Varför valde ni att göra på ett visst sätt?
9. Användning: 
 Användes gestaltningsprogrammet vid projektering och
 utförande? Gjorde man några medvetna avsteg från det? Om ja, hur 
 har detta motiverats?
10. Gestaltningsprogrammets nytta:
 Har du sett att gestaltningsprogrammet varit till hjälp i processen? 
 Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
Frågor specifi kt riktade till den gestaltningsansvarige
7. Samordning:
 Fanns samarbete mellan olika teknikområden (t.ex. miljöspecialister 
 och vägprojektörer) när gestaltningsprogrammet togs fram? Om ja, 
 hur såg det ut? Om nej, varför inte?
8. Styrning:
 Var det några gestaltningsaspekter ni speciellt ville styra? Om ja, på 
 vilket sätt gjorde ni det? 
9. Omfattning och detaljeringsgrad: 
 Hur tänkte ni kring gestaltningsprogrammets omfattning och 
 detaljeringsgrad? Varför valde ni att göra på ett visst sätt?
10. Gestaltningsprogrammets nytta:
 Har du sett att gestaltningsprogrammet varit till hjälp i processen? 
 Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
Frågor riktade specifi kt till gestaltningsprogrammets författare
7. Samordning:
 Fanns samarbete mellan olika teknikområden (t.ex. miljöspecialister
  och vägprojektörer) när gestaltningsprogrammet togs fram? Om ja, 
 hur såg det ut? Om nej, varför inte?
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8. Omfattning och detaljeringsgrad: 
 Hur tänkte ni kring gestaltningsprogrammets omfattning och 
 detaljeringsgrad? Varför valde ni att göra på ett visst sätt?
9. Läsbarhet:
 Hur tänkte ni kring språkbruket? Vem är språk och förklaringar 
 anpassade för? Hur tänkte ni när det gäller bilder, illustrationer och 
 kartor?
10. Gestaltningsprogrammets nytta:
 På vilket sätt tänkte du att gestaltningsprogrammet skulle kunna vara
 till hjälp i processen? Har det fungerat?
Frågor riktade specifi kt till entreprenören
7. Användning:
 Användes gestaltningsprogrammet vid projektering och 
 utförande? Om ja, gjorde man några medvetna avsteg från det? 
 Om ja, hur motiverades det? Användes gestaltningsprogrammet på 
 plats? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
8. Process/förmedling:
 Hur har gestaltningsfrågor förmedlats till entreprenören? Fanns det 
 tydlighet i vad som var krav och vad som var friheter?
9. Styrning:
 Hur stort utrymme för val av lösningar lämnade 
 gestaltningsprogrammet eller det som i förfrågningsunderlaget rörde 
 gestaltningsfrågor?
Följande frågor är aktuella om entreprenören har använt 
gestaltningsprogrammet:
11. Omfattning och detaljeringsgrad: 
 Vad tycker du om gestaltningsprogrammets omfattning och 
 detaljeringsgrad? Hur påverkade detta användbarheten?
12. Läsbarhet:
 Var programmet lätt att läsa och förstå? Var bilder, illustrationer och 
 kartor tydliga?
13. Gestaltningsprogrammets nytta:
 Har du haft hjälp av gestaltningsprogrammet? Om ja, hur? Om nej, 
 varför inte?
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En problematik som har upplevts är att de gestaltningsintentioner 
som finns i projektet inte genomlever hela processen och realiseras i 
färdig väganläggning. Inom Trafikverket pågår ett arbete för att öka 
andelen totalentreprenader (SOU 2011). Detta innebär förändrade 
förutsättningar för kravställande i projekt, vilket blir särskilt påtagligt 
i gestaltningsfrågor. Behov finns enligt personer involverade i 
branschen av att klargöra tillvägagångssättet för gestaltningsarbete vid 
totalentreprenad. I en totalentreprenad, där ett större ansvar för de 
gestaltningsmässiga aspekterna ligger hos entreprenören, ställs särskilda 
krav på gestaltningsprogram och de handlingar i förfrågningsunderlaget som 
behandlar gestaltningsaspekter. 
I detta examensarbete studerades gestaltningsprogrammets användning i 
vägprojekt och en utveckling av gestaltningsarbete vid totalentreprenad. 
Arbetet baserades på litteraturstudier, deltagande observationer samt 
en studie av två vägprojekt, där bland annat intervjuer genomfördes. En 
slutsats som kunde dras var att gestaltare i allmänhet måste bli bättre på att 
precisera och ställa krav på vad som ska utföras. Gestaltningsprogrammet 
ska lyfta fram väl underbyggda krav, möjliga för beställaren att följa upp. 
För att ge gestaltningsfrågorna tyngd i projekten måste de dokument 
som hanterar gestaltningsfrågor  vara möjliga att inordna i projektets 
övergripande dokumenthierarki. Omarbetning av gestaltningsprogrammet till 
Objektsspecifik teknisk beskrivning, OTB, och Rapport landskap är ett led i 
denna inordning. 
Författaren av denna rapport föreslår en utveckling av tillvägagången för 
gestaltningsarbete vid totalentreprenad där entreprenören tar fram en 
Utförandebeskrivning gestaltning där genomförande av gestaltningsprinciper 
konkret ska beskrivas. Denna beskrivning ska ligga till grund för projektering, 
byggnation och drift. För att skapa vägar av hög arkitektonisk kvalitet 
vid totalentreprenader anser författaren att det är en nyckelfråga 
att entreprenörerna blir mer delaktiga och tar ett större ansvar i 
gestaltningsfrågorna. 
